

PLAN DE MANTENIMIENTO SNT 2016

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO DESDE	FECHA DEL TRABAJO HASTA	HORA INICIO	HORA FIN	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
TOTORAS	RCQ	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 1 de abril de 2016	viernes, 1 de abril de 2016	8h00	17h00	
TOTORAS	52-702	BAHIA DEL REACTOR RCO	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahía	viernes, 1 de abril de 2016	viernes, 1 de abril de 2016	8h00	17h00	
MULALO - VICENTINA	MUL1VIC	MUL1 VIC	Ampliación de faja de servidumbre y corte de arboles con proyección en el vano 132 -133 (Lado derecho)	sábado, 2 de abril de 2016	sábado, 2 de abril de 2016	6h00	10h00	
MULALO - VICENTINA	MUL1VIC	MUL1 VIC	Ampliación de faja de servidumbre y corte de arboles con proyección en el vano 132 -133 (Lado izquierdo)	domingo, 3 de abril de 2016	domingo, 3 de abril de 2016	6h00	10h00	
POMASQUI	RCW	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 27 de mayo de 2016	viernes, 27 de mayo de 2016	8h00	17h00	
POMASQUI	252-2W2	BAHIA DEL REACTOR RCW	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahía	viernes, 27 de mayo de 2016	viernes, 27 de mayo de 2016	8h00	17h00	
IBARRA	DISYUNTOR 52-722	BAHIA CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 21 de mayo de 2016	sábado, 21 de mayo de 2016	8h00	17h00	
IBARRA	CAP C2	CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 21 de mayo de 2016	sábado, 21 de mayo de 2016	8h00	17h00	
IBARRA	DISYUNTOR 52-712	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	domingo, 22 de mayo de 2016	domingo, 22 de mayo de 2016	8h00	17h00	
IBARRA	CAP C1	CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 22 de mayo de 2016	domingo, 22 de mayo de 2016	8h00	17h00	
TULCAN	DISYUNTOR 52-712	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 18 de junio de 2016	sábado, 18 de junio de 2016	8h00	17h00	
TULCAN	CAP C1	CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 18 de junio de 2016	sábado, 18 de junio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C12	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 15 de julio de 2016	viernes, 15 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 15 de julio de 2016	viernes, 15 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C22	BAHIA CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 16 de julio de 2016	sábado, 16 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 16 de julio de 2016	sábado, 16 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C32	BAHIA CAPACITOR C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	CAP C3	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-7X2	BAHIA RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 29 de julio de 2016	viernes, 29 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	RCX	REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 29 de julio de 2016	viernes, 29 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-7W2	BAHIA RCW	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 30 de julio de 2016	sábado, 30 de julio de 2016	8h00	17h00	
SANTA ROSA	RCW	REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 30 de julio de 2016	sábado, 30 de julio de 2016	8h00	17h00	
IBARRA	AUTOTRANSFORMADOR ATR	BAHIA ATR	Pruebas Eléctricas de los 8 años	domingo, 14 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	8h00	16h00	
AMBATO	AUTOTRANSFORMADOR AT2	BAHIA AT2	Pruebas Eléctricas	domingo, 21 de agosto de 2016	domingo, 21 de agosto de 2016	8h00	16h00	
RIOBAMBA	RCQ	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 2 de septiembre de 2016	viernes, 2 de septiembre de 2016	8h00	17h00	
RIOBAMBA	52-702	DISYUNTOR DEL REACTOR	Pruebas eléctricas y mantenimiento	viernes, 2 de septiembre de 2016	viernes, 2 de septiembre de 2016	8h00	17h00	
PUYO	AUTOTRANSFORMADOR ATQ	BAHIA ATQ	Pruebas Eléctricas de los 8 años	domingo, 11 de septiembre de 2016	domingo, 11 de septiembre de 2016	7h00	11h00	No puede instalarse el horario de trabajo en atención a que se requiere la ejecución de pruebas eléctricas y por condiciones de humedad los mismos no pueden ejecutarse en la tarde o noche.
BAÑOS - PUYO	BAÑ1PYO	BAÑ1PYO	Compeltar cambio de balizas en las estructuras del tramo E083 a E110	domingo, 18 de septiembre de 2016	domingo, 18 de septiembre de 2016	5h30	9h30	Se requiere se realice una isla eléctrica con la central Jivino durante el horario de trabajo
SANTA ROSA	BANCO AUTOTRANSFORMADOR ATU	BAHIA ATU	CAMBIO DE FASES . - Sale la fase ATU-R y entra la Fase ATU-A	domingo, 25 de septiembre de 2016	domingo, 25 de septiembre de 2016	7h00	11h00	La salida del BANCO ATU no afecta el servicio por el funcionamiento en paralelo del banco ATT
FRANCISCO DE ORELLANA	ATQ	BAHIA ATQ	Pruebas eléctricas	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	11h00	
SANTO DOMINGO	AUTOTRANSFORMADOR ATT	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATT	Pruebas eléctricas del año en el autotransformador.	sábado, 9 de enero de 2016	sábado, 9 de enero de 2016	8h00	17h00	
SANTO DOMINGO	AUTOTRANSFORMADOR ATT	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATT	Pruebas eléctricas del año en el autotransformador.	domingo, 10 de enero de 2016	domingo, 10 de enero de 2016	8h00	15h00	
SANTO DOMINGO	AUTOTRANSFORMADOR ATU	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATU 230kV	Cambio de fases entra fase B, sale fase R. Lavado de aislación y pintura. Corrección de puntos calientes.	domingo, 21 de febrero de 2016	domingo, 21 de febrero de 2016	8h00	17h00	Queda en servicio el ATT 230/138kV
QUEVEDO	AUTOTRANSFORMADOR ATR	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATR	Cambio de fases entra fase A, sale fase R.	domingo, 17 de abril de 2016	domingo, 17 de abril de 2016	3h00	6h00	
QUEVEDO	PATIO DE 69KV	BAHIAS DEL PATIO 69KV	Corrección de puntos calientes	domingo, 17 de abril de 2016	domingo, 17 de abril de 2016	3h00	6h00	

QUEVEDO	REACTOR RCW	BAHIA REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	miércoles, 11 de mayo de 2016	miércoles, 11 de mayo de 2016	8h00	17h30	
QUEVEDO	REACTOR RCW	REACTOR	Pruebas Eléctricas del Reactor y disyuntor	miércoles, 11 de mayo de 2016	miércoles, 11 de mayo de 2016	8h00	17h30	
QUEVEDO	DISYUNTOR 52-7W2	RCW	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos	jueves, 12 de mayo de 2016	jueves, 12 de mayo de 2016	8h00	17h30	
MANTA	PATIO DE 69KV	BAHIA MANTA 2	Desconexión del alimentador MAN 2 desde la bahía MAN2 y conexión al lado de 138 y 69KV de la subestación Móvil M04 EFACEC 138/69KV.	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	3h00	6h00	
MANTA	AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO ATO	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATO	Mantenimiento correctivo no programado, corrección de fugas de aceite. Corrección de fallas de pintura.	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	3h00	6h00	Se requiere desenergizar el AA1 desde las 3:00 del Domingo 3/JULIO/2016 hasta las 6:00 del Domingo 10/JULIO/2016 (ininterrumpidos). Se reemplazará por la SE Móvil M04 EFACEC de 138/69KV.
MANTA	PATIO DE 69KV	BAHIA MANTA 2	Desconexión del alimentador MAN 2 desde la subestación móvil M04 1 EFACEC 38/69KV y conexión a la bahía MAN2 de 69KV.	domingo, 10 de julio de 2016	domingo, 10 de julio de 2016	3h00	6h00	
ESMERALDAS	DISYUNTOR 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 23 de julio de 2016	sábado, 23 de julio de 2016	9h30	17h30	
ESMERALDAS	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 23 de julio de 2016	sábado, 23 de julio de 2016	9h30	17h30	
ESMERALDAS	DISYUNTOR 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	8h00	17h30	
ESMERALDAS	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	8h00	17h30	
ESMERALDAS	PATIO DE 69KV	BAHIA ESMERALDAS 1	Desconexión del alimentador ESM1 desde la bahía ESM1 y conexión al lado de 69KV de la subestación Móvil M04 EFACEC 138/69KV.	domingo, 31 de julio de 2016	domingo, 31 de julio de 2016	3h00	6h00	
ESMERALDAS	AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO AA1	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR AA1	Mantenimiento correctivo programado, corrección de fugas de aceite. Pintura. Pruebas eléctricas.	domingo, 31 de julio de 2016	domingo, 31 de julio de 2016	3h00	6h00	Se requiere desenergizar el ATO desde las 3:00 del Domingo 31/JULIO/2016 hasta las 6:00 del Domingo 7/AGOSTO/2016 (ininterrumpidos). Se reemplazará por la SE Móvil M04 EFACEC de 138/69KV.
ESMERALDAS	PATIO DE 69KV	BAHIA ESMERALDAS 1	Desconexión del alimentador ESM 1 desde la subestación móvil M04 1 EFACEC 38/69KV y conexión a la bahía ESM1 de 69KV.	domingo, 7 de agosto de 2016	domingo, 7 de agosto de 2016	3h00	6h00	
SANTO DOMINGO	REACTOR RCW	BAHIA REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	jueves, 4 de agosto de 2016	jueves, 4 de agosto de 2016	8h00	17h30	
SANTO DOMINGO	REACTOR RCW	REACTOR	Pruebas Eléctricas del Reactor y disyuntor	jueves, 4 de agosto de 2016	jueves, 4 de agosto de 2016	8h00	17h30	
SANTO DOMINGO	DISYUNTOR 52-7W2	RCW	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos	viernes, 5 de agosto de 2016	viernes, 5 de agosto de 2016	8h00	17h30	
DAULE PERIPA - CHONE	E-79	C1	Reparación de cuello en la fase C	sábado, 20 de agosto de 2016	sábado, 20 de agosto de 2016	06h00	10h00	
CHONE	AUTOTRANSFORMADOR ATO	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATO	Pruebas eléctricas del año en el autotransformador.	sábado, 20 de agosto de 2016	sábado, 20 de agosto de 2016	06h00	10h00	Requerimiento necesario para valorar problemas en la fabricación del equipo como parte de la garantía del transformador.
SAN GREGORIO - MONTECRISTI	E-14; E17; E25; E27; E32; E37; E50; E51; E14	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con L/T fuera de servicio. Reparación de cuellos en la E61.	domingo, 21 de agosto de 2016	domingo, 21 de agosto de 2016	7h00	13h00	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h30	
PORTOVIEJO	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h30	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h30	
PORTOVIEJO	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h30	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C3	C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h30	
PORTOVIEJO	CAP C3	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h30	
QUININDÉ	AUTOTRANSFORMADOR ATO	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATO	Pruebas eléctricas del año en el autotransformador.	domingo, 18 de septiembre de 2016	domingo, 18 de septiembre de 2016	1h00	6h00	Requerimiento necesario para valorar problemas en la fabricación del equipo como parte de la garantía del transformador.
QUEVEDO	AUTOTRANSFORMADOR ATT	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR ATT	Cambio de fases entra fase B, sale fase A. Lavado de aislación y pintura. Corrección de puntos calientes.	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	8h00	15h00	
MOLINO	MOL-Unidad 7	Bahía Unidad 7	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2U7	domingo, 3 de enero de 2016	domingo, 3 de enero de 2016	7h00	14h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP HIDROPAUTE
MOLINO	MOL-Unidad 9	Bahía Unidad 9	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2U9	sábado, 16 de enero de 2016	sábado, 16 de enero de 2016	7h00	14h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP HIDROPAUTE
MOLINO	MOL-Unidad 8	Bahía Unidad 8	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2U8	sábado, 30 de enero de 2016	domingo, 31 de enero de 2016	7h00	16h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP HIDROPAUTE
MOLINO - RIOBAMBA	MOL2RIO-C1	MOL2RIO-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 6 de febrero de 2016	sábado, 6 de febrero de 2016	7h00	17h00	
MOLINO - TOTORAS	MOL2TOT-C1	MOL2TOT-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 7 de febrero de 2016	domingo, 7 de febrero de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	Totoras	Bahía Totoras	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	domingo, 7 de febrero de 2016	domingo, 7 de febrero de 2016	7h00	17h00	
VILLONACO - LOJA	VILLOJ E001-E015	VILLOJ-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 21 de febrero de 2016	domingo, 21 de febrero de 2016	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP GENSUR.
LOJA	LOJ-069-VILL	Bahía Villonaco	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-052	domingo, 21 de febrero de 2016	domingo, 21 de febrero de 2016	6h00	10h00	
MOLINO	MOL-Unidad 10	Bahía Unidad 10	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2U10	sábado, 5 de marzo de 2016	domingo, 6 de marzo de 2016	7h00	16h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP HIDROPAUTE
MOLINO	MOL-Unidad 6	Bahía Unidad 6	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2U6	sábado, 12 de marzo de 2016	domingo, 13 de marzo de 2016	7h00	16h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transeléctric y CELEC EP HIDROPAUTE
CUENCA - YANACOCHA	CUE1YAN	CUE1YAN	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 2 de julio de 2016	sábado, 2 de julio de 2016	7h00	16h00	

CUENCA	CUE-138-CUE1	Bahia Yanacocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-132	sábado, 2 de julio de 2016	sábado, 2 de julio de 2016	7h00	16h00	
YANACOCHA	YAN-138-CUE1	Bahia Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	sábado, 2 de julio de 2016	sábado, 2 de julio de 2016	7h00	16h00	
CUENCA - LOJA	CUE1LOJ E001-E299	CUE1LOJ-C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	16h00	
CUENCA	CUE-138-LOJ2	Bahia Loja 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	16h00	
LOJA	LOJ-138-CUE2	Bahia Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	16h00	
YANACOCHA - LOJA	YAN1LOJ E001-E0XX	YAN1LOJ-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 16 de julio de 2016	sábado, 16 de julio de 2016	7h00	16h00	
YANACOCHA	YAN-138-LOJ1-EPR	Bahia Loja 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-2L4	sábado, 16 de julio de 2016	sábado, 16 de julio de 2016	7h00	16h00	
LOJA	LOJ-138-YAN1-EPR	Bahia Yanacocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 16 de julio de 2016	sábado, 16 de julio de 2016	7h00	16h00	
YANACOCHA - CUMBARATZA	YAN1CUM	YAN1CUM	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	6h30	9h30	
YANACOCHA	YAN-138-CUMJ1-EPR	Bahia Cumaratza	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	6h30	9h30	
CUMBARATZA	CUM-138-YAN1-EPR	Bahia Yanacocha	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	6h30	9h30	
MAZAR - ZHORAY	MAZZHO E001-E005	MAZZHO-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transelctric y CELEC EP HIDROPAUTE
ZHORAY	ZHO-230-MAZ1-EPR	Bahia Mazar 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-232	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h30	16h30	
MAZAR - ZHORAY	MAZZHO E001-E005	MAZZHO-C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transelctric y CELEC EP HIDROPAUTE
ZHORAY	ZHO-230-MAZ2-EPR	Bahia Mazar 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-242	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h30	16h30	
MOLINO - ZHORAY	MOLZZHO E001-E022	MOLZZHO-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	16h00	
MOLINO	MOL-230-ZHO1-EPR	Bahia Zhoray 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L4	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	16h00	
ZHORAY	ZHO-230-MOL1-EPR	Bahia Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	16h00	
MOLINO - ZHORAY	MOLZZHO E001-E022	MOLZZHO-C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	16h00	
MOLINO	MOL-230-ZHO2-EPR	Bahia Zhoray 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L3	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	16h00	
ZHORAY	ZHO-230-MOL2-EPR	Bahia Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	16h00	
MOLINO	752-2R1	Bahia Reactor RCW 13.8kV	Pruebas Eléctricas de Reactores	jueves, 1 de septiembre de 2016	jueves, 1 de septiembre de 2016	7h30	16h30	
MOLINO	752-2R2	Bahia Reactor RCW 13.8kV	Pruebas Eléctricas de Reactores	viernes, 2 de septiembre de 2016	viernes, 2 de septiembre de 2016	7h30	16h30	
MOLINO - CUENCA	MOL1CUE E001-E157	MOL1CUE-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
MOLINO	CUE2(6S110)	Bahia Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L1	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
CUENCA	MOL1(6S103)	Bahia Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
MOLINO - CUENCA	MOL1CUE E001-E157	MOL1CUE-C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
MOLINO	CUE2(6S110)	Bahia Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L2	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
CUENCA	MOL2(6S104)	Bahia Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
LOJA	LOJ-069-CAP1-EPR	Bahia Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-042, pruebas eléctricas	sábado, 24 de septiembre de 2016	sábado, 24 de septiembre de 2016	7h00	16h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL E023-E187	ZHO2MIL-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-MIL1-EPR	Bahia Milagro 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-272	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	7h00	16h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL E023-E187	ZHO2MIL-C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-MIL2-EPR	Bahia Milagro 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	7h00	16h00	
CUENCA	CUE-138-ATO1	ATO 138/69	Mantenimiento de Banco ATO, pruebas eléctricas	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	2h00	6h00	La carga de la SE Cuenca podrá ser alimentada a través de la SE Sinincay con el anillo interno de la EE Centro Sur. Se recomienda al CENACE realizar una reunión de trabajo con todas las empresas involucradas.
CUENCA	CUE-069	CUE-69	Mantenimiento de Patio 69kV	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	2h00	6h00	
CUENCA - GUALACEO	CUE1GUA	CUE1GUA	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 29 de octubre de 2016	sábado, 29 de octubre de 2016	6h00	10h00	
CUENCA	CUE-138-GUA-EPR	Bahia Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-162	sábado, 29 de octubre de 2016	sábado, 29 de octubre de 2016	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP Transelctric

GUALACEO	GUA-138-CUE-EPR	Bahía Cuenca	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 29 de octubre de 2016	sábado, 29 de octubre de 2016	6h00	10h00	
GUALACEO - LIMÓN	GUA1LIM	GUA1LIM	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 30 de octubre de 2016	domingo, 30 de octubre de 2016	6h00	10h00	
LIMÓN	LIM-138-GUA-EPR	Bahía Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 30 de octubre de 2016	domingo, 30 de octubre de 2016	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP y Transelectric.
GUALACEO	GUA-138-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 30 de octubre de 2016	domingo, 30 de octubre de 2016	6h00	10h00	
LIMÓN - MENDEZ	LIM1MEN	LIM1MEN	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 5 de noviembre de 2016	sábado, 5 de noviembre de 2016	6h00	10h00	
LIMÓN	LIM-138-MEN-EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 5 de noviembre de 2016	sábado, 5 de noviembre de 2016	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP y Transelectric.
MENDEZ	MEN-138-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 5 de noviembre de 2016	sábado, 5 de noviembre de 2016	6h00	10h00	
MACAS - MENDEZ	MCS1MEN	MCS1MEN	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h30	9h30	
MENDEZ	MEN-138-MCS-EPR	Bahía Macas	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h30	9h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP y Transelectric.
MACAS	MCS-138-MEN-EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h30	9h30	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS E001-E379	MOL2PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS1-EPR	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS E001-E379	MOL2PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS2-EPR	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
ZHORAY - SININCAY	ZHOZSIN-C1	ZHOZSIN-C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 4 de diciembre de 2016	domingo, 4 de diciembre de 2016	6h30	16h30	
ZHORAY	ZHO-230-SIN1	Bahía Sinincay	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-252	domingo, 4 de diciembre de 2016	domingo, 4 de diciembre de 2016	6h30	16h30	
SININCAY	SIN-230-ZHO1	SIN-230	Mantenimiento de Pato 230kV	domingo, 4 de diciembre de 2016	domingo, 4 de diciembre de 2016	6h30	16h30	
SININCAY	SIN-230-TRK	TRK 230/69/13.8	Mantenimiento de Banco TRK, pruebas eléctricas	domingo, 4 de diciembre de 2016	domingo, 4 de diciembre de 2016	6h30	16h30	
MOLINO	MOL-AT2	AT2 230/138/13.9	Mantenimiento de Banco AT2, pruebas eléctricas	sábado, 10 de diciembre de 2016	domingo, 11 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-AT2	Bahía AT2 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT2	sábado, 10 de diciembre de 2016	domingo, 11 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-AT2	Bahía AT2 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT2	sábado, 10 de diciembre de 2016	domingo, 11 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-AT1	AT1 230/138/13.9	Cambio de transformador en Banco AT1, pruebas eléctricas	viernes, 16 de diciembre de 2016	domingo, 18 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-AT1	Bahía AT1 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT1	viernes, 16 de diciembre de 2016	domingo, 18 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-AT1	Bahía AT1 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT1	viernes, 16 de diciembre de 2016	domingo, 18 de diciembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	52-7X2(2239)	PAS-013-ORCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos PAS REACTOR 52-7X2 1era inspección	viernes, 8 de enero de 2016	viernes, 8 de enero de 2016	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL	POL(7S708)	Reemplazo interruptor bahía Pascuales 1 138kV	sábado, 6 de febrero de 2016	martes, 9 de febrero de 2016	7h00	17h00	MANTENIMIENTO MAYOR. REEMPLAZO INTERRUPTOR GIS. SALIDA DE BARRAS 138 Y 69 kV
MILAGRO	MIL-230	BRR-MIL-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 CIRCUITOS 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230kV.	sábado, 30 de abril de 2016	sábado, 30 de abril de 2016	7h00	17h00	30-04-2016 07:00am hasta 17:00pm SALE DE SERVICIO circuitos 1 (ZH01-MAC1-DCE-ATU230y138) 13:00pm hasta 17:00pm CAMBIO DE BARRA CIRCUITOS 2 de barra 2 a 1
MILAGRO	MIL-TRA-ATU	TRAFO-MIL-ATU	Pruebas eléctricas autotransformador ATU 230/138/13.8kV	sábado, 30 de abril de 2016	sábado, 30 de abril de 2016	7h00	17h00	NOTA: BARRA 138kV OPERANDO EN ISLA CENTRALES GAS MACHALA para abastecer a la Prov. Los Ríos y El Oro 30-04-2016 07:00am hasta 17:00pm. Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos J384-J387.
MILAGRO	MIL-ATU-230	ATU-MIL-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 30 de abril de 2016	sábado, 30 de abril de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-ATU-138	ATU-MIL-138kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 30 de abril de 2016	sábado, 30 de abril de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230	BRR-MIL-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 CIRCUITOS 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230kV.	domingo, 1 de mayo de 2016	domingo, 1 de mayo de 2016	7h00	17h00	01-05-2016 07:00am hasta 17:00pm SALE DE SERVICIO circuitos 2 (ZH02-MAC2-PAS) 13:00pm hasta 17:00pm CAMBIO DE BARRA CIRCUITOS 1 de barra 1 a 2
PASCUALES	PAS-230	BRR-PAS-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 CIRCUITOS 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230kV.	sábado, 7 de mayo de 2016	sábado, 7 de mayo de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-TRA-ATU	TRAFO-PAS-ATU	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATU 230/138/13.8kV	sábado, 7 de mayo de 2016	sábado, 7 de mayo de 2016	7h00	17h00	07-05-2016 07:00am hasta 17:00pm SALE DE SERVICIO circuitos 1 (NPRO-MOL1-QVD2-MIL-ATT230y138) 13:00pm hasta 17:00pm CAMBIO DE BARRA CIRCUITOS 2 de barra 2 a 1
PASCUALES	PAS-ATU-230	ATU-PAS-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 7 de mayo de 2016	sábado, 7 de mayo de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-ATU-138	ATU-PAS-138kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 7 de mayo de 2016	sábado, 7 de mayo de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230	BRR-PAS-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 CIRCUITOS 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230kV.	domingo, 8 de mayo de 2016	domingo, 8 de mayo de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-TRA-ATT	TRAFO-PAS-ATT	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATT 230/138/13.8kV	domingo, 8 de mayo de 2016	domingo, 8 de mayo de 2016	7h00	17h00	08-05-2016 07:00am hasta 17:00pm SALE DE SERVICIO circuitos 2 (TRI-MOL2-QVD2-MIL-ATT230y138) 13:00pm hasta 17:00pm CAMBIO DE BARRA CIRCUITOS 1 de barra 1 a 2
PASCUALES	PAS-ATT-230	ATT-PAS-230kV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	domingo, 8 de mayo de 2016	domingo, 8 de mayo de 2016	7h00	17h00	

PASCUALES	PAS-ATT-138	ATT-PAS-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138KV	domingo, 8 de mayo de 2016	domingo, 8 de mayo de 2016	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C1, pruebas eléctricas	sábado, 14 de mayo de 2016	sábado, 14 de mayo de 2016	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C2, pruebas eléctricas	domingo, 15 de mayo de 2016	domingo, 15 de mayo de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 13.8KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-712, pruebas eléctricas	sábado, 21 de mayo de 2016	sábado, 21 de mayo de 2016	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 21 de mayo de 2016	sábado, 21 de mayo de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAP1	BCAP1-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 22 de mayo de 2016	domingo, 22 de mayo de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138	BRR-PAS-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1Y1 y seccionadores 1 Tramo 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores TRAMO 1 BARRA PRINCIPAL 138KV.	sábado, 28 de mayo de 2016	sábado, 28 de mayo de 2016	0h00	8h00	SE REQUIERE SERVICIO SENAGOR - CHUNGON 1 Y 2 - BANCO ATT 230/138/13.8KV - ATT 230 y 138KV, SALITRAL 2 POLICENTRO 1, BANCO ATO 230/138/13.8KV, ATR 230 y 138KV, SALITRAL 1, POLICENTRO 2, BANCO ATR 138/69/13.8KV, ATR 138 y 69KV, BANCO ATO 138/69/13.8KV, ATR 138 y 69KV
PASCUALES	PAS-138	BRR-PAS-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de seccionadores 1 Tramo 2 levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores TRAMO 2 BARRA PRINCIPAL 138KV.	domingo, 29 de mayo de 2016	domingo, 29 de mayo de 2016	0h00	8h00	
PASCUALES	PAS-138-CAP1	BCAP1-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 4 de junio de 2016	sábado, 4 de junio de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-CAP2	BCAP2-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 5 de junio de 2016	domingo, 5 de junio de 2016	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-13.8-CAP1	CAP1(75T05)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 11 de junio de 2016	sábado, 11 de junio de 2016	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-13.8-CAP2	CAP2(75T05)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 12 de junio de 2016	domingo, 12 de junio de 2016	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 18 de junio de 2016	sábado, 18 de junio de 2016	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-69-CAP2	BCAP2-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 19 de junio de 2016	domingo, 19 de junio de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 25 de junio de 2016	sábado, 25 de junio de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-69-CAP2	BCAP2-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 26 de junio de 2016	domingo, 26 de junio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATR	MAC-138-ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC TRAF0 ATR	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	7h00	17h00	Se cuenta con la LT Milagro - Machala 230KV
MACHALA	MAC-069-ATR	ATR(75704)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-0R2	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATR	ATR1(75105)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-1R2	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069	MAC-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 1	sábado, 2 de julio de 2016	sábado, 2 de julio de 2016	2h00	4h00	
MACHALA	MAC-013-0CAP1	CAP1(75T12)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP1 52-712	sábado, 2 de julio de 2016	sábado, 2 de julio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATO	MAC-138-ATO1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC TRAF0 ATO	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	17h00	Los trabajos en el banco ATO han sido suspendidos anteriormente, por lo que es necesario intervenir en el equipo primario para precautelar su estado operativo. Se cuenta con la LT Milagro - Machala 230KV
MACHALA	MAC-069-GISATO	ATO(75706)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATO 52-0O2	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	17h00	Se cuenta con la LT Milagro - Machala 230KV
MACHALA	MAC-138-ATO	ATO(75101)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATO 52-1O2	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-69	MAC-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 2	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	2h00	4h00	
MACHALA	MAC-013-0CAP2	CAP2(75T22)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP2 52-722	domingo, 3 de julio de 2016	domingo, 3 de julio de 2016	7h00	17h00	
SANTA ELENA	SEL-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL BCAP1 69KV	sábado, 9 de julio de 2016	sábado, 9 de julio de 2016	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR	NPR-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR 69	domingo, 10 de julio de 2016	domingo, 10 de julio de 2016	6h00	16h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230/69	NPR-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR TRAF0 TRK	domingo, 10 de julio de 2016	domingo, 10 de julio de 2016	6h00	16h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230	NPR-230-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRK 230KV	domingo, 10 de julio de 2016	domingo, 10 de julio de 2016	6h00	16h00	
MILAGRO	MIL-069	069(75006)	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores MIL 69	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	3h00	6h00	
MILAGRO	MIL-230-ATK	MIL-230-ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL TRAF0 ATK	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	3h00	6h00	
MILAGRO	MIL-230-ATK	ATK(75202)	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2K7/2K9 ATK 230KV con CAMBIO DE BARRA, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía MIL ATK 230KV 52-2K2	domingo, 17 de julio de 2016	domingo, 17 de julio de 2016	3h00	6h00	SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA PARA INTERVENIR EN SECCIONADORES SELECTORES DE BARRA 2K7 y 2K9
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID PRIMERA PARTE	sábado, 23 de julio de 2016	sábado, 23 de julio de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	MIL-138-SID1	SID1(75103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID1	sábado, 23 de julio de 2016	sábado, 23 de julio de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID PRIMERA PARTE	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	MIL-138-SID2	SID2(75104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID2	domingo, 24 de julio de 2016	domingo, 24 de julio de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - MACHALA	MIL2MAC	MIL2MAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL2MAC	miércoles, 27 de julio de 2016	jueves, 28 de julio de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones

MILAGRO	MIL-230-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía MAC2	miércoles, 27 de julio de 2016	miércoles, 27 de julio de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-MILC2	MILC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía MIL2	miércoles, 27 de julio de 2016	miércoles, 27 de julio de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MIL1SID	MIL1SID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID SEGUNDA PARTE	sábado, 30 de julio de 2016	sábado, 30 de julio de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL1	MIL1(7S103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL1 52-142	sábado, 30 de julio de 2016	sábado, 30 de julio de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MIL1SID	MIL1SID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID SEGUNDA PARTE	domingo, 31 de julio de 2016	domingo, 31 de julio de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL2	MIL2(7S104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL2 52-132	domingo, 31 de julio de 2016	domingo, 31 de julio de 2016	7h00	17h00	
SAN IDELFONSO - MACHALA	SID1MAC	SID1MAC-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSID1MAC	miércoles, 3 de agosto de 2016	miércoles, 3 de agosto de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
MACHALA	MAC-138-SID1	SID1(7S102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID1 52-1102	miércoles, 3 de agosto de 2016	miércoles, 3 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC1	MAC1(7S101)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC1 52-122	miércoles, 3 de agosto de 2016	miércoles, 3 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SAN IDELFONSO - MACHALA	SID1MAC	SID1MAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSID1MAC	jueves, 4 de agosto de 2016	jueves, 4 de agosto de 2016	7h00	17h00	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
MACHALA	MAC-138-SID2	SID2(7S103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID2 52-182	jueves, 4 de agosto de 2016	jueves, 4 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC2	MAC2(7S102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC2 52-112	jueves, 4 de agosto de 2016	jueves, 4 de agosto de 2016	7h00	17h00	
BAJO ALTO - SAN IDELFONSO	BAL2IDE	BAL2IDE E001-E054	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTBAL2IDE CIRCUITO 1 y 2	sábado, 6 de agosto de 2016	domingo, 7 de agosto de 2016	7h00	17h00	SALEN AMBOS CIRCUITOS AL MISMO TIEMPO. Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 kV energizada en las 2 subestaciones
SAN IDELFONSO	SID-138-MPP1	MPP1(7S105)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MPP1 52-142	sábado, 6 de agosto de 2016	domingo, 7 de agosto de 2016	7h00	17h00	
POSORJA	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C12, pruebas eléctricas	sábado, 6 de agosto de 2016	sábado, 6 de agosto de 2016	7h00	17h00	
POSORJA	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C22, pruebas eléctricas	domingo, 7 de agosto de 2016	domingo, 7 de agosto de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - BABAHOYO	MIL1BAB	MIL1BAB E001-E262	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1BAB	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	
BABAHOYO	BAB	BAB(7S701)	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores BAB SE	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	Al fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño (MAS DE 200 estructuras y MAS DE 40km de longitud) se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos. En las tres (3) horas efectivas de trabajo se realiza levantamiento de novedades electromecánicas críticas (corrección de barras y transferencias BARRA PRINCIPAL y TRANSFERENCIA)
MILAGRO	MIL-138-BAB	BAB(7S102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía BAB 138kV	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	
MILAGRO	MIL-138	BRR-MIL-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA PRINCIPAL y TRANSFERENCIA	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	NOTA OPERATIVA: Des. El tiempo de restricción es de 1SL y 4SL de Control de BARRA PRINCIPAL 138KV, PATIO 138KV, TRAFO ATU 230/138/13.8KV, BARRAS ATU 230/138KV
MILAGRO	MIL-TRA-ATU	TRAFO-MIL-ATU	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATU 230/138/13.8kV	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	NOTA OPERATIVA: Des. El tiempo de restricción es de 1SL y 4SL de Control de BARRA PRINCIPAL 138KV, PATIO 138KV, TRAFO ATU 230/138/13.8KV, BARRAS ATU 230/138KV
MILAGRO	MIL-ATU-230	MIL-ATU-230KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	NOTA OPERATIVA: Des. El tiempo de restricción es de 1SL y 4SL de Control de BARRA PRINCIPAL 138KV, PATIO 138KV, TRAFO ATU 230/138/13.8KV, BARRAS ATU 230/138KV
MILAGRO	MIL-ATU-138	MIL-ATU-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 13 de agosto de 2016	domingo, 14 de agosto de 2016	7h00	10h00	NOTA OPERATIVA: Des. El tiempo de restricción es de 1SL y 4SL de Control de BARRA PRINCIPAL 138KV, PATIO 138KV, TRAFO ATU 230/138/13.8KV, BARRAS ATU 230/138KV
PASCUALES - ELECTROQUIL (PASCUALES - CHONGÓN)	PAS1056 (PAS1CHG)	PAS1056 E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1056 (PASCUALES-CHONGÓN C1)	martes, 16 de agosto de 2016	martes, 16 de agosto de 2016	7h00	17h00	Se considera operación el S/T Chongón-Santa Elena
PASCUALES	PAS-138-ELE3 (CHG1)	ELE3(CHG1)(7S105)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ELE3 (CHONGÓN 1)	martes, 16 de agosto de 2016	martes, 16 de agosto de 2016	7h00	17h00	
CHONGÓN	CHG-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía PAS1 (PASCUALES 1)	martes, 16 de agosto de 2016	martes, 16 de agosto de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - ELECTROQUIL (PASCUALES - CHONGÓN)	PAS1056 (PAS1CHG)	PAS1056 E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1056 (PASCUALES-CHONGÓN C2)	miércoles, 17 de agosto de 2016	miércoles, 17 de agosto de 2016	7h00	17h00	Se considera operación el S/T Chongón-Santa Elena
PASCUALES	PAS-138-SEL1 (CHG2)	SEL1 (CHG2)(7S110)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ELE3 (CHONGÓN 2)	miércoles, 17 de agosto de 2016	miércoles, 17 de agosto de 2016	7h00	17h00	
CHONGÓN	CHG-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía PAS2 (PASCUALES 2)	miércoles, 17 de agosto de 2016	miércoles, 17 de agosto de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PAS1POL	PAS1POL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1POL	sábado, 20 de agosto de 2016	sábado, 20 de agosto de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-POL1	POL1(7S106)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL1	sábado, 20 de agosto de 2016	sábado, 20 de agosto de 2016	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-138-PAS1	PAS1(7S102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL Bahía PAS1	sábado, 20 de agosto de 2016	sábado, 20 de agosto de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PAS1POL	PAS1POL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1POL	domingo, 21 de agosto de 2016	domingo, 21 de agosto de 2016	6h00	16h00	
PASCUALES	PAS-138-POL2	POL2(7S107)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL2	domingo, 21 de agosto de 2016	domingo, 21 de agosto de 2016	6h00	16h00	
POLICENTRO	POL	POL(7S708)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL SE	domingo, 21 de agosto de 2016	domingo, 21 de agosto de 2016	6h00	16h00	
TRINITARIA - SALITRAL	TR1SAL	TR1SAL C1yC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTR1SAL CIRCUITO 1 y 2	sábado, 27 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	SALEN AMBOS CIRCUITOS AL MISMO TIEMPO
TRINITARIA	TRI-138-SAL1	52-142	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL1	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-TRI1	TRI1(52-132)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI1	sábado, 27 de agosto de 2016	sábado, 27 de agosto de 2016	7h00	17h00	

TRINITARIA	TRI-138-SAL2	52-172(7905)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL2	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-TRI2	TRI2(52-142)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI2	domingo, 28 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138	BRR-SAL-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA PRINCIPAL TRAMO 89-1Y1	sábado, 27 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-TRA-ATO	TRAFO-SAL-ATO	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATO 138/69/13.8KV	sábado, 27 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	BARRA PRINCIPAL 138KV TRAMO 89-1Y1 (SALE DE SERVICIO TRINITARIA 1-TRINITARIA 2-ATO 138KV BANCO ATO 138/69/13.8KV-ATO 69KV)
SALITRAL	SAL-ATO-138	SAL-ATO-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1QN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATO 138KV	sábado, 27 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	NOTA: se requiere APERTURA de 89-1Y1 / 89-1Y3 y NO se transfiriere NINGUNA BAHÍA
SALITRAL	SAL-ATO-69	SAL-ATO-69KV	Levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATO 69KV	sábado, 27 de agosto de 2016	domingo, 28 de agosto de 2016	7h00	17h00	
SANTA ELENA	SEL	SEL(7S711)	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores SEL SE	lunes, 29 de agosto de 2016	lunes, 29 de agosto de 2016	3h00	6h00	
SANTA ELENA	SEL-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL TRAFO ATO (MITSUBISHI)	lunes, 29 de agosto de 2016	lunes, 29 de agosto de 2016	3h00	16h00	ENERGIZACIÓN DE PATIO DE 69KV SE REALIZARÁ CON ATR (CHINT)
CENTRAL SANTA ELENA II - SANTA ELENA	CSELIISEL	CSELIISEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELIISEL	lunes, 29 de agosto de 2016	lunes, 29 de agosto de 2016	6h00	9h00	
CENTRAL SANTA ELENA III - SANTA ELENA	CSELIIOSEL	CSELIIOSEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELIIOSEL	lunes, 29 de agosto de 2016	lunes, 29 de agosto de 2016	6h00	9h00	
SANTA ELENA	SEL	SEL(7S711)	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACIÓN ENERGIZADA	lunes, 29 de agosto de 2016	lunes, 29 de agosto de 2016	9h00	14h00	NO EXISTE DESCONECCIÓN PERIODO 3 HORAS. REVISAR DISPONIBILIDAD MITIGACIÓN: EMPLEO DE AGUA DESMINERALIZADA (BAJA CONDUCTIVIDAD)
PASCUALES - SANTA ELENA (CHONGÓN - SANTA ELENA 138KV)	PASISEL (CHGISEL)	PASISEL E001-E345 (056-345 CHGISEL)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHOISEL (TRAMO DE ANTERIOR LTPASISEL, SECTOR CHONGÓN A SANTA ELENA)	martes, 30 de agosto de 2016	martes, 30 de agosto de 2016	7h00	17h00	
CHONGÓN	CHG-138-SEL	SEL138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía SEL138	martes, 30 de agosto de 2016	martes, 30 de agosto de 2016	7h00	17h00	SE SANTA ELENA ENERGIZADA DESDE CHONGÓN CON NUEVA LT CHOISEL (energizada a 138KV)
CHONGÓN - SANTA ELENA 230KV	CHG2SEL	CHG2SEL E001-E198	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHG2SEL (NUEVA LÍNEA)	jueves, 1 de septiembre de 2016	jueves, 1 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
CHONGÓN	CHG-230-SEL	SEL230	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía SEL230	jueves, 1 de septiembre de 2016	jueves, 1 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELG1	ELG1(7S002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG1	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELG2	ELG2(7S002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG2	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL1	SAL1(7S108)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL1	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-PAS1	PAS1(7S103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS1	sábado, 3 de septiembre de 2016	sábado, 3 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL2	SAL2(7S109)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL2	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-PAS2	PAS2(7S102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS2	domingo, 4 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138	BRR-SAL-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA PRINCIPAL TRAMO 89-1Y3	sábado, 3 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-TRA-ATR	TRAFO-SAL-ATR	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATR 138/69/13.8KV	sábado, 3 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	BARRA PRINCIPAL 138KV TRAMO 89-1Y1 (SALE DE SERVICIO TRINITARIA 1-TRINITARIA 2-ATO 138KV BANCO ATO 138/69/13.8KV-ATO 69KV)
SALITRAL	SAL-ATR-138	SAL-ATR-138KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1QN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATR 138KV	sábado, 3 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	NOTA: se requiere APERTURA de 89-1Y1 / 89-1Y3 y NO se transfiriere NINGUNA BAHÍA Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
SALITRAL	SAL-ATR-69	SAL-ATR-69KV	Levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATR 69KV	sábado, 3 de septiembre de 2016	domingo, 4 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES - TRINITARIA (PASCUALES - ESCLUSAS TRAMO 1)	PAS2TRI	PAS2TRI E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2TRI TRAMO E001-E096 C2	viernes, 9 de septiembre de 2016	viernes, 9 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-TRI2	TRI2(7S211)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ESC (antes TRI2)	viernes, 9 de septiembre de 2016	viernes, 9 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-INT	INT138(ESC)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía INTERVISA	viernes, 9 de septiembre de 2016	viernes, 9 de septiembre de 2016	7h00	17h00	SE APROVECHA SALIDA DE SERVICIO DE BARCAZA DE GENERACIÓN INTERVISA POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO
PASCUALES - NUEVA PROSPERINA	PAS2NPR	PAS2NPR E001-E024+7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2NPR	sábado, 10 de septiembre de 2016	sábado, 10 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-NPR(TRI1)	NPR(TRI1)(7S210)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía NPR (antes TRI1)	sábado, 10 de septiembre de 2016	sábado, 10 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPRO-230-PAS	PAS230(NPR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía PAS	sábado, 10 de septiembre de 2016	sábado, 10 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPRO-230	BRR-NPRO-230KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 CIRCUITOS 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230KV.	sábado, 10 de septiembre de 2016	sábado, 10 de septiembre de 2016	7h00	17h00	BARRA 1 230KV NOTA: se requiere CAMBIO DE BARRA de todas las bahías a la BARRA 2
NUEVA PROSPERINA - TRINITARIA	NPR2TRI	NPR2TRI E25-E96+7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTNPR2TRI	domingo, 11 de septiembre de 2016	domingo, 11 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230-PAS1	PAS1(7S2002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía NPR (antes PAS1)	domingo, 11 de septiembre de 2016	domingo, 11 de septiembre de 2016	7h00	17h00	

NUEVA PROSPERINA	NPRO-230-TRI	TRI230(NPR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRI	domingo, 11 de septiembre de 2016	domingo, 11 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPRO-230	BRR-NPRO-230KV	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N72N9 CIRCUITOS 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores BARRA 1 y 2 230KV.	domingo, 11 de septiembre de 2016	domingo, 11 de septiembre de 2016	7h00	17h00	BARRA 1 230KV NOTA: se requiere CAMBIO DE BARRA de todas las bahías a la BARRA 1 Intervención durante los trabajos de limpieza.
DOS CERRITOS	DCE	DCE(7S702)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE SE	domingo, 18 de septiembre de 2016	domingo, 18 de septiembre de 2016	3h00	6h00	
DOS CERRITOS	DCE-230-ATK	DCE-ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE TRAF0 ATK	domingo, 18 de septiembre de 2016	domingo, 18 de septiembre de 2016	3h00	6h00	
ELECTROQUIL - POSORJA (CHONGÓN-POSORJA)	0561POS (CHG1POS)	0561POS E056-E288 (CHG1POS)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LT0561POS (CHO1POS)	martes, 20 de septiembre de 2016	miércoles, 21 de septiembre de 2016	7h00	10h00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos.
POSORJA	POS	POS(7S709)	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores POS SE	martes, 20 de septiembre de 2016	miércoles, 21 de septiembre de 2016	7h00	10h00	
POSORJA	POS-138-ATQ1	TRA-ATQ(7061)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POS TRAF0 ATQ	martes, 20 de septiembre de 2016	miércoles, 21 de septiembre de 2016	7h00	10h00	
CHONGON	CHG-138-POS	POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG BAHIA POS	martes, 20 de septiembre de 2016	miércoles, 21 de septiembre de 2016	7h00	10h00	
POSORJA	POS	POS(7S709)	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACIÓN EMERGIZADA	martes, 20 de septiembre de 2016	miércoles, 21 de septiembre de 2016	12h00	16h00	
MILAGRO - PASCUALES	MIL2PAS	MIL2PAS E001-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTML2PAS	sábado, 24 de septiembre de 2016	sábado, 24 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-PAS2	PAS2(7S207)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía PAS	sábado, 24 de septiembre de 2016	sábado, 24 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MIL2	MIL2(7S205)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MIL	sábado, 24 de septiembre de 2016	sábado, 24 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO - DOS CERRITOS	MIL2DCE	MIL2DCE E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTML2DCE	domingo, 25 de septiembre de 2016	domingo, 25 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-DCE	DOS CERRITOS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía DCE	domingo, 25 de septiembre de 2016	domingo, 25 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	DCE-230-MIL	DCE-MIL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía MIL	domingo, 25 de septiembre de 2016	domingo, 25 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
DOS CERRITOS - PASCUALES	DCE2PAS	DCE2PAS E096-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTDC2PAS	lunes, 26 de septiembre de 2016	lunes, 26 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MIL1	DCE(7S203)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía DCE	lunes, 26 de septiembre de 2016	lunes, 26 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	DCE-230-PAS	DCE-PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía PAS	lunes, 26 de septiembre de 2016	lunes, 26 de septiembre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT1	CAT1-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 1	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	7h00	11h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT2	CAT2-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 2	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	12h00	17h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL	MOL2MIL E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZH02MIL C1	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-ZHO1	ZHO1(7S204)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO1	sábado, 1 de octubre de 2016	sábado, 1 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL	MOL2MIL E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZH02MIL C2	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-ZHO2	ZHO2(7S205)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO2	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT3	CAT3-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 3	domingo, 2 de octubre de 2016	domingo, 2 de octubre de 2016	7h00	11h00	
ESCLUSAS - TRINITARIA	ESC2TRI	ESC2TRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC2TRI C1	sábado, 8 de octubre de 2016	sábado, 8 de octubre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230-ESC1	ESC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía ESC1 (ANTES PASCUALES 2)	sábado, 8 de octubre de 2016	sábado, 8 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-230-TRI1	TRI1-52-212	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TRI1	sábado, 8 de octubre de 2016	sábado, 8 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS - TRINITARIA (PASCUALES-ESCLUSAS TRAMO 2)	ESC2TRI	ESC2TRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC2TRI C2 (TRAMO PASCUALES-ESCLUSAS)	domingo, 9 de octubre de 2016	domingo, 9 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-230-TRI2	TRI2-52-222	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía PASCUALES (ANTES TRI2)	domingo, 9 de octubre de 2016	domingo, 9 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESC1CAR	ESC1CAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	sábado, 15 de octubre de 2016	sábado, 15 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	sábado, 15 de octubre de 2016	sábado, 15 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	sábado, 15 de octubre de 2016	sábado, 15 de octubre de 2016	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	sábado, 15 de octubre de 2016	sábado, 15 de octubre de 2016	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-TRAF0-ATQ	TRAF0ATQ(CAR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR TRAF0 ATQ	sábado, 15 de octubre de 2016	sábado, 15 de octubre de 2016	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESC1CAR	ESC1CAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	16h00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	16h00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	16h00	

CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	16h00	
CARAGUAY	CAR-TRAF0-ATO	TRAF0ATQ(CAR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR TRAF0 ATO	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	16h00	
TERMOGUAYAS - ESCLUSAS	TERMZESC	TERMZESC E001-E002	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTTERMZESC	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-230-TERM	TERM230(ESC)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TERM(ESC)	domingo, 16 de octubre de 2016	domingo, 16 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MACHALA - ZORRITOS	MAC2ZOR	MAC2ZOR E001-E131	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMAC2ZOR	sábado, 22 de octubre de 2016	domingo, 23 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-ZOR1	ZOR1(7S7201)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR1 52-212	sábado, 22 de octubre de 2016	sábado, 22 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-ZOR2	ZOR2(7S7201)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR2 52-222	domingo, 23 de octubre de 2016	domingo, 23 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 29 de octubre de 2016	sábado, 29 de octubre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 30 de octubre de 2016	domingo, 30 de octubre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-69	069(7S007)	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores PAS PATIO 69KV	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
CENTRAL ENRIQUE GARCIA - PASCUALES	EGAOPAS	EGAOPAS E001-E006	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTEGAOPAS	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
PASCUALES	PAS-138-ATR	PAS-ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS TRAF0 ATR	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
PASCUALES	PAS-138-ATO	PAS-ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS TRAF0 ATO	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
PASCUALES	PAS-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATO 138KV 52-1Q2	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
PASCUALES	PAS-138-ATR	ATR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATR 138KV 52-1R2	domingo, 6 de noviembre de 2016	domingo, 6 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 SEGUNDA PARTE	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MOL1	MOL1(7S206)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL1	sábado, 12 de noviembre de 2016	sábado, 12 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MOL2	MOL2(7S207)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL2	domingo, 13 de noviembre de 2016	domingo, 13 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	OVD2PAS	OVD2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2PAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 19 de noviembre de 2016	sábado, 19 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-OVD1	OVD1(7S208)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía OVD1	sábado, 19 de noviembre de 2016	sábado, 19 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	OVD2PAS	OVD2PA-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2PAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 20 de noviembre de 2016	domingo, 20 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-OVD2	OVD2(7S209)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía OVD2	domingo, 20 de noviembre de 2016	domingo, 20 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	OVD2PAS	OVD2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2PAS C2 SEGUNDA PARTE	sábado, 26 de noviembre de 2016	sábado, 26 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	OVD2PAS	OVD2PAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2PAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 27 de noviembre de 2016	domingo, 27 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230/138	TRI-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI TRAF0 ATT	sábado, 26 de noviembre de 2016	sábado, 26 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-138	TRI-138-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 138KV 52-1T2	sábado, 26 de noviembre de 2016	sábado, 26 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230	TRI-230-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 230KV 52-2T2	sábado, 26 de noviembre de 2016	sábado, 26 de noviembre de 2016	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-069	069(7S013)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI 69	domingo, 27 de noviembre de 2016	domingo, 27 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
TRINITARIA	TRI-138-ATO	ATQ(7S104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATO 138KV 52-1Q2	domingo, 27 de noviembre de 2016	domingo, 27 de noviembre de 2016	6h00	16h00	
TRINITARIA	TRI-138-ATO	TRI-138-ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI TRAF0 ATO	domingo, 27 de noviembre de 2016	domingo, 27 de noviembre de 2016	6h00	16h00	

NUEVAS INSTALACIONES 2016

TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
L/T SARAPULLO - ALLURIQUIN 230 KV		Circuito 1 y 2	Energización L/T Sarapullo - Alluriquin	Enero 2016		Fecha sujeta a coordinación operativa
S/E SANTO DOMINGO		Bahia Autotransformador 138kV y 69kV	Energización Autotransformador 138/69kV 166.7MVA	Primer Trimestre 2016		Fecha sujeta a coordinación operativa y a la terminación del proyecto
L/T MILAGRO - MACHALA 230 KV		Circuito 1	Energización Segundo Circuito	Tercer Trimestre 2016		Fecha sujeta a coordinación operativa y a la terminación del proyecto
L/T MILAGRO - ESCLUSAS 230 KV		Circuito 2	Energización Segundo Circuito	Tercer Trimestre 2016		Fecha sujeta a coordinación operativa y a la terminación del proyecto