

PLAN DE MANTENIMIENTO SNT: ENERO 2017 - DICIEMBRE 2018

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO DESDE	FECHA DEL TRABAJO HASTA	HORA INICIO	HORA FIN	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
PASCUALES	52-7X2	RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos PAS REACTOR 52-7X2 1era Inspección	viernes, 13 de enero de 2017	viernes, 13 de enero de 2017	7h00	17h00	
MACAS - MENDEZ	MCSIMEN	MCSIMEN	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 22 de enero de 2017	domingo, 22 de enero de 2017	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Control
MENDEZ	MEN-138-MCS EPR	Bahía Macas	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 22 de enero de 2017	domingo, 22 de enero de 2017	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Control
MACAS	MCS-138-MEN EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 22 de enero de 2017	domingo, 22 de enero de 2017	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Control
MOLINO - RIOBAMBA	MOLZRO	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 04 de febrero de 2017	sábado, 04 de febrero de 2017	7h30	16h30	
MOLINO	252-2L6	Bahía Riobamba	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	sábado, 04 de febrero de 2017	sábado, 04 de febrero de 2017	7h30	16h30	
MOLINO - TOTORAS	MOLZTOT	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 05 de febrero de 2017	domingo, 05 de febrero de 2017	7h30	16h30	
MOLINO	252-2L6	Bahía Totoras	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	domingo, 05 de febrero de 2017	domingo, 05 de febrero de 2017	7h30	16h30	
SANTO DOMINGO - BABA	ATU	ATU	Cambio de fases entra fase A, sale fase R	miércoles, 08 de febrero de 2017	miércoles, 08 de febrero de 2017	8h00	17h00	Duda en servicio el ATT 230V138KV
SANTO DOMINGO	DIMZBBA	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de LTI, Inspección de pines de aisladores	sábado, 11 de febrero de 2017	sábado, 11 de febrero de 2017	8h00	12h00	
SANTO DOMINGO	252-2L6	Bahía Baha 238KV	Limpieza de contactos fijos de seccionadores de barra	sábado, 11 de febrero de 2017	sábado, 11 de febrero de 2017	8h00	12h00	
SANTO DOMINGO - QUEVEDO	DMZQVD	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de LTI, Inspección de pines de aisladores	domingo, 12 de febrero de 2017	domingo, 12 de febrero de 2017	8h00	12h00	
SANTO DOMINGO	52-242	Bahía Quevedo 1 728KV	Limpieza de contactos fijos de seccionadores de barra	domingo, 12 de febrero de 2017	domingo, 12 de febrero de 2017	8h00	12h00	
SANTO DOMINGO	DREYQVD	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de LTI, Inspección de pines de aisladores	sábado, 18 de febrero de 2017	sábado, 18 de febrero de 2017	8h00	14h00	
DAULE PERPA - PORTOVIJEJO	RCS	AMS	Mantenimiento de Autocontrolador AMS, pruebas eléctricas	sábado, 18 de febrero de 2017	sábado, 18 de febrero de 2017	2h00	4h00	
LOJA	MOS	Bahía GIS 49 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-077	sábado, 18 de febrero de 2017	sábado, 18 de febrero de 2017	2h00	4h00	
LOJA	MOS	Bahía GIS 49 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-077	sábado, 18 de febrero de 2017	sábado, 18 de febrero de 2017	2h00	4h00	
SAN GREGORIO - MONTECRISTI	MONTGRE	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con LTI, fura de servicio, Reparación de cuerdos en	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	8h00	14h00	
LOJA	ATQ	ATQ	Mantenimiento de Autocontrolador ATQ, pruebas eléctricas	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	2h00	4h00	
LOJA	LOJ-049-ATQ	Bahía ATQ	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-100	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	2h00	4h00	
LOJA	LOJ-049-ATQ	Bahía ATQ	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-002	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	2h00	4h00	
VILLOCAO - LOJA	VILLOJ	C1 (E001 - E015)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	6h00	10h00	El horario se debe confirmar con la salida de la central Villonaco Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP GENSUR
LOJA	LOJ-049-VILL	Bahía Villonaco	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L5	domingo, 19 de febrero de 2017	domingo, 19 de febrero de 2017	6h00	10h00	El horario se debe confirmar con la salida de la central Villonaco Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP GENSUR
POLICENTRO	POL	POL	Reemplazo interruptor bahía Fco. Orellana 69KV	sábado, 25 de febrero de 2017	martes, 28 de febrero de 2017	7h00	17h00	Mantenimiento Mayor, Reemplazo Interruptor GIS, Salida de Barras 138 y 69 KV
SANTO DOMINGO	52-7W2	Bahía Reactor RCW	Overhaul de la parte viva del disyuntor 52-7W2, cambio de aceite aislante	viernes, 16 de marzo de 2017	viernes, 17 de marzo de 2017	8h00	17h00	
SANTO DOMINGO	RCW	Reactor	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos y Pruebas Eléctricas del Reactor y	sábado, 18 de marzo de 2017	sábado, 18 de marzo de 2017	8h00	15h00	Se requiere desenergizar el REACTOR RCW desde las 6:00 del jueves 16 de marzo de 2017 hasta las 17:00 del viernes 17 de marzo de 2017 (delinterrumpido).
QUEVEDO	52-7W2	Bahía Reactor RCW	Overhaul de la parte viva del disyuntor 52-7W2, cambio de aceite aislante	domingo, 19 de marzo de 2017	lunes, 20 de marzo de 2017	8h00	17h00	Se requiere desenergizar el REACTOR RCW desde las 8:00 del Domingo 19 de marzo de 2017 hasta las 17:00 del lunes 20 de marzo de 2017 (delinterrumpido).
QUEVEDO	RCW	Reactor	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos y Pruebas Eléctricas del Reactor y	martes, 21 de marzo de 2017	miércoles, 22 de marzo de 2017	8h00	15h00	Se requiere desenergizar el REACTOR RCW desde las 6:00 del lunes 20 de marzo de 2017 hasta las 17:00 del martes 21 de marzo de 2017 (delinterrumpido).
MAZAR - ZHORAY	MAZZHO	C1 (E001 - E005)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 25 de marzo de 2017	sábado, 25 de marzo de 2017	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP HIDROPAUTE
MAZAR - ZHORAY	ZHOZMAZZ EPR	Bahía Mazar 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-102	domingo, 26 de marzo de 2017	domingo, 26 de marzo de 2017	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP HIDROPAUTE
MAZAR - ZHORAY	MAZZHO	C2 (E001 - E005)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 26 de marzo de 2017	domingo, 26 de marzo de 2017	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP HIDROPAUTE
ZHORAY	ZHO-230MAZZ EPR	Bahía Mazar 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-242	domingo, 26 de marzo de 2017	domingo, 26 de marzo de 2017	7h30	16h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y CELEC EP HIDROPAUTE
TOTORAS	RCO	Reactor	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aseo, cambio de sílica gel	viernes, 13 de abril de 2017	viernes, 13 de abril de 2017	8h00	17h00	
TOTORAS	52-7O2	Bahía Reactor RCO	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de la bahía	viernes, 13 de abril de 2017	viernes, 13 de abril de 2017	8h00	17h00	
IBARRA	52-7Z2	Bahía Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 20 de mayo de 2017	sábado, 20 de mayo de 2017	8h00	17h00	
IBARRA	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 20 de mayo de 2017	sábado, 20 de mayo de 2017	8h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 49KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C1, pruebas eléctricas	sábado, 20 de mayo de 2017	sábado, 20 de mayo de 2017	7h00	17h00	
IBARRA	52-7I2	Bahía Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	domingo, 21 de mayo de 2017	domingo, 21 de mayo de 2017	8h00	17h00	
IBARRA	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 21 de mayo de 2017	domingo, 21 de mayo de 2017	8h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 49KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C2, pruebas eléctricas	domingo, 21 de mayo de 2017	domingo, 21 de mayo de 2017	7h00	17h00	
POMASQUI	RCW	Reactor	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aseo, cambio de sílica gel	viernes, 25 de mayo de 2017	viernes, 25 de mayo de 2017	8h00	17h00	
POMASQUI	252-2W2	Bahía Reactor RCW	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahía	viernes, 25 de mayo de 2017	viernes, 25 de mayo de 2017	8h00	17h00	
NEUA PROSPERINA	NPR-049-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 27 de mayo de 2017	sábado, 27 de mayo de 2017	7h00	17h00	
MILAGRO	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 138KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-7I2, pruebas eléctricas	domingo, 28 de mayo de 2017	domingo, 28 de mayo de 2017	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 28 de mayo de 2017	domingo, 28 de mayo de 2017	7h00	17h00	
TULCAN	52-7I2	Bahía Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 03 de junio de 2017	sábado, 03 de junio de 2017	8h00	17h00	
TULCAN	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 03 de junio de 2017	sábado, 03 de junio de 2017	8h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 03 de junio de 2017	sábado, 03 de junio de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-C2	C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 04 de junio de 2017	domingo, 04 de junio de 2017	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-013-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 10 de junio de 2017	sábado, 10 de junio de 2017	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-013-C2	C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 11 de junio de 2017	domingo, 11 de junio de 2017	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-049-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 17 de junio de 2017	sábado, 17 de junio de 2017	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-049-C2	C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 18 de junio de 2017	domingo, 18 de junio de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-049-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 24 de junio de 2017	sábado, 24 de junio de 2017	7h00	17h00	
POMASQUI	ATT	ATT	Pruebas eléctricas de los 2 años de funcionamiento	domingo, 25 de junio de 2017	domingo, 25 de junio de 2017	8h00	16h00	La salida del ATT no afecta el servicio por el funcionamiento en paralelo del banco ATU
PASCUALES	PAS-049-C2	C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 25 de junio de 2017	domingo, 25 de junio de 2017	7h00	17h00	
ESMERALDAS	ESM-049	BHL1 (Esmeraldas 1)	Desconexión del alimentador ESM1 desde la bahía ESM1 y conexión al lado de 69KV de la subestación móvil M04 EFACEC 138/69KV.	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	3h00	6h00	Se requiere desenergizar el AAT desde las 3:00 del Sábado 17/JULIO/2017 hasta las 6:00 del Domingo 18/JULIO/2017 (delinterrumpido). Se reemplazará por la SE Móvil M04 EFACEC de 138/69KV.
ESMERALDAS	AA1	AA1	Mantenimiento correctivo programado, corrección de fugas de aceite. Pintura. Pruebas eléctricas.	sábado, 01 de julio de 2017	domingo, 09 de julio de 2017	3h00	6h00	Se requiere desenergizar el AAT desde las 3:00 del Sábado 17/JULIO/2017 hasta las 6:00 del Domingo 18/JULIO/2017 (delinterrumpido). Se reemplazará por la SE Móvil M04 EFACEC de 138/69KV.
CUENCA - YANACOCCHA	CUEYAN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	7h00	16h00	
CUENCA	CUE-138-YANI	Bahía Yanescocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	7h00	16h00	
YANACOCCHA	YAN-138-CUE1	Bahía Yanescocha	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	7h00	16h00	
MACHALA	MAC-69	MAC-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 1	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	3h00	5h00	
MACHALA	MAC-013-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP1 52-7I2	sábado, 01 de julio de 2017	sábado, 01 de julio de 2017	7h00	17h00	
CUENCA - LOJA	CUELOJ	C2 (E001 - E099)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	16h00	
CUENCA	CUE-138-LOJ2	Bahía Loja 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	16h00	
LOJA	LOJ-138-CUE2	Bahía Loja 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	16h00	
MACHALA	ATQ	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC Transformador ATQ	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-049-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATO 52-0Q2	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATO 52-1O2	domingo, 02 de julio de 2017	domingo, 02 de julio de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-69	MAC-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 2	sábado, 08 de julio de 2017	sábado, 08 de julio de 2017	3h00	5h00	
MACHALA	MAC-013-C2	C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP2 52-7I2	sábado, 08 de julio de 2017	sábado, 08 de julio de 2017	7h00	17h00	
ESMERALDAS	ESM-049	BHL1 (Esmeraldas 1)	Desconexión del alimentador ESM1 desde la subestación móvil M04 EFACEC 138/69KV y conexión a la bahía ESM1 de 69KV.	domingo, 09 de julio de 2017	domingo, 09 de julio de 2017	3h00	6h00	Se requiere desenergizar el AAT desde las 3:00 del Sábado 17/JULIO/2017 hasta las 6:00 del Domingo 18/JULIO/2017 (delinterrumpido). Se reemplazará por la SE Móvil M04 EFACEC de 138/69KV.
MACHALA	ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC Transformador ATR	domingo, 09 de julio de 2017	domingo, 09 de julio de 2017	7h00	17h00	Se cuenta con la LTI Milagro - Machala 238KV. Se podrá ACORTAR TIEMPOS de intervención de 06:00am a 15:00pm siempre que las condiciones climáticas lo permitan.
MACHALA	MAC-049-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-042	domingo, 09 de julio de 2017	domingo, 09 de julio de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-142	domingo, 09 de julio de 2017	domingo, 09 de julio de 2017	7h00	17h00	

SANTA ROSA	52-1C12	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	8000	17000	
YANACOCHA - LOJA	YAN1LOJ	C1	Levantamiento de novedades electrónicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	7000	16000	
YANACOCHA	YAN-138-LOJ-EPR	Bahia Loja 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-204	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	7000	16000	
LOJA	LOJ-138-YAN-EPR	Bahia Yanacochoa 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	7000	16000	
SANTA ELENA	SEL-069-C1	C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SEL BCPA1 69KV	sábado, 15 de julio de 2017	sábado, 15 de julio de 2017	7000	17000	
SANTA ROSA	52-1C22	Bahia Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	8000	17000	
YANACOCHA - CUMBARATZA	YAN1CUM	C1	Levantamiento de novedades electrónicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	09000	
YANACOCHA	YAN-138-CUM-EPR	Bahia Cumbartza	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-214	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	09000	
CUMBARATZA	CUM-138-YAN-EPR	Bahia Yanacochoa	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	09000	
NEUEA PROSPERINA	NPR	NPR-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR 69	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	16000	
NEUEA PROSPERINA	NPR-230W9	TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Transformador TRK	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	16000	
NEUEA PROSPERINA	NPR-230	NPR-230-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Bahia TRK 230KV	domingo, 16 de julio de 2017	domingo, 16 de julio de 2017	6000	16000	
ESMERALDAS	352-C1	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 22 de julio de 2017	sábado, 22 de julio de 2017	9000	17000	
ESMERALDAS	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 22 de julio de 2017	sábado, 22 de julio de 2017	9000	17000	
ESMERALDAS	352-C2	Bahia Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 23 de julio de 2017	domingo, 23 de julio de 2017	8000	17000	
ESMERALDAS	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 23 de julio de 2017	domingo, 23 de julio de 2017	8000	17000	
MILAGRO	MIL-069	MIL-069	Levantamiento de novedades electrónicas en contactos (fases - monofás) de seccionadores y	domingo, 23 de julio de 2017	domingo, 23 de julio de 2017	3000	6000	
MILAGRO	ATK	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MIL Transformador ATK	domingo, 23 de julio de 2017	domingo, 23 de julio de 2017	3000	6000	
MILAGRO	MIL-230W9	TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MIL Transformador TRK	domingo, 23 de julio de 2017	domingo, 23 de julio de 2017	3000	6000	
SANTA ROSA	52-192	Bahia Reactor RC2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 27 de julio de 2017	viernes, 27 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	RC2	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 27 de julio de 2017	viernes, 27 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	52-192	Bahia Reactor RCW	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 28 de julio de 2017	viernes, 28 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	RCW	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 28 de julio de 2017	viernes, 28 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	52-1332	Bahia Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 29 de julio de 2017	sábado, 29 de julio de 2017	8000	17000	
SANTA ROSA	C3	Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 29 de julio de 2017	sábado, 29 de julio de 2017	8000	17000	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMILSID PRIMERA PARTE	sábado, 29 de julio de 2017	sábado, 29 de julio de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	MIL-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MIL Bahia SID1	sábado, 29 de julio de 2017	sábado, 29 de julio de 2017	7000	17000	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMILSID PRIMERA PARTE	domingo, 30 de julio de 2017	domingo, 30 de julio de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	MIL-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MIL Bahia SID2	domingo, 30 de julio de 2017	domingo, 30 de julio de 2017	7000	17000	
MILAGRO - MACHALA	MILMAC	MILMAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMILMAC C2	miércoles, 02 de agosto de 2017	viernes, 03 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	MIL-230-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MIL Bahia MAC2	viernes, 03 de agosto de 2017	viernes, 03 de agosto de 2017	7000	17000	
MACHALA	MAC-230-MIL2	MIL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC Bahia MIL2	viernes, 03 de agosto de 2017	viernes, 03 de agosto de 2017	7000	17000	
TOTORAS	AT1	AT1	Cambio de fases	sábado, 05 de agosto de 2017	sábado, 05 de agosto de 2017	5000	9000	
TOTORAS	52-172	Bahia ATT 230 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 05 de agosto de 2017	sábado, 05 de agosto de 2017	5000	9000	
TOTORAS	52-172	Bahia ATT 138 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 05 de agosto de 2017	sábado, 05 de agosto de 2017	5000	9000	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMILSID SEGUNDA PARTE	sábado, 05 de agosto de 2017	sábado, 05 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL1	MIL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MIL1 52-102	sábado, 05 de agosto de 2017	sábado, 05 de agosto de 2017	7000	17000	
TOTORAS	ATQ	ATQ	Cambio de fases	domingo, 06 de agosto de 2017	domingo, 06 de agosto de 2017	2000	6000	
TOTORAS	52-102	Bahia ATQ 138 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 06 de agosto de 2017	domingo, 06 de agosto de 2017	2000	6000	
TOTORAS	52-002	Bahia ATQ 69 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 06 de agosto de 2017	domingo, 06 de agosto de 2017	2000	6000	
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMILSID SEGUNDA PARTE	domingo, 06 de agosto de 2017	domingo, 06 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL2	MIL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MIL2 52-102	domingo, 06 de agosto de 2017	domingo, 06 de agosto de 2017	7000	17000	
SANTO DOMINGO	ATR	ATR	Cambio de fases entra fase C, sale fase B. Lavado de aislación y pintura. Corrección de puntos sueltos.	martes, 08 de agosto de 2017	martes, 08 de agosto de 2017	8000	17000	Queda en servicio el ATO 138/69KV
SAN IDELFONSO - MACHALA	SIDMAC	SIDMAC-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMIDMAC	miércoles, 09 de agosto de 2017	miércoles, 09 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
MACHALA	MAC-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC SID1 52-102	miércoles, 09 de agosto de 2017	miércoles, 09 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC1	MAC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MAC1 52-122	miércoles, 09 de agosto de 2017	miércoles, 09 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
SAN IDELFONSO - MACHALA	SIDMAC	SIDMAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMIDMAC	viernes, 10 de agosto de 2017	viernes, 10 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
MACHALA	MAC-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC SID2 52-182	viernes, 10 de agosto de 2017	viernes, 10 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MAC2 52-112	viernes, 10 de agosto de 2017	viernes, 10 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación de LT Milagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para Considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Milagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
BAJO ALTO - SAN IDELFONSO	BALZIDE	BALZIDE E001-E054	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CTRBALZIDE CIRCUITO 1 y 2	sábado, 12 de agosto de 2017	domingo, 13 de agosto de 2017	6000	16000	
SAN IDELFONSO	SID-138-MPP1	MPP1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MPP1 52-142	sábado, 12 de agosto de 2017	domingo, 13 de agosto de 2017	6000	16000	
POSORJA	Bahia Capacitores 1	Bahia Capacitores 1 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C12, pruebas eléctricas	sábado, 12 de agosto de 2017	sábado, 12 de agosto de 2017	7000	17000	
POSORJA	Bahia Capacitores 2	Bahia Capacitores 2 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C22, pruebas eléctricas	domingo, 13 de agosto de 2017	domingo, 13 de agosto de 2017	7000	17000	
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LT PASCUALES CHONGÓN C1	miércoles, 16 de agosto de 2017	miércoles, 16 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación S/T Chongón-Santa Elena
PASCUALES - CHONGÓN	PAS-138-CHG1	CHG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahia CHONGÓN 1	miércoles, 16 de agosto de 2017	miércoles, 16 de agosto de 2017	7000	17000	
PASCUALES - CHONGÓN	CHG-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CHG Bahia PAS1	miércoles, 16 de agosto de 2017	miércoles, 16 de agosto de 2017	7000	17000	
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LT PASCUALES CHONGÓN C2	viernes, 17 de agosto de 2017	viernes, 17 de agosto de 2017	7000	17000	Se considera operación S/T Chongón-Santa Elena
PASCUALES - CHONGÓN	PAS-138-CHG2	CHG2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahia CHONGÓN 2	viernes, 17 de agosto de 2017	viernes, 17 de agosto de 2017	7000	17000	
PASCUALES - CHONGÓN	CHG-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CHG Bahia PAS2	viernes, 17 de agosto de 2017	viernes, 17 de agosto de 2017	7000	17000	
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	ROSZDOM	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con LT fuera de servicio.	sábado, 19 de agosto de 2017	miércoles, 23 de agosto de 2017	8000	16000	Se requiere desenergizar el circuito 1 de la LT ROSZDOM desde las 8:00 del Sábado 19 de agosto de 2017 hasta las 16:00 del miércoles 23 de agosto de 2017 (mínimumos). (Nota: difal acceso al sitio con el equipo de lavado en energizado).
PORTOVIÑO	352-C1	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 19 de agosto de 2017	sábado, 19 de agosto de 2017	7000	17000	
PORTOVIÑO	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 19 de agosto de 2017	sábado, 19 de agosto de 2017	7000	17000	
MILAGRO - BARAHYO	MIL1BAB	MIL1BAB-C1 001-262	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMIL1BAB	sábado, 19 de agosto de 2017	domingo, 20 de agosto de 2017	7000	10000	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño (MAS DE 200 estructuras y MAS de 400m de longitud) se requiere aumentar considerablemente la logística considerando mas personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos. En las tres (3) horas efectivas de trabajo se realiza levantamiento de novedades electrónicas críticas (conexión de puntos salientes, cambio de herrajes, etc.) Limpieza de aisladores en zonas críticas con alta contaminación de acuerdo a registros de CONDUCTIVIDAD en aisladores piloto.

BABAHOYO	BAB	BAB	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores BAB SE	sábado, 19 de agosto de 2017	domingo, 20 de agosto de 2017	7h00	10h00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño (MAS DE 200 estructuras y MAS de 40km de longitud) se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre EN TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos. En las tres (3) horas efectivas de trabajo se realiza levantamiento de novedades electromecánicas críticas (corrección de puntos calientes, cambio de herrajes, etc.), limpieza de aisladores en zonas críticas con alta contaminación de acuerdo a registros de CONDUCTIVIDAD en aisladores piloto
MILAGRO	MIL-138-BAB	BAB	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía BAB 138KV	sábado, 19 de agosto de 2017	domingo, 20 de agosto de 2017	7h00	10h00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño (MAS DE 200 estructuras y MAS de 40km de longitud) se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre EN TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos. En las tres (3) horas efectivas de trabajo se realiza levantamiento de novedades electromecánicas críticas (corrección de puntos calientes, cambio de herrajes, etc.), limpieza de aisladores en zonas críticas con alta contaminación de acuerdo a registros de CONDUCTIVIDAD en aisladores piloto
PORTOVEJO	352-C2	Bahía Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 20 de agosto de 2017	domingo, 20 de agosto de 2017	7h00	17h30	
PORTOVEJO	352-C3	Bahía Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	17h30	
PORTOVEJO	352-C4	Bahía Capacitor C4	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	17h30	
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	ROSZDOM	C2	Lavado de aislación de estructuras de retención con LIT fuera de servicio.	sábado, 26 de agosto de 2017	miércoles, 30 de agosto de 2017	8h00	16h00	Se requiere desenergizar el circuito 2 de la LT ROSZDOM desde las 8:00 del Sábado 26 de agosto de 2017 hasta las 16:00 del miércoles 30 de agosto de 2017 (ininterrumpido). (Nota: difícil acceso al sitio con el equipo de lavado en energizado)
MOLINO - ZHORAY	MOLZHO	C1 (E001 - E002)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	16h00	
MOLINO - ZHORAY	MOL-230-ZHO2-EPR	Bahía Zhoray 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-21.4	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	16h00	
MOLINO - ZHORAY	ZHO-230-MOL1-EPR	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	16h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASIPOL	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PAS-138-POL1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía PAS1	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES - POLICENTRO	POL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL Bahía PAS1	sábado, 26 de agosto de 2017	sábado, 26 de agosto de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - ZHORAY	MOLZHO	C2 (E001 - E002)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	7h00	16h00	
MOLINO - ZHORAY	MOL-230-ZHO2-EPR	Bahía Zhoray 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-21.3	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	7h00	16h00	
MOLINO - ZHORAY	ZHO-230-MOL2-EPR	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	7h00	16h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASIPOL	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	6h00	16h00	
PASCUALES - POLICENTRO	PAS-138-POL2	POL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL2	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	6h00	16h00	
PASCUALES - POLICENTRO	POL-138-POL2	POL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL SE	domingo, 27 de agosto de 2017	domingo, 27 de agosto de 2017	6h00	16h00	
MOLINO	752-2R1	Bahía Reactor R1	Pruebas Eléctricas de Reactores	jueves, 31 de agosto de 2017	jueves, 31 de agosto de 2017	7h30	16h30	
ROBAMBA	RCO	Reactor	Mantenimiento Limpieza, reajuste aero, cambio de salta gat	viernes, 01 de septiembre de 2017	viernes, 01 de septiembre de 2017	8h00	17h00	
ROBAMBA	752-2R2	Bahía Reactor R2	Pruebas Eléctricas y mantenimiento	viernes, 01 de septiembre de 2017	viernes, 01 de septiembre de 2017	8h00	17h00	
MOLINO - CUCENA	MOLCUC	C1 (E001 - E157)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 02 de septiembre de 2017	sábado, 02 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
MOLINO - CUCENA	152-211	Bahía Cucena 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-211	sábado, 02 de septiembre de 2017	sábado, 02 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
MOLINO - CUCENA	52-112	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 02 de septiembre de 2017	sábado, 02 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
TRINITARIA - SALITRAL	TRISAL	TRISAL C1 y C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISAL CIRCUITO 1 y 2	sábado, 02 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h00	17h00	Señal Ambos Circuitos Al Mismo Tiempo
TRINITARIA	TRI-138-SAL1	52-142	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL1	sábado, 02 de septiembre de 2017	sábado, 02 de septiembre de 2017	7h00	17h00	Señal Ambos Circuitos Al Mismo Tiempo
SALITRAL	SAL-138-TRI1	TR1 (52-132)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI1	sábado, 02 de septiembre de 2017	sábado, 02 de septiembre de 2017	7h00	17h00	Señal Ambos Circuitos Al Mismo Tiempo
MOLINO - CUCENA	MOLCUC-E01-E157	MOLCUC-E2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 03 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
MOLINO - CUCENA	152-212	Bahía Cucena 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-212	domingo, 03 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
MOLINO - CUCENA	52-112	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 03 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h30	16h30	
TRINITARIA	TRI-138-SAL2	52-172	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL2	domingo, 03 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-TRI2	TR2 (52-142)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI2	domingo, 03 de septiembre de 2017	domingo, 03 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SANTA ELENA	SEL	SEL	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores SEL SE	lunes, 04 de septiembre de 2017	lunes, 04 de septiembre de 2017	3h00	6h00	
SANTA ELENA	ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL Transformador ATR	lunes, 04 de septiembre de 2017	lunes, 04 de septiembre de 2017	3h00	16h00	Energización de Palto de 6KV se realizará con ATG (Mitsubishi)
CENTRAL SANTA ELENA I - SANTA ELENA	CSELISEL	CSELISEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISEL	lunes, 04 de septiembre de 2017	lunes, 04 de septiembre de 2017	6h00	9h00	
CENTRAL SANTA ELENA II - SANTA ELENA	CSELISEL	CSELISEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISEL	lunes, 04 de septiembre de 2017	lunes, 04 de septiembre de 2017	6h00	9h00	
SANTA ELENA	SEL	SEL	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACION ENERGIZADA	lunes, 04 de septiembre de 2017	lunes, 04 de septiembre de 2017	9h00	14h00	No Está Realización Período 5 Horas: Riesgo De Disparo Bajo Mitigación: Empleo De Agua Desmineralizada (Baja Conductividad)
CHONGON - SANTA ELENA	CHGSEL	CHGISEL E064-E045	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISEL (TRAMO DE ANTERIOR LTPASISEL SECTOR CHONGON A SANTA ELENA)	martes, 05 de septiembre de 2017	martes, 05 de septiembre de 2017	7h00	17h00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHGZSEL (energizada a 138KV)
CHONGON	CHG-138-SEL1	SEL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SE CHG BAHIA SANTA ELENA 1	martes, 05 de septiembre de 2017	martes, 05 de septiembre de 2017	7h00	17h00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHGZSEL (energizada a 138KV)
CHONGON-SANTA ELENA	CHGZSEL	CHGZSEL E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISEL	jueves, 07 de septiembre de 2017	jueves, 07 de septiembre de 2017	7h00	17h00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHGZSEL (energizada a 138KV)
CHONGON	CHC-230-SEL2	SEL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SE CHG BAHIA SANTA ELENA 2	jueves, 07 de septiembre de 2017	jueves, 07 de septiembre de 2017	7h00	17h00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHGZSEL (energizada a 138KV)
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	sábado, 09 de septiembre de 2017	sábado, 09 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELG1	ELG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG1	sábado, 09 de septiembre de 2017	sábado, 09 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	sábado, 09 de septiembre de 2017	sábado, 09 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL1	SAL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL1	sábado, 09 de septiembre de 2017	sábado, 09 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SOPLODORA	SAL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS1	sábado, 09 de septiembre de 2017	sábado, 09 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SANTO DOMINGO	ATO	ATO	Pruebas eléctricas del año en el autotransformador	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	8h00	17h00	Queda en servicio el ATR 138/69KV
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELC2	ELC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELC2	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL2	SAL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL2	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS2	domingo, 10 de septiembre de 2017	domingo, 10 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES - TRINITARIA (PASCUALES - ESCUSAS TRAMO I)	PASZTRI	PASZTRI E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASZTRI TRAMO E001-E096 C2	viernes, 15 de septiembre de 2017	viernes, 15 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-TR2	TR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ESC (antes TR2)	viernes, 15 de septiembre de 2017	viernes, 15 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
ESCUSAS	ESC-138-INT	INT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC BAHIA INTERFERISA	viernes, 15 de septiembre de 2017	viernes, 15 de septiembre de 2017	7h00	17h00	Se aproxima salida de servicio de barcaza de generación Interferisa por Mantenimiento Programado
SOPLODORA - TADAY	SPLTZYD	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
SOPLODORA	252-21.4	Bahía Taday 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-21.4	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
TADAY	52-212	Bahía Sopladora 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
PASCUALES - NUEVA PROSPERINA	PASZNPR	PASZNPR E001-E024-T	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASZNPR	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-NPR	NPR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía NPR (antes TR1)	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230-PAS	PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía PAS	sábado, 16 de septiembre de 2017	sábado, 16 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
ROBAMBA	TRK	TRK	Cambio de fases	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	2h00	6h00	
ROBAMBA	52-2K2	Bahía TRK 230 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	2h00	6h00	
ROBAMBA	52-0K2	Bahía TRK 69 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	2h00	6h00	
SOPLODORA - TADAY	SPLTZYD	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
SOPLODORA	252-21.3	Bahía Taday 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-21.3	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
TADAY	52-222	Bahía Sopladora 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	16h00	

NUEVA PROSPERINA - TRINITARIA	NPRZTRI	NPRZTRI E25-EW4-7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTNPRZTRI	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TR1-230-PAS1	PAS1(NPR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TR1 Bahía NPR (antes PAS1)	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPRZTRI	TR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TR1	domingo, 17 de septiembre de 2017	domingo, 17 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
LOJA	LOJ069-C1-EPR	Bahía Casacero C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-042, pruebas eléctricas	sábado, 23 de septiembre de 2017	sábado, 23 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
PUYO	ATO	ATO	Pruebas Eléctricas de los 8 años	domingo, 24 de septiembre de 2017	domingo, 24 de septiembre de 2017	7h00	11h00	
DOS CERRITOS	DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE SE	domingo, 24 de septiembre de 2017	domingo, 24 de septiembre de 2017	8h00	6h00	
DOS CERRITOS	ATK	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Transformador ATK	domingo, 24 de septiembre de 2017	domingo, 24 de septiembre de 2017	8h00	6h00	
CHONGON	CHG-138-POS	POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG BAHIA POS	lunes, 25 de septiembre de 2017	martes, 26 de septiembre de 2017	7h00	17h00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG/SEL (energizada a 138kV). A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos.
CHONGON - POSORJA	CHG1POS	CHGIPOS E86-E288	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LT0561POS (CHOIPOS)	martes, 26 de septiembre de 2017	miércoles, 27 de septiembre de 2017	7h00	10h00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos.
POSORJA	POS	POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores POS SE	martes, 26 de septiembre de 2017	miércoles, 27 de septiembre de 2017	7h00	10h00	
POSORJA	ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POS Transformador ATO	martes, 26 de septiembre de 2017	miércoles, 27 de septiembre de 2017	7h00	10h00	
POSORJA	POS	POS	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACION ENERGIZADA	martes, 26 de septiembre de 2017	miércoles, 27 de septiembre de 2017	12h00	16h00	No existe restricción. Periodo 4 horas cada día. Riesgo de Disparo Bajo. Miligramo. Empleo de agua desmineralizada (Baja Conductividad).
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZML	C1 (E023 - E187)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 30 de septiembre de 2017	sábado, 30 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-ML1	Bahía Milagro 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-272	sábado, 30 de septiembre de 2017	sábado, 30 de septiembre de 2017	7h00	16h00	
MILAGRO - PASCUALES	MILZPAS	MILZPAS E001-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILZPAS	sábado, 30 de septiembre de 2017	sábado, 30 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía PAS	sábado, 30 de septiembre de 2017	sábado, 30 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-ML1	ML1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ML	sábado, 30 de septiembre de 2017	sábado, 30 de septiembre de 2017	7h00	17h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZML	C2 (E023 - E187)	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 01 de octubre de 2017	domingo, 01 de octubre de 2017	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-ML2	Bahía Milagro 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	domingo, 01 de octubre de 2017	domingo, 01 de octubre de 2017	7h00	16h00	
MILAGRO - DOS CERRITOS	MILZDCE E001-E096	MILZDCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILZDCE	domingo, 01 de octubre de 2017	domingo, 01 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía DCE	domingo, 01 de octubre de 2017	domingo, 01 de octubre de 2017	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	DCE-230-ML1	ML1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía ML	domingo, 01 de octubre de 2017	domingo, 01 de octubre de 2017	7h00	17h00	
DOS CERRITOS - PASCUALES	DCEPAS	DCEPAS E004-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTDCPAS	lunes, 02 de octubre de 2017	lunes, 02 de octubre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-ML1	ML1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía DCE	lunes, 02 de octubre de 2017	lunes, 02 de octubre de 2017	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	DCE-230-PAS	PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía PAS	lunes, 02 de octubre de 2017	lunes, 02 de octubre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT1	CAT1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 1	sábado, 07 de octubre de 2017	sábado, 07 de octubre de 2017	7h00	11h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT2	CAT2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 2	sábado, 07 de octubre de 2017	sábado, 07 de octubre de 2017	12h00	17h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZML	MOLZML E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZHOZML C1	sábado, 07 de octubre de 2017	sábado, 07 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-ZHO1	ZHO1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO1	sábado, 07 de octubre de 2017	sábado, 07 de octubre de 2017	7h00	17h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZML	MOLZML E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZHOZML C2	domingo, 08 de octubre de 2017	domingo, 08 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-ZHO2	ZHO2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO2	domingo, 08 de octubre de 2017	domingo, 08 de octubre de 2017	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-CAT3	CAT3	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 3	domingo, 08 de octubre de 2017	domingo, 08 de octubre de 2017	7h00	11h00	
GUALACEO - LIMON	GUALIM	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
LIMON	LIM-138-GUA-EPR	Bahía Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
GUALACEO	GUA-138-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
ESCLUSAS - TRINITARIA	ESCZTRI	ESCZTRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESCZTRI C1	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TR1-230-ESC1	ESC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TR1 Bahía ESC	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-230-TR1	TR1 (E2-212)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TR1	sábado, 14 de octubre de 2017	sábado, 14 de octubre de 2017	7h00	17h00	
CUENCA	ATO	ATO	Mantenimiento de Autotransformador de Banco ATO, pruebas eléctricas	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	02h00	06h00	
CUENCA	CUE-069	CUE-069	Mantenimiento de Palo 69kV	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	02h00	06h00	
CUENCA - GUALACEO	CUE1GUA	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
CUENCA	CUE-138-GUA-EPR	Bahía Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-162	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
GUALACEO	GUA-138-CUE-EPR	Bahía Cuenca	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
ESCLUSAS - TRINITARIA (PASCUALES - ESCLUSAS TRAMO Z)	ESCZTRI	ESCZTRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESCZTRI C2 (TRAMO PASCUALES-ESCLUSAS)	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-230-TR2	TR2 (E5-222)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía PASCUALES (ANTES)	domingo, 15 de octubre de 2017	domingo, 15 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESCICAR	ESCICAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESCICAR C1 y C2	sábado, 21 de octubre de 2017	sábado, 21 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	sábado, 21 de octubre de 2017	sábado, 21 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	sábado, 21 de octubre de 2017	sábado, 21 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	sábado, 21 de octubre de 2017	sábado, 21 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
CARAGUAY	ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR Transformador ATO	sábado, 21 de octubre de 2017	sábado, 21 de octubre de 2017	7h00	17h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
EL INGA	ATT	ATT	Pruebas Eléctricas de los dos años de funcionamiento	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 21 de octubre de 2018	7h00	11h00	
LIMON - MENDEZ	LIMMEN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
LIMON	LIM-138-MEN-EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
MENDEZ	MEN-138-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	6h00	10h00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur.
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESCICAR	ESCICAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESCICAR C1 y C2	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	16h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	16h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.

ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	16h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	16h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
CARAGUAY	ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR Transformador ATO	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	16h00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electromecánicas y limpieza de aisladores con un circuito desenergizado a la vez.
TERMOQUAYAS - ESCLUSAS	TERMZESC	TERMZESC E001-E002	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTERMZESC	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESCLUSAS-TERM	TERM	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TERM	domingo, 22 de octubre de 2017	domingo, 22 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MACHALA - ZORRITOS	MAC230ZOR	MAC230ZOR E001-E131	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMAC230ZOR	sábado, 28 de octubre de 2017	domingo, 29 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-ZOR1	ZOR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR1 52-212	sábado, 28 de octubre de 2017	sábado, 28 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-ZOR2	ZOR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR2 52-222	domingo, 29 de octubre de 2017	domingo, 29 de octubre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	C1 (E001-E379)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS SEGUNDA PARTE	sábado, 11 de noviembre de 2017	sábado, 11 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas	sábado, 11 de noviembre de 2017	sábado, 11 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	MOLZPAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 11 de noviembre de 2017	sábado, 11 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	C2 (E001-E379)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS SEGUNDA PARTE	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	MOLZPAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-69	PAS-069	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores PAS PATIO 69Kv	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
CENTRAL ENRIQUE GARCIA - PASCUALES	EGAOPAS	EGAOPAS E001-E006	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTEGAOPAS	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
PASCUALES	ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Transformador ATR	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
PASCUALES	ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Transformador ATO	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
PASCUALES	PAS-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATO 138KV 52-102	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
PASCUALES	PAS-138-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATR 138KV 52-1R2	domingo, 12 de noviembre de 2017	domingo, 12 de noviembre de 2017	6h00	16h00	Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	MOLZPAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS C1 SEGUNDA PARTE	sábado, 18 de noviembre de 2017	sábado, 18 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MOL1	MOL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL1	sábado, 18 de noviembre de 2017	sábado, 18 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOLZPAS	MOLZPAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLZPAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 19 de noviembre de 2017	domingo, 19 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-MOL2	MOL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL2	domingo, 19 de noviembre de 2017	domingo, 19 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	QVDZPAS	QVDZPAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZPAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 25 de noviembre de 2017	sábado, 25 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-QVD1	QVD1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía QVD1	sábado, 25 de noviembre de 2017	sábado, 25 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	QVDZPAS	QVDZPAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZPAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 26 de noviembre de 2017	domingo, 26 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-QVD2	QVD2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía QVD2	domingo, 26 de noviembre de 2017	domingo, 26 de noviembre de 2017	7h00	17h00	
QUEVEDO - PASCUALES	QVDZPAS	QVDZPAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZPAS C2 SEGUNDA PARTE	sábado, 02 de diciembre de 2017	sábado, 02 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230I38	ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Transformador ATT	sábado, 02 de diciembre de 2017	sábado, 02 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-138-ATT	TRI-138-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 138KV 52-112	sábado, 02 de diciembre de 2017	sábado, 02 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230	TRI-230-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 230KV 52-212	sábado, 02 de diciembre de 2017	sábado, 02 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
ZHORAY - SININCAY	ZHOSIN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h30	16h30	
ZHORAY	ZHO-230-SINI	Bahía Sinincay	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2A12	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h30	16h30	
SININCAY	SIN-230-ZHO1	SIN-230	Mantenimiento de Patio 230KV	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h30	16h30	
SININCAY	TRK	TRK	Mantenimiento de Banco TRK, pruebas eléctricas	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h30	16h30	
SININCAY	SIN-069	SIN-069	Mantenimiento de Patio 69KV	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h30	12h30	
QUEVEDO - PASCUALES	QVDZPAS	QVDZPAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZPAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-069	TRI-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI 69	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	6h00	16h00	
TRINITARIA	TRI-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATO 138KV 52-102	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	6h00	16h00	
TRINITARIA	ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Transformador ATO	domingo, 03 de diciembre de 2017	domingo, 03 de diciembre de 2017	6h00	16h00	
MOLINO	AT2	AT2	Mantenimiento de Banco AT2, pruebas eléctricas	sábado, 09 de diciembre de 2017	domingo, 10 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-AT2	Bahía AT2 230KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2A12	sábado, 09 de diciembre de 2017	domingo, 10 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-AT2	Bahía AT2 138KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2A12	sábado, 09 de diciembre de 2017	domingo, 10 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
SAN GREGORIO - MONTECRISTI	MONTGRE	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con LU fura de servicio. Reparación de cuellos en la E61	domingo, 10 de diciembre de 2017	domingo, 10 de diciembre de 2017	8h00	14h00	Nota: difícil acceso al sitio con el equipo de lavado en energizado
MOLINO	AT1	AT1	Mantenimiento de Banco AT1, pruebas eléctricas	sábado, 16 de diciembre de 2017	domingo, 17 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-AT1	Bahía AT1 230KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2A11	sábado, 16 de diciembre de 2017	domingo, 17 de diciembre de 2017	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-AT1	Bahía AT1 138KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2A11	sábado, 16 de diciembre de 2017	domingo, 17 de diciembre de 2017	7h00	17h00	