

### ANEXO 3

#### CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN


#### PROCESO No. LI - CELMAT - 026 -19

		Octubre			Noviembre				Diciembre				
Semanas		3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
1	Validación Sercop (16 Oct) / 3-5 días hábiles	■											
2	Partida Presupuestaria & Aprobación TDR's	■											
3	Aprobación Extraterritorialidad (Gerencia)		■	■									
4	Lanzamiento TDRs' y proceso (29 Oct)			■	■	■							
5	Preguntas TDRs (4 Nov:11pm*)			■	■								
6	Respuestas TDRs (5 Nov:11pm*)			■	■								
7	Entrega Ofertas Estructuradores (12 Nov: 11pm*)					■							
8	Calificación & Ajuste & Adjudicación					■							
9	Autorización PGE* *						■						
10	Sucripción Contrato						■	■					

\*Hora Continental Ecuador

\*\*PGE (Procuradoría General Estado)

Quito, 29 de Octubre del 2019



Lic. Juan Sebastián Abad Palacios  
**DELEGADO DEL GERENTE GENERAL**  
**EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA**  
**CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**