INTERVENCION PROGRAMADA

CCLCCer
Corporacion Eléctrica del Ecuador

TRANSELECTRIC

Fecha de inicio
intervencion:

19/11/2021 00:01

Fech fi
.ec ade |n de 19/11/2021 05:00
intervencion:
Sitio: Cuenca, Gualaceo
Tiempo de

afectacion:

30 minutos por equipo intervenido durante la ventana de mantenimiento

Descripcion de
trabajos:

Con el fin de mantener la disponibilidad de los servicios que provee
CELEC EP — TRANSELECTRIC y mejorar la confiabilidad de la red;
por recomendacion del fabricante es necesario realizar la
actualizacion del firmware de los equipos que conforman la red con
tecnologia SDH.

Los trabajos se realizaran el dia viernes 19 de noviembre de 2021 a
partir de las 00:00 hasta las 05:00. De acuerdo a lo indicado por el
fabricante, la afectacion que se generara es de 30 minutos por cada
equipo a ser actualizado durante la ventana de mantenimiento. El
minutograma a seguir es el siguiente:

HORA HORA
EQUIPO ACTIVIDAD INIGIO on
S/E Cuenca (Equipo CARGA Y APLICACION SOFTWARE 00:00 00:30
1) auip VALIDACION DE EQUIPO Y 00:31 00:45
SERVICIOS - :
CARGA Y APLICAION DE . .
S/E Cuenca SOFTWARE 00:46 01:15
(Equipo 2) VALIDACION DE EQUIPO Y . '
SERVICIOS 01:16 01:30
CARGA Y APLICACION DE _ )
PDP Rayoloma SOFTWARE 01:31 02:00
(Equipo 3) VALIDACION DE EQUIPO Y _ _
SERVICIOS 02:01 02:15
Colectora CARGA Y APLICACION SOFTWARE 02:16 02:45
- VALIDACION DE EQUIPO Y _ _
(Equipo 4) SERVICIOS 02:46 03:00
S/E Gualaceo CARGA Y APLICACION SOFTWARE 03:01 03:30
(Equipo 2) VALIDACION DE EQUIPO Y 0331 03:45
auip SERVICIOS - :
MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS _ _
ACTUALIZADOS 03:46 05:00

Cabe mencionar que los trabajos seran realizados con todas las
precauciones del caso por personal altamente calificado.




