
 
 

INTERVENCIÓN PROGRAMADA 

Fecha de inicio 
intervención: 

02/12/2021 00:00 

Fecha de fin de 
intervención: 

02/12/2021 05:00 

Sitio: Quito (Ed. TRANSELECTRIC, PDP COT) 
 

Tiempo de 
afectación: 30 minutos por equipo intervenido 

 

Descripción de 
trabajos: 

Con el fin de mantener la disponibilidad de los servicios que provee 
CELEC EP – TRANSELECTRIC y mejorar la confiabilidad de la red; 
por recomendación del fabricante es necesario realizar la actualización 
del firmware de los equipos que conforman la red con tecnología SDH.  
 
Los trabajos se realizarán el día jueves 2 de diciembre de 2021 a partir 
de las 00:00 hasta las 05:00. De acuerdo a lo indicado por el 
fabricante, la afectación que se generará es de 30 minutos por cada 
equipo a ser actualizado durante la ventana de mantenimiento. El 
minutograma a seguir es el siguiente: 
 

EQUIPO ACTIVIDAD HORA 
INICIO 

HORA 
FIN 

Ed. 
TRANSELECTRIC 

(Equipo 1) 

CARGA Y APLICACIÓN  SOFTWARE 00:00 00:30 

VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS 00:31 00:45 

Ed. 
TRANSELECTRIC 

(Equipo 2) 

CARGA Y APLICAIÓN DE SOFTWARE 00:46 01:15 

VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS 01:16 01:30 

Ed. 
TRANSELECTRIC 

(Equipo 3) 

CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE 01:31 02:00 

VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS 02:01 02:15 

PDP COT 
(Equipo 1) 

CARGA Y APLICACIÓN  SOFTWARE 02:16 02:45 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS 02:46 03:00 

PDP COT 
(Equipo 2) 

CARGA Y APLICACIÓN  SOFTWARE 03:01 03:30 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS 03:31 03:45 

MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS 
ACTUALIZADOS 03:46 05:00 

 
Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las 
precauciones del caso por personal altamente calificado. 

 
 
 
 


