
 

 

INTERVENCIÓN PROGRAMADA 

Fecha de inicio 

intervención: 
22/11/2021 00:01 

Fecha de fin de 

intervención: 
22/11/2021 05:00 

Sitio: Limón, Méndez, Macas, Molino 

 

Tiempo de 

afectación: 
30 minutos por equipo intervenido durante la ventana de mantenimiento 

 

Descripción de 

trabajos: 

 
Con el fin de mantener la disponibilidad de los servicios que provee 
CELEC EP – TRANSELECTRIC y mejorar la confiabilidad de la red; 
por recomendación del fabricante es necesario realizar la 
actualización del firmware de los equipos que conforman la red con 
tecnología SDH.  
 
Los trabajos se realizarán el día lunes 22 de noviembre de 2021 a 
partir de las 00:00 hasta las 05:00. De acuerdo a lo indicado por el 
fabricante, la afectación que se generará es de 30 minutos por cada 
equipo a ser actualizado durante la ventana de mantenimiento. El 
minutograma a seguir es el siguiente: 
 

EQUIPO ACTIVIDAD 
HORA 
INICIO 

HORA 
FIN 

S/E Limón 
CARGA Y APLICACIÓN DE 

SOFTWARE 
0:00 0:30 

(Equipo 1) 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y 

SERVICIOS 
0:31 0:45 

S/E Méndez 
CARGA Y APLICACIÓN DE 

SOFTWARE 
0:46 1:15 

(Equipo 2) 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y 

SERVICIOS 
1:16 1:30 

S/E Macas 
CARGA Y APLICACIÓN  

SOFTWARE 
1:31 2:00 

(Equipo 3) 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y 

SERVICIOS 
2:01 2:15 

S/E Molino 
CARGA Y APLICACIÓN  

SOFTWARE 
2.16 2:45 

(Equipo 4) 
VALIDACIÓN DE EQUIPO Y 

SERVICIOS 
2:46 3:00 

MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS 
EQUIPOS ACTUALIZADOS 

3:46 5:00 

Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las 
precauciones del caso por personal altamente calificado. 

 


