

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO		OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
PASCUALES	52-7X2(2239)	UTS-PAS-013-ORCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos PAS REACTOR 52-7X2 primera inspección	viernes, 9 de enero de 2015	7:00	17:00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 1	Bahia Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C1, pruebas eléctricas	sábado 16 de mayo de 2015	7:00	17:00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 2	Bahia Capacitores 2 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C2, pruebas eléctricas	domingo 17 de mayo de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO	Bahía Capacitores 1	Bahia Capacitores 1 13.8kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-712, pruebas eléctricas	domingo 24 de mayo de 2015	7:00	17:00	
NUEVA PROSPERINA	NPRO-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado 23 de mayo de 2015	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAP1	BCAP1-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 24 de mayo de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138	BRR-PAS-138KV	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRAMO 1 BARRA PRINCIPAL 138kV. Intervención en 89-1Y1 y seccionadores 1 Tramo 1	sábado, 30 de mayo de 2015	0:00	8:00	Sale de servicio la barra principal de 138kV el tramo 1 hasta el seccionador 89-1Y1, es decir salen de servicio las bahías SENAGUA, CHONGON 1 y 2, ATT 138kV y Salitral 2. . Seccionador 89-1Y1 y 89-1Y3 ABIERTOS Banco ATT 230/138/13.8kV desenergizado Considerar que a la fecha se encuentra ya en servicio la S/E Chongón.
PASCUALES	UTS-PAS-138	BRR-PAS-138KV	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRAMO 2 BARRA PRINCIPAL 138kV. Intervención en seccionadores 1 Tramo 2	domingo, 31 de mayo de 2015	0:00	8:00	Sale de servicio la barra principal de 138kV el tramo 2 desde el seccionador 89-1Y3, es decir salen de servicio las Bahías 138kV, SAUTRAL 1, POLICENTRO 2, ATR y ATQ 138kV y CAP 1 y 2 138kV Se realizará transferencia de la bahía Policentro 1, Seccionador 89-1Y3 ABIERTO Banco ATU 230/138/13.8kV desenergizado Banco ATR 138/69/13.8kV desenergizado Banco ATQ 138/69/13.8kV desenergizado Bahía POLICENTRO 1 TRANSFERIDA Quedaría energizada la barra de 69kV alimentada por CENTRAL ENRIQUE GARCIA
PASCUALES	PAS-138-CAP1	BCAP1-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 6 de junio de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-138-CAP2	BCAP2-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 7 de junio de 2015	7:00	17:00	
POLICENTRO	POL-13.8-CAP1	CAP1(7ST05)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 13 de junio de 2015	7:00	17:00	
POLICENTRO	POL-13.8-CAP2	CAP2(7ST05)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo 14 de junio de 2015	7:00	17:00	
CARAGUAY	CAR-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado 20 de junio de 2015	7:00	17:00	
CARAGUAY	CAR-69-CAP2	BCAP2-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo 21 de junio de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado 27 de junio de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-69-CAP2	BCAP2-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo 28 de junio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-138-ATR1	MAC-138-ATR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC TRAFO ATR	sábado, 4 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-069-ATR1	ATR-(7S704)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-0R2	sábado, 4 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-138-ATR1	ATR1(7S105)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-1R2	sábado, 4 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-069	BAHÍA EMELORO 1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 1	sábado, 4 de julio de 2015	2:00	4:00	
MACHALA	UTS-MAC-013-0CAP1	CAP1(7ST12)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP1 52-712	sábado, 4 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-138-ATQ1	MAC-138-ATQ1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC TRAFO ATQ	domingo, 5 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-069-GISATQ	ATQ-(7S706)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-0Q2	domingo, 5 de julio de 2015	7:00	17:00	A la fecha se espera contar con la L/T Milagro - Machala 230kV
MACHALA	UTS-MAC-138-ATQ1	ATQ1(7S101)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-1Q2	domingo, 5 de julio de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-69	BAHÍA EMELORO 2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 2	domingo, 5 de julio de 2015	2:00	4:00	
MACHALA	UTS-MAC-013-0CAP2	CAP2(7ST22)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP2 52-722	domingo, 5 de julio de 2015	7:00	17:00	
SANTA ELENA	UTS-SEL-69-CAP1	BCAP1-69	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL BCAP1 69kV	sábado, 11 de julio de 2015	7:00	17:00	
NUEVA PROSPERINA	ZOS-NPR	NPR-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR 69	domingo, 12 de julio de 2015	6:00	16:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHÍA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO		OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
NUEVA PROSPERINA	NPR-230/69	NPR-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR TRAF0 TRK	domingo, 12 de julio de 2015	6:00	16:00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230	NPR-230-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRK 230kV	domingo, 12 de julio de 2015	6:00	16:00	
MILAGRO	UTX-MIL-069	069(75006)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL 69	domingo, 19 de julio de 2015	3:00	6:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-ATK1	MIL-230-ATK1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL TRAF0 ATK	domingo, 19 de julio de 2015	3:00	6:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-ATK1	ATK1(75202)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL ATK 230kV 52-2K2	domingo, 19 de julio de 2015	3:00	6:00	
MILAGRO-SAN IDELFONSO	UTS-MIL1SID	LT-MIL1SID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID PRIMERA PARTE	sábado, 25 de julio de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-138-SID1	SID1(75103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID1	sábado, 25 de julio de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO-SAN IDELFONSO	UTS-MIL1SID	LT-MIL1SID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID PRIMERA PARTE	domingo, 26 de julio de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-138-SID2	SID2(75104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID2	domingo, 26 de julio de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO-SAN IDELFONSO	UTS-MIL1SID	LT-MIL1SID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID SEGUNDA PARTE	sábado, 1 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO	UTS-SID-138-MIL1	MIL1(75103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL1 52-142	sábado, 1 de agosto de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO-SAN IDELFONSO	UTS-MIL1SID	LT-MIL1SID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1SID SEGUNDA PARTE	domingo, 2 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO	UTS-SID-138-MIL2	MIL2(75104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL2 52-132	domingo, 2 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO-MACHALA	UTS-SID1MAC	LT-SID1MAC-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSID1MAC	miércoles, 5 de agosto de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-138-SID1	SID1(75102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID1 52-1102	miércoles, 5 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO	UTS-SID-138-MAC1	MAC1(75101)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC1 52-122	miércoles, 5 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO-MACHALA	UTS-SID1MAC	LT-SID1MAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSID1MAC	jueves, 6 de agosto de 2015	7:00	17:00	
MACHALA	UTS-MAC-138-SID2	SID2(75103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID2 52-182	jueves, 6 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SAN IDELFONSO	UTS-SID-138-MAC2	MAC2(75102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC2 52-112	jueves, 6 de agosto de 2015	7:00	17:00	
BAJO ALTO-SAN IDELFONSO	UTS-BAL2IDE	LT-BAL2IDED001-054	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTBAL2IDE CIRCUITO 1 y 2	sábado 08 al domingo 09 agosto 2015	7:00	17:00	Se trabajará en los dos circuitos al mismo tiempo
SAN IDELFONSO	UTS-SID-138-MPP1	MPP1(75105)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MPP1 52-142	sábado, 8 de agosto de 2015	7:00	17:00	
POSORJA	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C12, pruebas eléctricas	sábado 8 de agosto de 2015	7:00	17:00	
POSORJA	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C22, pruebas eléctricas	domingo 9 de agosto de 2015	7:00	17:00	
MILAGRO-BABAHOYO	UTS-MIL1BAB	LT-MIL1BAB001-262	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL1BAB	sábado 15 y domingo 16 agosto 2015	7:00	10:00	Horario por cada día
BABAHOYO	UTS-BAB	BAB(75701)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas BAB SE	sábado 15 y domingo 16 agosto 2015	7:00	10:00	Horario por cada día
MILAGRO	UTS-MIL-138-BAB	BAB(75102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía BAB 138kV	sábado 15 y domingo 16 agosto 2015	7:00	10:00	Horario por cada día
PASCUALES-CHONGÓN	UTS-PAS1CHG	LT-PAS1CHG-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1056 (PASCUALES-CHONGÓN C1)	martes, 18 de agosto de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-CHG1	LT-PAS1CHG-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ELQ3 (CHONGON 1)	martes, 18 de agosto de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES-CHONGÓN	UTS-PAS1CHG	LT-PAS1CHG-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1056 (PASCUALES-CHONGÓN C2)	miércoles, 19 de agosto de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-CHG1	LT-PAS1CHG-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ELQ3 (CHONGON 2)	miércoles, 19 de agosto de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES-POLICENTRO	UTS-PAS1POL	LT-PAS1POL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1POL	sábado, 22 de agosto de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-POL1	POL1(75106)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL1	sábado, 22 de agosto de 2015	7:00	17:00	
POLICENTRO	UTS-POL-138-PAS1	PAS1(75102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL Bahía PAS1	sábado, 22 de agosto de 2015	7:00	17:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHÍA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO		OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
PASCUALES-POLICENTRO	UTS-PAS1POL	LT-PAS1POL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1POL	domingo, 23 de agosto de 2015	6:00	16:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-POL2	POL2(75107)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL2	domingo, 23 de agosto de 2015	6:00	16:00	
POLICENTRO	UTS-POL	POL(75708)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL SE	domingo, 23 de agosto de 2015	6:00	16:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138	BRR-PAS-138KV	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas seccionador 89-1Y3	domingo, 23 de agosto de 2015	6:00	9:00	Sale de servicio la barra principal de 138kV el tramo 2 desde el seccionador 89-1Y1, es decir salen de servicio las Bahías 138kV, SALITRAL 1, POLICENTRO 1 y 2, ATR y ATQ 138kV y CAP 1 y 2 138kV Se realizará transferencia de la bahía Policentro 1, Seccionadores 89-1Y1 y 89-1Y3 abiertos. Banco ATU 230/138/13.8kV desenergizado Banco ATR 138/69/13.8kV desenergizado Banco ATQ 138/69/13.8kV desenergizado Quedaría energizada la barra de 69kV alimentada por CENTRAL ENRIQUE GARCIA Este trabajo no es posible que se realice en la restricción de mayo ya que es necesario se encuentren desenergizados los dos extremos del seccionador 89-1Y3 qué únicamente es posible con la salida de servicio de la S/E Policentro.
TRINITARIA-SALITRAL	UTS-TRI1SAL	LT-TRI1SAL-C1yC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRI1SAL CIRCUITO 1 y 2	sábado 29 al domingo 30 agosto 2015	7:00	17:00	SALEN AMBOS CIRCUITOS AL MISMO TIEMPO
TRINITARIA	UTS-TRI-138-SAL1	52-142	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL1	sábado, 29 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-138-TRI1	TRI1(52-132)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI1	sábado, 29 de agosto de 2015	7:00	17:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-138-SAL2	52-172(7905)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL2	domingo, 30 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-138-TRI2	TRI2(52-142)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI2	domingo, 30 de agosto de 2015	7:00	17:00	
SANTA ELENA	UTS-SEL	SEL(75711)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL SE	lunes, 31 de agosto de 2015	3:00	6:00	
SANTA ELENA	UTS-SEL-ATQ	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL TRAFQ ATQ (MITSUBISHI)	lunes, 31 de agosto de 2015	3:00	16:00	ENERGIZACIÓN DE PATIO DE 69kV SE REALIZARÁ CON ATR (CHINT)
CENTRAL SANTA ELENA II - SANTA ELENA	UTS-CSELI1SEL	LT-CSELI1SEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELI1SEL	lunes, 31 de agosto de 2015	6:00	9:00	
CENTRAL SANTA ELENA III - SANTA ELENA	UTS-CSELI10SEL	LT-CSELI10SEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELI10SEL	lunes, 31 de agosto de 2015	6:00	9:00	
CHONGÓN-SANTA ELENA	UTS-CHG1SEL	LT-CHG1SEL - C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHO1SEL (TRAMO DE ANTERIOR LTPAS1SEL, SECTOR CHONGÓN A SANTA ELENA)	martes, 1 de septiembre de 2015	7:00	17:00	SE SANTA ELENA ENERGIZADA DESDE CHONGON CON NUEVA LT CHO2SEL (Energizada a 138kV)
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS-SALITRAL	UTS-GZE0SAL	LT-GZE0SAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZE0SAL	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-069-ELG1	ELG1(75002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG1	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS-SALITRAL	UTS-GZE0SAL	LT-GZE0SAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZE0SAL	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-069-ELG2	ELG2(75002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG2	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES-SALITRAL	UTS-PAS1SAL	LT-PAS1SAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1SAL	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-SAL1	SAL1(75108)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL1	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-138-PAS1	PAS1(75103)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS1	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES-SALITRAL	UTS-PAS1SAL	LT-PAS1SAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS1SAL	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-SAL2	SAL2(75109)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL2	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-138-PAS2	PAS2(75102)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS2	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES-ESCLUSAS	UTS-PAS2ESC	LT-PAS2ESC	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2TRI TRAMO E001-E095 C2	viernes, 11 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-TRI2	TRI2(75211)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía ESC (antes TRI2)	viernes, 11 de septiembre de 2015	7:00	17:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-138-INT	INT138(ESC)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía INTERVISA	viernes, 11 de septiembre de 2015	7:00	17:00	SE APROVECHA SALIDA DE SERVICIO DE BARCAZA DE GENERACIÓN INTERVISA POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO
PASCUALES-NUOVA PROSPERINA	UTS-PAS2NPR	LTPAS2NPR001-024+7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2NPR	sábado, 12 de septiembre de 2015	7:00	17:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHÍA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
PASCUALES	UTS-PAS-230-NPR(TRI1)	NPR(TRI1)(7S210)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía NPR (antes TRI1)	sábado, 12 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
NUEVA PROSPERINA	UTS-NPRO-230-PAS	PAS230(NPR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía PAS	sábado, 12 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
NUEVA PROSPERINA-TRINITARIA	UTS-NPR2TRI	LTNPR2TRI25-96+7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTNPR2TRI	domingo, 13 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-230-PAS1	PAS1(7S2002)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía NPR (antes PAS1)	domingo, 13 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
NUEVA PROSPERINA	UTS-NPRO-230-TRI	TRI230(NPR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRI	domingo, 13 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
DOS CERRITOS	UTS-DCE	DCE(7S702)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE SE	domingo, 20 de septiembre de 2015	3:00 6:00	
DOS CERRITOS	UTS-DCE-230-ATK	UTX-DCE-ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE TRAFQ ATK	domingo, 20 de septiembre de 2015	3:00 6:00	
CHONGÓN-POSORJA	UTS-CHG1POS	LT-CHG1POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LT0561POS (CHO1POS)	martes 22 y miércoles 23 septiembre 2015	7:00 10:00	
POSORJA	UTS-POS	POS(7S709)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POS SE	martes 22 y miércoles 23 septiembre 2015	7:00 10:00	
POSORJA	UTS-POS-138-ATQ1	TRA-ATQ(7061)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POS TRAFQ ATQ	martes 22 y miércoles 23 septiembre 2015	7:00 10:00	
MILAGRO-PASCUALES	UTS-MIL2PAS	LT-MIL2PAS001-119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL2PAS	sábado, 26 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-PAS2	PAS2(7S207)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía PAS	sábado, 26 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-MIL2	MIL2(7S205)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MIL	sábado, 26 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
MILAGRO-DOS CERRITOS	UTS-MIL2DCE	LT-MIL2DCE001-096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL2DCE	domingo, 27 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-DCE	DOS CERRITOS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía DCE	domingo, 27 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
DOS CERRITOS	UTS-DCE-230-MIL	UTX-DCE-MIL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía MIL	domingo, 27 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
DOS CERRITOS-PASCUALES	UTS-DCE2PAS	LT-DCE2PAS096-119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTDCE2PAS	lunes, 28 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-MIL1	DCE(7S203)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía DCE	lunes, 28 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
DOS CERRITOS	UTS-DCE-230-PAS	UTX-DCE-PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía PAS	lunes, 28 de septiembre de 2015	7:00 17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-069-CAT1	CAT1-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 1	sábado, 3 de octubre de 2015	7:00 11:00	
SALITRAL	UTS-SAL-069-CAT2	CAT2-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 2	sábado, 3 de octubre de 2015	12:00 17:00	
ZHORAY-MILAGRO	UTS-ZHO2MIL	LT-MOL2MIL001-277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZHO2MIL C1	sábado, 3 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-ZHO1	ZHO1(7S204)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO1	sábado, 3 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ZHORAY-MILAGRO	UTS-ZHO2MIL	LT-MOL2MIL001-277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZHO2MIL C2	domingo, 4 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MILAGRO	UTS-MIL-230-ZHO2	ZHO2(7S205)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO2	domingo, 4 de octubre de 2015	7:00 17:00	
SALITRAL	UTS-SAL-069-CAT3	CAT3-SAL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 3	domingo, 4 de octubre de 2015	7:00 11:00	
ESCLUSAS-TRINITARIA	UTS-ESC2TRI	LT-ESC2TRI001-051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC2TRI C1	sábado, 10 de octubre de 2015	7:00 17:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-230-ESC1	ESC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía ESC1 (ANTES PASCUALES 2)	sábado, 10 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-230-TRI1	TRI1-52-212	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TRI1	sábado, 10 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS-TRINITARIA	UTS-ESC2TRI	LT-ESC2TRI001-051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRAMO PASCUALES-ESCLUSAS	domingo, 11 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-230-TRI2	TRI2-52-222	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía PASCUALES (ANTES TRI2)	domingo, 11 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS-CARAGUAY	UTS-ESC1CAR	C1 y C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	sábado, 17 de octubre de 2015	7:00 17:00	Se solicita la salida de la Subestación Caraguay y sus líneas adyacentes por dos días consecutivos considerando la gran cantidad de novedades electromecánicas que existen adicionales a los trabajos de mantenimiento.
ESCLUSAS	UTS-ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	sábado, 17 de octubre de 2015	7:00 17:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
ESCLUSAS	UTS-ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	sábado, 17 de octubre de 2015	7:00 17:00	
CARAGUAY	ZOS-SE	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	sábado, 17 de octubre de 2015	7:00 17:00	
CARAGUAY	UTS-CAR-TRAFO-ATQ	TRAFOATQ(CAR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR TRAFO ATQ	sábado, 17 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS-CARAGUAY	UTS-ESC1CAR	C1 y C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 16:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 16:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 16:00	
CARAGUAY	ZOS-SE	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 16:00	
CARAGUAY	UTS-CAR-TRAFO-ATQ	TRAFOATQ(CAR)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR TRAFO ATQ	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 16:00	
TERMOGUAYAS-ESCLUSAS	UTS-TERM2ESC	LT-TERM2ESC001-002	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTERM2ESC	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 17:00	
ESCLUSAS	UTS-ESC-230-TERM	TERM230(ESC)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TERM(ESC)	domingo, 18 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MACHALA-ZORRITOS	UTS-MAC2ZOR	LT-MAC2ZOR001-131	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMAC2ZOR	sábado 24 al domingo 25 octubre 2015	7:00 17:00	
MACHALA	UTS-MAC-230-ZOR1	ZOR1(757201)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR1 52-212	sábado, 24 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MACHALA	UTS-MAC-230-ZOR2	ZOR2(757201)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR2 52-222	domingo, 25 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MOLINO-PASCUALES	UTS-MOL2PAS	LT-MOL2PAS001-379 C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 31 de octubre de 2015	7:00 17:00	
MOLINO-PASCUALES	UTS-MOL2PAS	LT-MOL2PAS001-379 C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 1 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-69	069(75007)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS PATIO 69kV	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
CENTRAL ENRIQUE GARCIA-PASCUALES	UTS-EGA0PAS	LT-EGA0PAS001-006	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTEGA0PAS	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-ATR1	TRA-ATR3-PAS-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS TRAFO ATR	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-ATQ1	TRA-ATQ3-PAS-138	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS TRAFO ATQ	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-ATQ1	ATQ1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATQ 138kV 52-1Q2	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
PASCUALES	UTS-PAS-138-ATR1	ATR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATR 138kV 52-1R2	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 12:00	
MOLINO-PASCUALES	UTS-MOL2PAS	LT-MOL2PAS001-379 C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 SEGUNDA PARTE	sábado, 14 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-MOL1	MOL1(75206)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL1	sábado, 14 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
MOLINO-PASCUALES	UTS-MOL2PAS	LT-MOL2PAS001-379 C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 15 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-MOL2	MOL2(75207)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL2	domingo, 15 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
QUEVEDO-PASCUALES	UTS-QVD2PAS	LT-QVD2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTQVD2PAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 21 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-QVD1	QVD1(75208)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía QVD1	sábado, 21 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
QUEVEDO-PASCUALES	UTS-QVD2PAS	LT-QVD2PA-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTQVD2PAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 22 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
PASCUALES	UTS-PAS-230-QVD2	QVD2(75209)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía QVD2	domingo, 22 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
QUEVEDO-PASCUALES	UTS-QVD2PAS	LT-QVD2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTQVD2PAS C2 SEGUNDA PARTE	sábado, 28 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
QUEVEDO-PASCUALES	UTS-QVD2PAS	LT-QVD2PAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTQVD2PAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 29 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
TRINITARIA	ZOS-TRI-230/138	TRI-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI TRAFO ATT	sábado, 28 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
TRINITARIA	ZOS-TRI-138	TRI-138-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 138kV 52-1T2	sábado, 28 de noviembre de 2015	7:00 17:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO		OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
TRINITARIA	ZOS-TRI-230	TRI-230-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 230kV 52-2T2	sábado, 28 de noviembre de 2015	7:00	17:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-069	069(7S013)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI 69	domingo, 29 de noviembre de 2015	6:00	16:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-138-ATQ1	ATQ1(7S104)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATQ 138kV 52-1Q2	domingo, 29 de noviembre de 2015	6:00	16:00	
TRINITARIA	UTS-TRI-138-ATQ1	TRI-138-ATQ1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI TRAFQ ATQ	domingo, 29 de noviembre de 2015	6:00	16:00	
BAÑOS - PUYO	UTN - BAÑ1 - PYO	BAÑ1PYO	Cambio de balizas en las estructuras del tramo E104 a E127 y arreglo de cuello canasteado en la E037	domingo, 25 de enero de 2015	5:30	9:30	Se requiere se realice una isla eléctrica con la central Jivino. Horario cada día
TENA - FRANCISCO DE ORELLANA	E016	TEN1FOR	Cambio de cadena de aisladores en la fase superior, en estructura de retención por falta de un aislador	domingo, 1 de febrero de 2015	5:30	8:30	
PUCARA - AMBATO	E 047, 048 y E 071	PUC1AMB	En estructuras de retención se realiza el cambio de aislación flameada en E 047 y 048; cambio de cuellos fases media e inferior E 071	domingo, 1 de marzo de 2015	6:00	10:00	
PUYO - TENA	E185	PYO1TEN	Arreglo del conductor de la fase superior	domingo, 22 de marzo de 2015	5:30	9:30	Se requiere se realice una isla eléctrica con la central Jivino. Horario cada día
TOTORAS	RCQ	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 3 de abril de 2015	8:00	17:00	
TOTORAS	52-7Q2	BAHIA DEL REACTOR RCQ	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahía	viernes, 3 de abril de 2015	8:00	17:00	
TOTORAS - BAÑOS	066A	C2	En la estructura de retención multicircuito se realiza cambio de aislación fase B (aisladores rotos)	sábado, 11 de abril de 2015	6:00	09:00	Sale de servicio el circuito C2 de la línea
TOTORAS - BAÑOS	066A	C1	En la estructura de retención multicircuito se realiza cambio de aislación fase C (aisladores rotos)	sábado, 11 de abril de 2015	10:00	13:00	Sale de servicio el circuito C1 de la línea
BAÑOS - AGOYAN	066B	C2	En la estructura de retención multicircuito se realiza cambio de aislación fase A (aisladores rotos)	domingo, 12 de abril de 2015	6:00	10:00	Sale de servicio el circuito C2 de la línea
IBARRA	DISYUNTOR 52-722	BAHIA CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 23 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
IBARRA	CAP C2	CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 23 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
IBARRA	DISYUNTOR 52-712	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	domingo, 24 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
IBARRA	CAP C1	CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 24 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
POMASQUI	RCW	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 29 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
POMASQUI	252-2W2	BAHIA DEL REACTOR RCW	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahía	viernes, 29 de mayo de 2015	8:00	a 17:00	
TULCAN	DISYUNTOR 52-712	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 20 de junio de 2015	8:00	a 17:00	
TULCAN	CAP C1	CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 20 de junio de 2015	8:00	a 17:00	
POMASQUI-JAMONDINO II	E113	C3	Cambio de aislación flameada en estructura de retención, en la E 113 circuito 3 fase media	sábado, 27 de junio de 2015	8:00	17:00	Sale de servicio el circuito C3 de la línea
POMASQUI-JAMONDINO II	E150	C3	Cambio de aislación flameada en estructura de retención, en la E 150 circuito 3 fase inferior	domingo, 28 de junio de 2015	8:00	13:00	Sale de servicio el circuito C3 de la línea
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C12	BAHIA CAPACITOR C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 4 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 4 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C22	BAHIA CAPACITOR C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	domingo, 5 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 5 de julio de 2015	8:00	17:00	
POMASQUI-JAMONDINO II	E057 y E060	C3	Cambio de cadena de aisladores en estructuras de retención; en la E057 en la fase inferior, en estructura E060 en la fase superior del Circuito C3	sábado, 11 de julio de 2015	8:00	17:00	Sale de servicio el circuito C3 de la línea
POMASQUI-JAMONDINO II	E057	C3	Cambio de cadena de aisladores en estructuras de retención en la E057 en la fase superior del circuito 3	sábado, 11 de julio de 2015	8:00	13:00	Sale de servicio el circuito C3 de la línea
POMASQUI-JAMONDINO II	E060	C3	Cambio de cadena de aislador en estructuras de retención en estructura E060 en la fase superior del circuito 3	domingo, 12 de julio de 2015	8:00	13:00	Sale de servicio el circuito C3 de la línea
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-7X2	BAHIA RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	jueves, 16 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	RCX	REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	jueves, 16 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-7W2	BAHIA RCW	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 17 de julio de 2015	8:00	17:00	
SANTA ROSA	RCW	REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 17 de julio de 2015	8:00	17:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
SANTA ROSA	DISYUNTOR 52-1C32	BAHIA CAPACITOR C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 18 de julio de 2015	8:00 17:00	
SANTA ROSA	CAP C3	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 18 de julio de 2015	8:00 17:00	
TOTORAS	PATIO 230kV	TRANSFORMADOR ATT	CAMBIO DE FASES	sábado 8 de agosto de 2015	5:00 9:00	
TOTORAS	DISYUNTO 52-2T2	BAHIA ATT 230 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado 8 de agosto de 2015	5:00 9:30	
TOTORAS	DISYUNTO 52-1T2	BAHIA ATT 138 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado 8 de agosto de 2015	5:00 9:30	
TOTORAS	PATIO 138 kV	TRANSFORMADOR ATQ	CAMBIO DE FASES	domingo 9 de agosto de 2015	5:00 9:00	
TOTORAS	DISYUNTO 52-1Q2	BAHIA ATT 138 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo 9 de agosto de 2015	5:00 9:00	
TOTORAS	DISYUNTO 52-OQ2	BAHIA ATT 69 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo 9 de agosto de 2015	5:00 9:00	
RIOBAMBA	RCQ	REACTOR	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de sílica gel.	viernes, 4 de septiembre de 2015	8:00 17:00	
RIOBAMBA	52-7Q2	DISYUNTOR DEL REACTOR	Pruebas eléctricas y mantenimiento	viernes, 4 de septiembre de 2015	8:00 17:00	
L/T TENA - FCO. DE ORELLANA	E016	TEN1FOR	Incremento de un aislador en la cadena de entrada de la fase superior, reflejado del conductor, modificación del cuello en la E016	domingo, 13 de septiembre de 2015	8:00 12:00	Isla Eléctrica. CNEL EP SUCUMBOS
RIOBAMBA	PATIO 230kV	TRANSFORMADOR TRK	CAMBIO DE FASES	sábado 19 de septiembre de 2015	6:00 10:00	
RIOBAMBA	DISYUNTO 52-2K2	BAHIA TRK 230 KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado 19 de septiembre de 2015	6:00 10:00	
QUEVEDO	REACTOR RCW	BAHIA REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	miércoles, 13 de mayo de 2015	8:00 17:30	
QUEVEDO	REACTOR RCW	REACTOR	Pruebas Eléctricas del Reactor y disyuntor	miércoles, 13 de mayo de 2015	8:00 17:30	
QUEVEDO	DISYUNTOR 52-7W2	RCW	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos	jueves, 14 de mayo de 2015	8:00 17:30	
SANTO DOMINGO	REACTOR RCW	BAHIA REACTOR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	miércoles, 5 de agosto de 2015	8:00 17:30	
SANTO DOMINGO	REACTOR RCW	REACTOR	Pruebas Eléctricas del Reactor y disyuntor	miércoles, 5 de agosto de 2015	8:00 17:30	
SANTO DOMINGO	DISYUNTOR 52-7W2	RCW	Mantenimiento preventivo de bahía con restricción de equipos	jueves, 6 de agosto de 2015	8:00 17:30	
ESMERALDAS	DISYUNTOR 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 25 de julio de 2015	9:30 17:30	
ESMERALDAS	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 25 de julio de 2015	9:30 17:30	
ESMERALDAS	DISYUNTOR 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 26 de julio de 2015	8:00 17:30	
ESMERALDAS	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 26 de julio de 2015	8:00 17:30	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 31 de julio de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	CAP C1	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 31 de julio de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 1 de agosto de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	CAP C2	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 1 de agosto de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	DISYUNTOR 352-C3	C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 2 de agosto de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	CAP C3	CAP	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 2 de agosto de 2015	7:00 17:30	
PORTOVIEJO	PATIO DE 69KV	BAHIA PORTOVIEJO 1	Desconexión del alimentador POR1 desde la bahía POR1 y conexión al lado de 69kV de la subestación Móvil EFACEC.	domingo, 27 de septiembre de 2015	4:00 7:00	
PORTOVIEJO	AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO AA1	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR AA1	Mantenimiento correctivo programado, corrección de fugas de aceite. Pintura. Pruebas eléctricas.	domingo, 27 de septiembre de 2015	5:00 7:00	Se requiere desenergizar el AA1 desde las 5:00 del Domingo 18/OCT/2015 hasta las 7:00 del Domingo 25/OCT/2015 (ininterrumpidos). Se reemplazará por la SE Movil.
PORTOVIEJO	PATIO DE 69KV	BAHIA PORTOVIEJO 1	Desconexión del alimentador POR1 desde la subestación movil EFACEC y conexión a la bahía POR1 de 69kV.	domingo, 4 de octubre de 2015	4:00 7:00	
ESMERALDAS	PATIO DE 69KV	BAHIA ESMERALDAS 1	Desconexión del alimentador ESM1 desde la bahía ESM1 y conexión al lado de 69kV de la subestación Móvil EFACEC.	domingo, 29 de noviembre de 2015	5:00 7:00	
ESMERALDAS	AUTOTRANSFORMADOR TRIFASICO AA1	BAHIA AUTOTRANSFORMADOR AA1	Mantenimiento correctivo programado, corrección de fugas de aceite. Pintura. Pruebas eléctricas.	lunes, 30 de noviembre de 2015	5:00 7:00	Se requiere desenergizar el AA1 desde las 5:00 del Domingo 22/NOV/2015 hasta las 6:00 del Domingo 29/NOV/2015 (ininterrumpidos). Se reemplazará por la SE Movil.
ESMERALDAS	PATIO DE 69KV	BAHIA ESMERALDAS 1	Desconexión del alimentador ESM1 desde la subestación movil EFACEC y conexión a la bahía ESM1 de 69kV.	domingo, 6 de diciembre de 2015	5:00 7:00	
MOLINO - RIOBAMBA	MOL2RIO-C1	MOL2RIO-C1	Lavado de aislación con línea desenergizada	sábado, 7 de febrero de 2015	7:00 17:00	
MOLINO	Riobamba	Bahía Riobamba	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L5	sábado, 7 de febrero de 2015	7:00 17:00	
MOLINO - TOTORAS	MOL2TOT-C1	MOL2TOT-C1	Lavado de aislación con línea desenergizada	domingo, 8 de febrero de 2015	7:00 17:00	
MOLINO	Totoras	Bahía Totoras	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	domingo, 8 de febrero de 2015	7:00 17:00	
VILLONACO - LOJA	LT-VILOLOJ001-015	VILOLOJ-C1	Lavado de aislación con línea desenergizada	domingo, 22 de febrero de 2015	6:00 10:00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC
LOJA	CUE-069-VILL	Bahía Villonaco	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-052	domingo, 22 de febrero de 2015	6:00 10:00	EP - Transelectric y CELEC EP GENSUR.
MAZAR - ZHORAY	LT-MAZZHO 001-005	MAZZHO-C1	Lavado de aislación con línea desenergizada	jueves, 19 de febrero de 2015	7:30 16:30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC
ZHORAY	ZHO-230-MAZ1-EPR	Bahía Mazar 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-232	jueves, 19 de febrero de 2015	7:30 16:30	EP - Transelectric y CELEC EP HIDROPAUTE
MOLINO	252-2U8	Bahía Unidad 08	Cambio de Interruptor Magrini, pruebas eléctricas	viernes 15 al martes 19 de mayo de 2015	7:30 16:30	Se coordina con CELEC EP HIDROPAUTE, de acuerdo a salida de fase C de
CUENCA - LOJA	LT-CUE1LOJ001-299	CUE1LOJ-C1	Lavado de aislación con línea desenergizada	sábado, 4 de julio de 2015	7:00 16:00	
CUENCA	CUE-138-LOJ1	Bahía Loja 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-132	sábado, 4 de julio de 2015	7:00 16:00	
LOJA	LOJ-138-CUE1	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	sábado, 4 de julio de 2015	7:00 16:00	
CUENCA - LOJA	LT-CUE1LOJ001-299	CUE1LOJ-C2	Lavado de aislación con línea desenergizada	domingo, 5 de julio de 2015	7:00 16:00	

**PLAN DE MANTENIMIENTO 2015**

LÍNEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHÍA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES TRANSELECTRIC
CUENCA	CUE-138-LOJ2	Bahía Loja 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 5 de julio de 2015	7:00 16:00	
LOJA	LOJ-138-CUE2	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo 5 de julio de 2015	7:00 16:00	
<b>LOJA - CUMBARATZA</b>	<b>LT-LOJOCUM</b>	<b>LOJOCUM</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 19 de julio de 2015</b>	<b>6:00 10:00</b>	
<b>MAZAR - ZHORAY</b>	<b>LT-MAZZZHO 001-005</b>	<b>MAZZZHO-C2</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 26 de julio de 2015</b>	<b>7:30 16:30</b>	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transelectric y CELEC EP HIDROPAUTE
ZHORAY	ZHO-230-MAZ2-EPR	Bahía Mazar 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-242	domingo, 26 de julio de 2015	7:30 16:30	
<b>MOLINO - ZHORAY</b>	<b>LT-MOL2ZHO001-022</b>	<b>MOL2ZHO-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>sábado, 29 de agosto de 2015</b>	<b>7:00 16:00</b>	
MOLINO	MOL-230-ZHO1-EPR	Bahía Zhoray 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L4	sábado, 29 de agosto de 2015	7:00 16:00	
ZHORAY	ZHO-230-MOL1-EPR	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 29 de agosto de 2015	7:00 16:00	
<b>MOLINO - ZHORAY</b>	<b>LT-MOL2ZHO001-022</b>	<b>MOL2ZHO-C2</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 30 de agosto de 2015</b>	<b>7:00 16:00</b>	
MOLINO	MOL-230-ZHO2-EPR	Bahía Zhoray 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L3	domingo, 30 de agosto de 2015	7:00 16:00	
ZHORAY	ZHO-230-MOL2-EPR	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 30 de agosto de 2015	7:00 16:00	
<b>MOLINO</b>	<b>752-2R1</b>	<b>Bahía Reactor RCW 13.8kV</b>	<b>Pruebas Eléctricas de Reactores</b>	<b>jueves, 3 de septiembre de 2015</b>	<b>7:30 16:30</b>	
<b>MOLINO</b>	<b>752-2R2</b>	<b>Bahía Reactor RCW 13.8kV</b>	<b>Pruebas Eléctricas de Reactores</b>	<b>viernes, 4 de septiembre de 2015</b>	<b>7:30 16:30</b>	
<b>MOLINO - CUENCA</b>	<b>LT-MOL1CUE001-157</b>	<b>MOL1CUE-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>sábado, 5 de septiembre de 2015</b>	<b>7:00 16:00</b>	
MOLINO	CUE2(6S110)	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L1	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00 16:00	
CUENCA	MOL1(6S103)	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 5 de septiembre de 2015	7:00 16:00	
<b>MOLINO - CUENCA</b>	<b>LT-MOL1CUE001-157</b>	<b>MOL1CUE-C2</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 6 de septiembre de 2015</b>	<b>7:00 16:00</b>	
MOLINO	CUE2(6S110)	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L2	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00 16:00	
CUENCA	MOL2(6S104)	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 6 de septiembre de 2015	7:00 16:00	
<b>LOJA</b>	<b>LOJ-069-CAP1-EPR</b>	<b>Bahía Capacitores 1 69kV</b>	<b>Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-042, pruebas eléctricas</b>	<b>sábado, 26 de septiembre de 2015</b>	<b>7:00 16:00</b>	
<b>ZHORAY - MILAGRO</b>	<b>LT-ZHO2MIL023-187</b>	<b>ZHO2MIL-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>sábado, 3 de octubre de 2015</b>	<b>7:00 17:00</b>	
ZHORAY	UTS-ZHO-230-MIL1	Bahía Milagro 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-272	sábado, 3 de octubre de 2015	7:00 16:00	
<b>ZHORAY - MILAGRO</b>	<b>LT-ZHO2MIL023-187</b>	<b>ZHO2MIL-C2</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 4 de octubre de 2015</b>	<b>7:00 17:00</b>	
ZHORAY	UTS-ZHO-230-MIL2	Bahía Milagro 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	domingo, 4 de octubre de 2015	7:00 16:00	
<b>CUENCA</b>	<b>CUE-138-ATQ1</b>	<b>ATQ 138/69</b>	<b>Cambio de Autotransformador de Banco ATQ, pruebas eléctricas</b>	<b>domingo, 18 de octubre de 2015</b>	<b>6:00 10:00</b>	
CUENCA	CUE-069	CUE-69	Mantenimiento de Patio 69kV	domingo, 18 de octubre de 2015	6:00 10:00	
<b>CUENCA - LIMÓN</b>	<b>CUE1LIM-C1</b>	<b>CUE1LIM-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>sábado, 7 de noviembre de 2015</b>	<b>6:00 10:00</b>	
CUENCA	CUE-138-HABA-EPR	Bahía Hidroabánico	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-162	sábado, 7 de noviembre de 2015	6:00 10:00	
GUALACEO	GUA-138	Bahía TRG 138/22 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 7 de noviembre de 2015	6:00 10:00	
LIMÓN	LIM-138	Bahía TRE 138/13.8 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 7 de noviembre de 2015	6:00 10:00	
<b>MACAS - LIMÓN</b>	<b>MCS1LIM-C1</b>	<b>MCS1LIM-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 8 de noviembre de 2015</b>	<b>6:00 10:00</b>	
MENDEZ	MEN-138	Bahía TRE 138/13.8 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 10:00	
MACAS	MCS	Bahía TRQ 138/13.8 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 8 de noviembre de 2015	6:00 10:00	
<b>MOLINO</b>	<b>MOL-AT2</b>	<b>AT2 230/138/13.9</b>	<b>Mantenimiento de Banco AT2, pruebas eléctricas</b>	<b>sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2015</b>	<b>7:00 17:00</b>	
MOLINO	MOL-230-AT2	Bahía AT2 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT2	sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
MOLINO	MOL-138-AT2	Bahía AT2 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT2	sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
<b>MOLINO</b>	<b>MOL-AT1</b>	<b>AT1 230/138/13.9</b>	<b>Mantenimiento de Banco AT1, pruebas eléctricas</b>	<b>sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2015</b>	<b>7:00 17:00</b>	
MOLINO	MOL-230-AT1	Bahía AT1 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT1	sabados 28 y domingo 29 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
MOLINO	MOL-138-AT1	Bahía AT1 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT1	sabados 28 y domingo 29 de noviembre de 2015	7:00 17:00	
<b>ZHORAY - SININCAI</b>	<b>ZHO2SIN-C1</b>	<b>ZHO2SIN-C1</b>	<b>Lavado de aislación con línea desenergizada</b>	<b>domingo, 6 de diciembre de 2015</b>	<b>6:30 16:30</b>	
ZHORAY	UTS-ZHO-230-SIN1	Bahía Sinincay	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-252	domingo, 6 de diciembre de 2015	6:30 16:30	
SININCAI	SIN-230-ZHO1	SIN-230	Mantenimiento de Patio 230kV	domingo, 6 de diciembre de 2015	6:30 16:30	
<b>SININCAI</b>	<b>SIN-230-TRK</b>	<b>TRK 230/69/13.8</b>	<b>Mantenimiento de Banco TRK, pruebas eléctricas</b>	<b>domingo, 6 de diciembre de 2015</b>	<b>6:30 16:30</b>	
ZHORAY-MILAGRO	UTS-ZHO2MIL	LT-MOL2MIL001-277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZHO2MIL	sábado 03 al domingo 04 octubre 2015	7:00 17:00	

X

Wilson Mejía Ponce  
Subgerente de Operación y Mantenimiento