

**PLAN DE MANTENIMIENTO SNT: JULIO 2018 - JUNIO 2020**

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO DESDE	FECHA DEL TRABAJO HASTA	HORA INICIO	HORA FIN	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
SANTA ROSA	52-1C12	Bahía Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	52-1C22	Bahía Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	52-7X2	Bahía Reactor RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 26 de julio de 2018	viernes, 26 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	RCX	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 26 de julio de 2018	viernes, 26 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	52-7W2	Bahía Reactor RCW	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 27 de julio de 2018	viernes, 27 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	RCW	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 27 de julio de 2018	viernes, 27 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	52-1C32	Bahía Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 28 de julio de 2018	sábado, 28 de julio de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	C3	Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 28 de julio de 2018	sábado, 28 de julio de 2018	8:00	17:00	
AMBATO	AMB-138B9	AT1	Pruebas eléctricas de los 8 años autotransformador AT1, pruebas de control alarma y desgaro mecánicas	sábado, 18 de agosto de 2018	sábado, 18 de agosto de 2018	8:00	17:00	
RIOBAMBA	RCO	Reactor	Mantenimiento Limpieza, reajuste síncro, cambio de sílica gel	viernes, 31 de agosto de 2018	viernes, 31 de agosto de 2018	8:00	17:00	
RIOBAMBA	52-7C2	Bahía Reactor RCO	Pruebas eléctricas y mantenimiento	viernes, 31 de agosto de 2018	viernes, 31 de agosto de 2018	8:00	17:00	
SANTA ROSA	ROS-230/138	ATU	Cambio de fases, sale la fase ATU-B e ingresa la fase ATU-C	domingo, 9 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:00	11:00	La salida del banco ATU no afecta el servicio por el funcionamiento en paralelo del banco ATT
QUEVEDO	Autotransformador ATR	Bahía Autotransformador ATR	Cambio de fases entra fase B, sale fase C	domingo, 22 de julio de 2018	domingo, 22 de julio de 2018	3:00	6:00	
QUEVEDO	Patio 69kV	Bahías Patio 69kV	Corrección de puntos calientes	domingo, 22 de julio de 2018	domingo, 22 de julio de 2018	3:00	6:00	
SANTO DOMINGO	Autotransformador ATU	Bahía Autotransformador ATU	Cambio de fases entra fase C, sale fase B. Lavado de aislación y pintura. Corrección de puntos calientes.	lunes, 23 de julio de 2018	lunes, 23 de julio de 2018	8:00	17:00	
PORTOPIELO	Disyuntor 352-C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 18 de agosto de 2018	sábado, 18 de agosto de 2018	7:00	17:30	
PORTOPIELO	Bahía Capacitor C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 18 de agosto de 2018	sábado, 18 de agosto de 2018	7:00	17:30	
PORTOPIELO	Disyuntor 352-C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 19 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	7:00	17:30	
PORTOPIELO	Bahía Capacitor C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 19 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	7:00	17:30	
PORTOPIELO	Disyuntor 352-C3	Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 25 de agosto de 2018	sábado, 25 de agosto de 2018	7:00	17:30	
PORTOPIELO	Capacitor C3	Bahía Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 25 de agosto de 2018	sábado, 25 de agosto de 2018	7:00	17:30	
LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	Estructuras de Retención Circuito 1	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con L/T fuera de servicio.	viernes, 3 de agosto de 2018	viernes, 3 de agosto de 2018	9:00	16:00	Se requiere desenergizar el circuito 1 de la LT ROSDDOM desde las 9:00 del Viernes 3 de agosto de 2018 hasta las 16:00 del lunes 6 de agosto de 2018 (ininterrumpidos). (Nota: No se puede llegar al sitio con el equipo de lavado en energizado)
LT SANTA ROSA - SANTO DOMINGO	Estructuras de Retención Circuito 2	C2	Lavado de aislación de estructuras de retención con L/T fuera de servicio.	viernes, 17 de agosto de 2018	viernes, 17 de agosto de 2018	9:00	16:00	Se requiere desenergizar el circuito 1 de la LT ROSDDOM desde las 9:00 del Viernes 17 de agosto de 2018 hasta las 16:00 del lunes 20 de agosto de 2018 (ininterrumpidos). (Nota: No se puede llegar al sitio con el equipo de lavado en energizado)
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Acoplador y Barra 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 27 de septiembre de 2018	viernes, 27 de septiembre de 2018	8:00	16:00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-232	Bahía Acoplador y Barra 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	viernes, 27 de septiembre de 2018	viernes, 27 de septiembre de 2018	8:00	16:00	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Acoplador y Barra 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 28 de septiembre de 2018	viernes, 28 de septiembre de 2018	8:00	16:00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-232	Bahía Acoplador y Barra 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	viernes, 28 de septiembre de 2018	viernes, 28 de septiembre de 2018	8:00	16:00	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Quevedo 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 29 de septiembre de 2018	sábado, 29 de septiembre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-242	Quevedo 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 29 de septiembre de 2018	sábado, 29 de septiembre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Quevedo 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 29 de septiembre de 2018	sábado, 29 de septiembre de 2018	11:00	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-232	Quevedo 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 29 de septiembre de 2018	sábado, 29 de septiembre de 2018	11:00	16:30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Santa Rosa 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-222	Santa Rosa 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Santa Rosa 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	11:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-212	Santa Rosa 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	11:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Manduricau 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-232	Manduricau 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahía Manduricau 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	11:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-272	Manduricau 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	11:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Autotransformador ATU	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-212	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-112	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Autotransformador ATT	ATT	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-272	ATT	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:30	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-112	ATT	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:30	16:30	
QUEVEDO	Autotransformador ATT	Bahía Autotransformador ATT	Cambio de fases entra fase A, sale fase R. Lavado de aislación y pintura. Corrección de puntos calientes.	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	8:00	17:00	
SANTO DOMINGO	Patio 138kV	Bahía Esmeraldas 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-112	Esmeraldas 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	7:30	11:30	
SANTO DOMINGO	Patio 138kV	Bahía Esmeraldas 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	11:00	16:30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-122	Esmeraldas 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	11:00	16:30	
SANTO DOMINGO	Patio 138kV	Bahía Transferecia y Barra Principal	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	4:00	6:00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-102	Transferecia	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	4:00	6:00	
SANTO DOMINGO	Barra 1	Seccionadores Barra 1 230kV	Limpieza de contactos fijos de seccionadores de barra.	sábado, 10 de noviembre de 2018	sábado, 10 de noviembre de 2018	7:00	17:30	
SANTO DOMINGO	Barra 2	Seccionadores Barra 2 230kV	Limpieza de contactos fijos de seccionadores de barra.	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	7:00	17:30	
LT SAN GREGORIO - MONTECRISTI	Estructuras de retención	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con L/T fuera de servicio Estructuras ED14; ED17; ED25; ED27; ED32; ED37; ED50; ED51; ED14.	domingo, 25 de noviembre de 2018	domingo, 25 de noviembre de 2018	8:00	14:00	
CUENCA- YANACCOCHA	QUEIYAN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 7 de julio de 2018	sábado, 7 de julio de 2018	7:00	16:00	
CUENCA- YANACCOCHA	QUE-138-YANI	Bahía Yanacocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. 52-132	sábado, 7 de julio de 2018	sábado, 7 de julio de 2018	7:00	16:00	
CUENCA- YANACCOCHA	YAN-138-QUE1	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. 52-132	sábado, 7 de julio de 2018	sábado, 7 de julio de 2018	7:00	16:00	
CUENCA- YANACCOCHA	QUEIYAN	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	16:00	
CUENCA- YANACCOCHA	QUE-138-YAN2	Bahía Yanacocha 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. 52-152	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	16:00	
CUENCA- YANACCOCHA	YAN-138-QUE2	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. 52-142	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	16:00	
YANACCOCHA- LOJA	YANLOJ	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	7:00	16:00	
YANACCOCHA	YAN-138-LOJ1-EPR	Bahía Loja 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos. 52-112	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	7:00	16:00	

LOJA	LOJ136-YANI-EPR	Bahía Yanacocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	7:00	16:00	
YANACCOCHA - LOJA	YANLOJ2	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	16:00	
YANACCOCHA	YAN136-LOJ2-EPR	Bahía Loja 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	16:00	
LOJA	LOJ136-YAN2-EPR	Bahía Yanacocha 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-132	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	16:00	
MOJINO	752-2R1	Bahía Reactor R1	Pruebas Eléctricas de Reactores R1	Jueves, 6 de septiembre de 2018	Jueves, 6 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
MOJINO	752-2R2	Bahía Reactor R2	Pruebas Eléctricas de Reactores R2	viernes, 7 de septiembre de 2018	viernes, 7 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
MOJINO - CUENCA	MOL136-E001-E157	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 8 de septiembre de 2018	sábado, 8 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
MOJINO	MOL136-CUE1-EPR	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L1	sábado, 8 de septiembre de 2018	sábado, 8 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
CUENCA	CUE136-MOL1-EPR	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 8 de septiembre de 2018	sábado, 8 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
MOJINO - CUENCA	MOL136-E001-E157	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 9 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
MOJINO	MOL136-CUE2-EPR	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L2	domingo, 9 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
CUENCA	CUE136-MOL2-EPR	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 9 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:30	16:30	
SOPLADORA - TADAY	SPL2TDY E001-E078	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
SOPLADORA	SPL230-TDY1-EPR	Bahía Taday 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L4	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
TADAY	TDY230-SPL1-EPR	Bahía Sopladora 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
SOPLADORA - TADAY	SPL2TDY E001-E078	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
SOPLADORA	SPL230-TDY2-EPR	Bahía Taday 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L5	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
TADAY	TDY230-SPL2-EPR	Bahía Sopladora 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
LOJA	LOJ069-C1-EPR	Bahía Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-042, pruebas eléctricas	sábado, 22 de septiembre de 2018	sábado, 22 de septiembre de 2018	7:00	16:00	
YANACCOCHA - CUMBARATZA	YANICUM	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	6:30	09:30	
CUMBARATZA	CUM136-DLS1-EPR	Bahía Delantaliguá (Yanacocha)	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	6:30	09:30	
CUMBARATZA	CUM136R9	ATO	Mantenimiento de Banco ATQ, pruebas eléctricas	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	6:30	09:30	
GUALACEO - LIMÓN	GUALIM	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	6:00	10:00	
LIMÓN	LIM136-GUA-EPR	Bahía Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	6:00	10:00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur
GUALACEO	GUA136-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	6:00	10:00	
CUENCA	CUE136R9	ATO	Cambio de transformador en Banco ATQ (Sale ATQ), pruebas eléctricas	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	6:00	10:00	La carga de la SE Cuenca podrá ser alimentada a través de la SE Sinincay con el anillo interno de la EE Centro Sur. Se recomienda a CENACE realizar una reunión de trabajo con todas las empresas involucradas.
CUENCA	CUE069	CUE069	Mantenimiento de Pólo 69kV	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	6:00	10:00	
CUENCA - GUALACEO	CUEGUA	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	6:00	10:00	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur
CUENCA	CUE136-GUA-EPR	Bahía Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	6:00	10:00	
GUALACEO	GUA136-CUE-EPR	Bahía Cuenca	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	6:00	10:00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZMIL E023-E187	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ZHORAY	ZHO230-MIL1	Bahía Milagro 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-292	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:00	16:00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHOZMIL E023-E187	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 14 de octubre de 2018	domingo, 14 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ZHORAY	ZHO230-MIL2	Bahía Milagro 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	domingo, 14 de octubre de 2018	domingo, 14 de octubre de 2018	7:00	16:00	
LIMÓN - MENDEZ	LIMMEN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	6:00	10:00	
LIMÓN	LIM136-MEN-EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	6:00	10:00	
MENDEZ	MEN136-LIM-EPR	Bahía Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	6:00	10:00	
MACAS - MENDEZ	MCSMEN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	6:30	10:30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transeléctric y Centrosur
MENDEZ	MEN136-MCS-EPR	Bahía Macas	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	6:30	10:30	
MACAS	MCS136-MEN-EPR	Bahía Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	6:30	10:30	
MOJINO - PASCUALES	MOLPAS	C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLPAS SEGUNDA PARTE	sábado, 10 de noviembre de 2018	sábado, 10 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL230-PAS1	Bahía Pascales 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L2	sábado, 10 de noviembre de 2018	sábado, 10 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO - PASCUALES	MOLPAS	C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLPAS SEGUNDA PARTE	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL230-PAS2	Bahía Pascales 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L1	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO - PASCUALES	MOLPAS	C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLPAS SEGUNDA PARTE	sábado, 17 de noviembre de 2018	sábado, 17 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO - PASCUALES	MOLPAS	C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOLPAS SEGUNDA PARTE	domingo, 18 de noviembre de 2018	domingo, 18 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
ZHORAY - SINNCAY	ZHOZSIN C1	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con líneas desenergizadas	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:30	16:30	
ZHORAY	ZHO230-SIN1	Bahía Sinincay	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:30	16:30	
SINNCAY	SIN230	SIN230	Mantenimiento de Pólo 230kV	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:30	16:30	
SINNCAY	SIN230R9	TRK	Mantenimiento de Banco TRK, pruebas eléctricas	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:30	16:30	
SINNCAY	SIN069	SIN069	Mantenimiento de Pólo 69kV	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:30	12:30	
MOJINO	MOL230I38	AT2	Mantenimiento de Banco AT2, pruebas eléctricas	sábado, 8 de diciembre de 2018	domingo, 9 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL230IAT2	Bahía AT2 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT2	sábado, 8 de diciembre de 2018	domingo, 9 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL138IAT2	Bahía AT2 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT2	sábado, 8 de diciembre de 2018	domingo, 9 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL230I38	AT1	Mantenimiento de Banco AT1, pruebas eléctricas	sábado, 15 de diciembre de 2018	domingo, 16 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL230IAT1	Bahía AT1 230kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT1	sábado, 15 de diciembre de 2018	domingo, 16 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
MOJINO	MOL138IAT1	Bahía AT1 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT1	sábado, 15 de diciembre de 2018	domingo, 16 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS069-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 1 de julio de 2018	domingo, 1 de julio de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC069	MAC069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELCRO 1	sábado, 7 de julio de 2018	sábado, 7 de julio de 2018	3:00	5:00	
MACHALA	MAC013-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP1 52-712	sábado, 7 de julio de 2018	sábado, 7 de julio de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC136R9	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC069-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-002	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	17:00	Se cuenta con la LT Milagro - Machala 230kV - Se podrá ACORTAR TIEMPOS de intervención de 08:00am a 15:00pm siempre que las condiciones climáticas lo permitan
MACHALA	MAC136-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-102	domingo, 8 de julio de 2018	domingo, 8 de julio de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC069	MAC069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELCRO 2	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	3:00	5:00	
MACHALA	MAC013-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP2 52-722	sábado, 14 de julio de 2018	sábado, 14 de julio de 2018	7:00	17:00	

MACHALA	MAC-136/69	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC ATR	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	17:00	Se cuenta con la LT Miagro - Machala 230KV
MACHALA	MAC-069-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC ATR 52-0R2	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC-136-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC ATR 52-1R2	domingo, 15 de julio de 2018	domingo, 15 de julio de 2018	7:00	17:00	
SANTA ELENA	SEL-069-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SEL BCAP1 69KV	sábado, 21 de julio de 2018	sábado, 21 de julio de 2018	7:00	17:00	
NUEVA PROSPERINA	NPR	NPR-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR 69	domingo, 22 de julio de 2018	domingo, 22 de julio de 2018	6:00	16:00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230/69	TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Autotransformador TRK	domingo, 22 de julio de 2018	domingo, 22 de julio de 2018	6:00	16:00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230	NPR-230-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Bahía TRK 230KV	domingo, 22 de julio de 2018	domingo, 22 de julio de 2018	6:00	16:00	
MILAGRO	ML-069	ML-069	Levantamiento de novedades electrónicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores ML 69	domingo, 29 de julio de 2018	domingo, 29 de julio de 2018	3:00	6:00	
MILAGRO	ML-230/69	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML ATK	domingo, 29 de julio de 2018	domingo, 29 de julio de 2018	3:00	6:00	
MILAGRO	ML-230-ATK	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML ATK 230KV 52-3/2	domingo, 29 de julio de 2018	domingo, 29 de julio de 2018	3:00	6:00	
MILAGRO - SAN Delfonso	ML1SID	ML1SID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML1SID PRIMERA PARTE	sábado, 4 de agosto de 2018	sábado, 4 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	ML-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía SID1	sábado, 4 de agosto de 2018	sábado, 4 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - SAN Delfonso	ML1SID	ML1SID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML1SID PRIMERA PARTE	domingo, 5 de agosto de 2018	domingo, 5 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	ML-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía SID2	domingo, 5 de agosto de 2018	domingo, 5 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - MACHALA	ML2MAC	ML2MAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML2MAC C2	miércoles, 8 de agosto de 2018	jueves, 9 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
MILAGRO	ML-230-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía MAC2	miércoles, 8 de agosto de 2018	jueves, 9 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC-230-ML2	ML2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC Bahía ML2	miércoles, 8 de agosto de 2018	jueves, 9 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - SAN Delfonso	ML1SID	ML1SID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML1SID SEGUNDA PARTE	sábado, 11 de agosto de 2018	sábado, 11 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
SAN Delfonso	SID-138-ML1	ML1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID ML1 52-142	sábado, 11 de agosto de 2018	sábado, 11 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - SAN Delfonso	ML1SID	ML1SID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML1SID SEGUNDA PARTE	domingo, 12 de agosto de 2018	domingo, 12 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
SAN Delfonso	SID-138-ML2	ML2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID ML2 52-132	domingo, 12 de agosto de 2018	domingo, 12 de agosto de 2018	7:00	17:00	
SAN Delfonso - MACHALA	SID1MAC	SID1MAC-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTSID1MAC	miércoles, 15 de agosto de 2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MACHALA	MAC-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC SID1 52-1102	miércoles, 15 de agosto de 2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	7:00	17:00	
SAN Delfonso	SID-138-MAC1	MAC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MAC1 52-122	miércoles, 15 de agosto de 2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	7:00	17:00	
SAN Delfonso - MACHALA	SID1MAC	SID1MAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTSID1MAC	jueves, 16 de agosto de 2018	jueves, 16 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones. Se solicita la gestión para considerar algún análisis operativo que permita distribuir la carga de la SE Machala entre el circuito LT Miagro-Machala 230KV y el circuito energizado de la LT San Idelfonso-Machala 138KV evitando la sobrecarga de este activo.
MACHALA	MAC-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas MAC SID2 52-182	jueves, 16 de agosto de 2018	jueves, 16 de agosto de 2018	7:00	17:00	
SAN Delfonso	SID-138-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MAC2 52-112	jueves, 16 de agosto de 2018	jueves, 16 de agosto de 2018	7:00	17:00	
BAJO ALTO - SAN Delfonso	BALZIDE	BALZIDE E001-E054	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTBALZIDE CIRCUITO 1 y 2	sábado, 18 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	6:00	16:00	SALEN AMBOS CIRCUITOS AL MISMO TIEMPO. Se considera operación de LT Miagro-Machala de 230 KV energizada en las 2 subestaciones
SAN Delfonso	SID-138-MFP1	MFP1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SID MFP1 52-142	sábado, 18 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	6:00	16:00	
POBORIA	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C12, pruebas eléctricas	sábado, 18 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	7:00	17:00	
POBORIA	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C22, pruebas eléctricas	domingo, 19 de agosto de 2018	domingo, 19 de agosto de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASICHG (PASCUALES-CHONGÓN C1)	miércoles, 22 de agosto de 2018	miércoles, 22 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación el ST Chongón-Santa Elena
PASCUALES	PAS-138-CHG1	CHG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía ELG2 (CHONGÓN 1)	miércoles, 22 de agosto de 2018	miércoles, 22 de agosto de 2018	7:00	17:00	
CHONGÓN	CHG-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CHG Bahía PAS1	miércoles, 22 de agosto de 2018	miércoles, 22 de agosto de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASICHG (PASCUALES-CHONGÓN C2)	jueves, 23 de agosto de 2018	jueves, 23 de agosto de 2018	7:00	17:00	Se considera operación el ST Chongón-Santa Elena
PASCUALES	PAS-138-CHG2	CHG2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía ELG2 (CHONGÓN 2)	jueves, 23 de agosto de 2018	jueves, 23 de agosto de 2018	7:00	17:00	
CHONGÓN	CHG-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CHG Bahía PAS2	jueves, 23 de agosto de 2018	jueves, 23 de agosto de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - BABAHYO	ML1BAB	ML1BAE001-262	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTML1BAB	sábado, 25 de agosto de 2018	domingo, 26 de agosto de 2018	7:00	10:00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y el ser una línea de transmisión de gran tamaño (MAS DE 200 estructuras y MAS DE 40Km de longitud) se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones cubre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos. En las tres (3) horas efectivas de trabajo se realiza levantamiento de novedades electrónicas críticas (corrección de puntos calientes, cambio de herrajes, etc.), limpieza de aisladores en zonas críticas con alta contaminación de acuerdo a registros de CONDUCTIVIDAD en aisladores piloto
BABAHYO	BAB	BAB	Levantamiento de novedades electrónicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores BAB SE	sábado, 25 de agosto de 2018	domingo, 26 de agosto de 2018	7:00	10:00	
MILAGRO	ML-138-BAB	BAB	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía BAB 138KV	sábado, 25 de agosto de 2018	domingo, 26 de agosto de 2018	7:00	10:00	
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASIPOL	sábado, 1 de septiembre de 2018	sábado, 1 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-138-POL1	POL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía POL1	sábado, 1 de septiembre de 2018	sábado, 1 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
POLICENTRO	POL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas POL Bahía PAS1	sábado, 1 de septiembre de 2018	sábado, 1 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASIPOL	domingo, 2 de septiembre de 2018	domingo, 2 de septiembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	PAS-138-POL2	POL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía POL2	domingo, 2 de septiembre de 2018	domingo, 2 de septiembre de 2018	6:00	16:00	
POLICENTRO	POL	POL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas POL SE	domingo, 2 de septiembre de 2018	domingo, 2 de septiembre de 2018	6:00	16:00	
TRINITARIA - SALITRAL	TR1SAL	TR1SAL C1 y C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTTR1SAL CIRCUITO 1 y 2	sábado, 8 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Salen ambos circuitos al mismo tiempo
TRINITARIA	TR1-138-SAL1	52-142	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas TRI Bahía SAL1	sábado, 8 de septiembre de 2018	sábado, 8 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SALITRAL	SAL-138-TR1	TR1 (52-132)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía TR1	sábado, 8 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
TRINITARIA	TR1-138-SAL2	52-172	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas TRI Bahía SAL2	domingo, 9 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SALITRAL	SAL-138-TR2	TR2 (52-142)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía TR2	sábado, 8 de septiembre de 2018	domingo, 9 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SANTA ELENA	SEL	SEL	Levantamiento de novedades electrónicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores SEL SE	lunes, 10 de septiembre de 2018	lunes, 10 de septiembre de 2018	3:00	6:00	
SANTA ELENA	SEL-136/69	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SEL ATQ (MITSUBISHI)	lunes, 10 de septiembre de 2018	lunes, 10 de septiembre de 2018	3:00	16:00	Energización de Patio de 69KV se realizará con ATR (Chint)
CENTRAL SANTA ELENA II - SANTA ELENA	CSELIHSEL	CSELIHSEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTCSELIHSEL	lunes, 10 de septiembre de 2018	lunes, 10 de septiembre de 2018	6:00	9:00	

CENTRAL SANTA ELENA III - SANTA ELENA	CSELI06SEL	CSELI06SEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LT06SEL	lunes, 10 de septiembre de 2018	lunes, 10 de septiembre de 2018	6:00	9:00	
SANTA ELENA	SEL	SEL	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACIÓN ENERGIZADA	lunes, 10 de septiembre de 2018	martes, 11 de septiembre de 2018	8:00	17:00	No existe restricción, período 5 horas. Riesgo de disparo bajo. Migración: empleo de agua desmineralizada (Baja Conductividad)
CHONGÓN - SANTA ELENA	CHG1SEL	CHG1SEL (066-345)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTCH01SEL (TRAMO DE ANTERIOR LTPAS1SEL, SECTOR CHONGÓN A SANTA ELENA)	martes, 11 de septiembre de 2018	martes, 11 de septiembre de 2018	7:00	17:00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG2SEL (Energizada a 138kV)
CHONGÓN	CHG-138-SEL1	SEL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SE CHG BAHIA SANTA ELENA 1	martes, 11 de septiembre de 2018	martes, 11 de septiembre de 2018	7:00	17:00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG2SEL (Energizada a 138kV)
CHONGÓN-SANTA ELENA	CHG2SEL	CHG2SEL E001-E108	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTCH02SEL	juenes, 13 de septiembre de 2018	juenes, 13 de septiembre de 2018	7:00	17:00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG2SEL (Energizada a 138kV)
CHONGÓN	CHG-230-SEL2	SEL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SE CHG BAHIA SANTA ELENA 2	juenes, 13 de septiembre de 2018	juenes, 13 de septiembre de 2018	7:00	17:00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG2SEL (Energizada a 138kV)
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SAUTRAL	GZESAL	GZESAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTGZESAL	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-069-ELG1	ELG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía ELG1	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SAUTRAL	GZESAL	GZESAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTGZESAL	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-069-ELG2	ELG2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía ELG2	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - SAUTRAL	PASISAL	PASISAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASISAL	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-138-SAL1	SAL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía SAL1	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía PAS1	sábado, 15 de septiembre de 2018	sábado, 15 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - SAUTRAL	PASISAL	PASISAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASISAL	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-138-SAL2	SAL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía SAL2	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía PAS2	domingo, 16 de septiembre de 2018	domingo, 16 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - CHORRILLOS	PASZCHR	PASZCHR-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASZCHR C1	martes, 18 de septiembre de 2018	martes, 18 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Tramo variante Pascuales - Chorrillos 230kV. Confirmar Chorrillos-Pascuales C3
PASCUALES	PAS-230-CHR3	CHR3	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía CHR 3 (ANTES TRI1 - NUEVA PROSPERINA)	martes, 18 de septiembre de 2018	martes, 18 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES - CHORRILLOS	PASZCHR	PASZCHR-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTPASZCHR C2	miércoles, 19 de septiembre de 2018	miércoles, 19 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Tramo variante Pascuales - Chorrillos 230kV. Confirmar Chorrillos-Pascuales C4
PASCUALES	PAS-230-CHR4	CHR4	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía CHR 4 (ANTES TRI2 - ESCUAS)	miércoles, 19 de septiembre de 2018	miércoles, 19 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
CHORRILLOS - TRINITARIA	CHRZTRI	CHRZTRI	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTCHRZTRI TRAMO 001-006 + PASZTRI 006-096 C2	viernes, 21 de septiembre de 2018	viernes, 21 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Tramo variante Chorrillos-Trinitaria-Eclusas 230kV. Confirmar Chorrillos-Eclusas
ESCLUSAS	ESC-138-INT	INT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ESC Bahía INTERVISA	viernes, 21 de septiembre de 2018	viernes, 21 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Se aprovecha salida de servicio de Barcoza de Generación Intensiva por Mantenimiento Programado
CHORRILLOS - NUEVA PROSPERINA	CHRZNPR	CHRZNPR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTRZNPR	sábado, 22 de septiembre de 2018	sábado, 22 de septiembre de 2018	7:00	17:00	Tramo variante Chorrillos-Nueva Prosperina 230kV. Confirmar Chorrillos-Nueva Prosperina
NUEVA PROSPERINA	NPR-230-CHR	CHR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Bahía CHR	sábado, 22 de septiembre de 2018	sábado, 22 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
NUEVA PROSPERINA - TRINITARIA	NPRZTRI	NPRZTRI, ESC-ESB47	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTRZTRI	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
TRINITARIA	TRI-230-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas TRI Bahía NPR (antes PAS1)	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230-TRI	TRI	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas NPR Bahía TRI	domingo, 23 de septiembre de 2018	domingo, 23 de septiembre de 2018	7:00	17:00	
DOS CERRITOS	DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas DCE SE	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	3:00	6:00	
DOS CERRITOS	DCE-230VB	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas DCE autotransformador ATK	domingo, 30 de septiembre de 2018	domingo, 30 de septiembre de 2018	3:00	6:00	
CHONGÓN - POSORJA	CHG1POS	CHG1POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LT061POS (CH01POS)	martes, 2 de octubre de 2018	miércoles, 3 de octubre de 2018	7:00	10:00	A fin de disminuir el tiempo de restricción y al ser una línea de transmisión de gran tamaño se requiere aumentar considerablemente la logística considerando más personal, recursos y planificación, etc., y considerando adicionalmente que el plan de restricciones sobre casi TODOS LOS FINES DE SEMANA, por lo que es necesario realizar los trabajos en días consecutivos.
POSORJA	POS	POS	Levantamiento de novedades electrónicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores POS SE	martes, 2 de octubre de 2018	miércoles, 3 de octubre de 2018	7:00	10:00	
POSORJA	POS-138VB	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas POS autotransformador ATO	martes, 2 de octubre de 2018	miércoles, 3 de octubre de 2018	7:00	10:00	
CHONGÓN	CHG-138-POS	POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CHG BAHIA POS	martes, 2 de octubre de 2018	miércoles, 3 de octubre de 2018	7:00	17:00	SE Santa Elena energizada desde Chongon con nueva LT CHG2SEL (Energizada a 138kV)
POSORJA	POS	POS	Lavado de aisladores con EQUIPO DE LAVADO CON INSTALACIÓN ENERGIZADA	martes, 2 de octubre de 2018	miércoles, 3 de octubre de 2018	12:00	16:00	No existe restricción. Período 4 horas cada día. Riesgo de disparo bajo. Migración: Empleo de agua desmineralizada (Baja Conductividad)
MILAGRO - PASCUALES	MIL2PAS	MIL2PAS E001-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMIL2PAS	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO	ML-230-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía PAS	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-ML2	ML2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía ML	sábado, 6 de octubre de 2018	sábado, 6 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO - DOS CERRITOS	MIL2DCE	MIL2DCE E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTMIL2DCE	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO	ML-230-DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía DCE	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:00	17:00	
DOS CERRITOS	DCE-230-ML	ML	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas DCE Bahía ML	domingo, 7 de octubre de 2018	domingo, 7 de octubre de 2018	7:00	17:00	
DOS CERRITOS - PASCUALES	DCE2PAS	DCE2PAS E096-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTDC2PAS	lunes, 8 de octubre de 2018	lunes, 8 de octubre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-ML1	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas PAS Bahía DCE	lunes, 8 de octubre de 2018	lunes, 8 de octubre de 2018	7:00	17:00	
DOS CERRITOS	DCE-230-PAS	PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas DCE Bahía PAS	lunes, 8 de octubre de 2018	lunes, 8 de octubre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-069-CAT1	CAT1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía CATEG 1	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:00	11:00	
SAUTRAL	SAL-069-CAT2	CAT2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía CATEG 2	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	12:00	17:00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHC2ML	MCL2ML E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTZHC2ML C1	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO	ML-230-ZH-C1	ZH-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía ZH-C1	sábado, 13 de octubre de 2018	sábado, 13 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHC2ML	MCL2ML E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTZHC2ML C2	domingo, 14 de octubre de 2018	domingo, 14 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MILAGRO	ML-230-ZH-C2	ZH-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ML Bahía ZH-C2	domingo, 14 de octubre de 2018	domingo, 14 de octubre de 2018	7:00	17:00	
SAUTRAL	SAL-069-CAT3	CAT3	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas SAL Bahía CATEG 3	domingo, 14 de octubre de 2018	domingo, 14 de octubre de 2018	7:00	11:00	
ESCLUSAS - TRINITARIA	ESCZTRI	ESCZTRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTESCZTRI C1	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	7:00	17:00	
TRINITARIA	TRI-230-ESC1	ESC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas TRI Bahía ESC1 (ANTES PASCUALES 2)	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-230-TRI1	TRI-SC-212	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ESC Bahía TRI1	sábado, 20 de octubre de 2018	sábado, 20 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS - TRINITARIA (PASCUALES - ESCUAS TRAMO 2)	ESCZTRI	ESCZTRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTESCZTRI C2 (TRAMO PASCUALES-ESCLUSAS)	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-230-TRI2	TRI-SC-222	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ESC Bahía PASCUALES	domingo, 21 de octubre de 2018	domingo, 21 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESCICAR	ESCICAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTESCICAR C1	sábado, 27 de octubre de 2018	sábado, 27 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ESC Bahía CAR1	sábado, 27 de octubre de 2018	sábado, 27 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas ESC Bahía CAR2	sábado, 27 de octubre de 2018	sábado, 27 de octubre de 2018	7:00	17:00	
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CAR SE	sábado, 27 de octubre de 2018	sábado, 27 de octubre de 2018	7:00	17:00	
CARAGUAY	CAR-138VB-ATQ	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas CAR autotransformador ATQ	sábado, 27 de octubre de 2018	sábado, 27 de octubre de 2018	7:00	17:00	Debido a la configuración de los circuitos en los postes metálicos, NO EXISTE DISTANCIA DE SEGURIDAD que permita el desarrollo de las actividades de levantamiento de novedades electrónicas y limpieza de aisladores con un circuito energizado.
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESCICAR	ESCICAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electrónicas LTESCICAR C2	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	16:00	

ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	18:00	desenergizado a la vez
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	18:00	
CARAQUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	18:00	
CARAQUAY	CAR-13869-ATQ	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR-13869-ATQ	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	18:00	
TERMOGLAYAS - ESCLUSAS	TERMESC	TERMESC E001-E002	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTERMESC	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	17:00	
ESCLUSAS	ESC-230-TERM	TERM	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TERM(ESC)	domingo, 28 de octubre de 2018	domingo, 28 de octubre de 2018	7:00	17:00	
MAHALA - ZORRITOS	MACZOR	MACZOR E001-E131	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LMACZOR	sábado, 3 de noviembre de 2018	domingo, 4 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MAHALA	MAC-230-ZOR1	ZOR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR1 52-212	sábado, 3 de noviembre de 2018	sábado, 3 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MAHALA	MAC-230-ZOR2	ZOR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR2 52-222	domingo, 4 de noviembre de 2018	domingo, 4 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
POLICENTRO	POL	POL	Mantenimiento mayor mando neumático interruptor bahía Pascauales 2 138KV	viernes, 1 de noviembre de 2018	domingo, 4 de noviembre de 2018	7:00	17:00	Mantenimiento Mayor. Mando neumático interruptor GIS. Salida de Barras 138 y 69 kV
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 PRIMERA PARTE	sábado, 10 de noviembre de 2018	sábado, 10 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 PRIMERA PARTE	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-069	PAS-069	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores PAS PATIO 69KV	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	EGADPAS	EGADPAS E001-E006	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LLEGADPAS	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	PAS-13869	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS autotransformador ATR	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	PAS-13869	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS autotransformador ATQ	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	PAS-13869	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATQ 138KV 52-102	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
PASCUALES	PAS-13869	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATR 138KV 52-112	domingo, 11 de noviembre de 2018	domingo, 11 de noviembre de 2018	6:00	16:00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 SEGUNDA PARTE	sábado, 17 de noviembre de 2018	sábado, 17 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-MCL1	MCL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MCL1	sábado, 17 de noviembre de 2018	sábado, 17 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 18 de noviembre de 2018	domingo, 18 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-MCL2	MCL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MCL2	domingo, 18 de noviembre de 2018	domingo, 18 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
CHORRILLOS - PASCUALES	CHR2PAS	CHR2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOCHR2PAS C1	miércoles, 21 de noviembre de 2018	miércoles, 21 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-CHR1	CHR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR1	miércoles, 21 de noviembre de 2018	miércoles, 21 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
CHORRILLOS - PASCUALES	CHR2PAS	CHR2PAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOCHR2PAS C2	viernes, 22 de noviembre de 2018	viernes, 22 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
PASCUALES	PAS-230-CHR2	CHR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR2	viernes, 22 de noviembre de 2018	viernes, 22 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVDZCHR	QVDZCHR-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZCHR C1 PRIMERA PARTE	sábado, 24 de noviembre de 2018	sábado, 24 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVDZCHR	QVDZCHR-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZCHR C2 PRIMERA PARTE	domingo, 25 de noviembre de 2018	domingo, 25 de noviembre de 2018	7:00	17:00	
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVDZCHR	QVDZCHR-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZCHR C1 SEGUNDA PARTE	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVDZCHR	QVDZCHR-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVDZCHR C2 SEGUNDA PARTE	domingo, 2 de diciembre de 2018	domingo, 2 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
TRINTARIA	TRI-230/138	ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI autotransformador ATT	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
TRINTARIA	TRI-138	TRI-138-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 138KV 52-172	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
TRINTARIA	TRI-230	TRI-230-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 230KV 52-272	sábado, 1 de diciembre de 2018	sábado, 1 de diciembre de 2018	7:00	17:00	
TRINTARIA	TRI-069	TRI-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI 69	domingo, 2 de diciembre de 2018	domingo, 2 de diciembre de 2018	6:00	16:00	
TRINTARIA	TRI-138-ATQ	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATQ 138KV 52-102	domingo, 2 de diciembre de 2018	domingo, 2 de diciembre de 2018	6:00	16:00	
TRINTARIA	TRI-13869	ATQ	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI autotransformador ATQ	domingo, 2 de diciembre de 2018	domingo, 2 de diciembre de 2018	6:00	16:00	

Se requiere que CENACE convoque a una reunión a las empresas involucradas a fin de planificar la ejecución de los trabajos.