

PLAN DE MANTENIMIENTO SNT: ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019

LINEA O SUBSTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO DESDE	FECHA DEL TRABAJO HASTA	HORA INICIO	HORA FIN	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
TOTORAS - BAÑOS	TOT1BAN	C1	Cambio de aislación con línea desenergizada en fase media de entrada Circuito 1	domingo, 17 de marzo de 2019	domingo, 17 de marzo de 2019	6h00	10h00	
TOTORAS	RCO	Reactor	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de silica gel.	jueves, 11 de abril de 2019	jueves, 11 de abril de 2019	8h00	17h00	
TOTORAS	52-702	Bahia Reactor RCO	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahia	jueves, 11 de abril de 2019	jueves, 11 de abril de 2019	8h00	17h00	
IBARRA	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 18 de mayo de 2019	sábado, 18 de mayo de 2019	8h00	17h00	
IBARRA	52-722	Bahia Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 18 de mayo de 2019	sábado, 18 de mayo de 2019	8h00	17h00	
IBARRA	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 19 de mayo de 2019	domingo, 19 de mayo de 2019	8h00	17h00	
IBARRA	52-712	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	domingo, 19 de mayo de 2019	domingo, 19 de mayo de 2019	8h00	17h00	
POMASQUI	RCW	Reactor	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de silica gel.	jueves, 23 de mayo de 2019	jueves, 23 de mayo de 2019	8h00	17h00	
POMASQUI	252-2W2	Bahia Reactor RCW	Pruebas eléctricas del disyuntor y mantenimiento de equipos de la bahia	jueves, 23 de mayo de 2019	jueves, 23 de mayo de 2019	8h00	17h00	
TULCAN	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 1 de junio de 2019	sábado, 1 de junio de 2019	8h00	17h00	
TULCAN	52-712	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas del disyuntor	sábado, 1 de junio de 2019	sábado, 1 de junio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 13 de julio de 2019	sábado, 13 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	52-1C12	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 13 de julio de 2019	sábado, 13 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 14 de julio de 2019	domingo, 14 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	52-1C22	Bahia Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	domingo, 14 de julio de 2019	domingo, 14 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	RCX	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	jueves, 25 de julio de 2019	jueves, 25 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	52-7X2	Bahia Reactor RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	jueves, 25 de julio de 2019	jueves, 25 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	RCW	Reactor	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 26 de julio de 2019	viernes, 26 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	52-7W2	Bahia Reactor RCW	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	viernes, 26 de julio de 2019	viernes, 26 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	C3	Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 27 de julio de 2019	sábado, 27 de julio de 2019	8h00	17h00	
SANTA ROSA	52-1C32	Bahia Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Pruebas eléctricas	sábado, 27 de julio de 2019	sábado, 27 de julio de 2019	8h00	17h00	
TOTORAS	TOT-230/138	ATT	Cambio de fases: Sale ATT-R y entra ATT-B	sábado, 17 de agosto de 2019	sábado, 17 de agosto de 2019	2h00	6h00	
TOTORAS	52-212	Bahia ATT 230 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 17 de agosto de 2019	sábado, 17 de agosto de 2019	2h00	6h00	
TOTORAS	52-112	Bahia ATT 138 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 17 de agosto de 2019	sábado, 17 de agosto de 2019	2h00	6h00	
TOTORAS	TOT-138/69	ATO	Cambio de fases: Sale ATO-C y entra ATO-B	domingo, 18 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	2h00	6h00	
TOTORAS	52-102	Bahia ATO 138 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 18 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	2h00	6h00	
TOTORAS	52-002	Bahia ATO 69 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 18 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	2h00	6h00	
ROBAMBA	RCO	Reactor	Mantenimiento, Limpieza, reajuste aéreo, cambio de silica gel.	viernes, 13 de septiembre de 2019	viernes, 13 de septiembre de 2019	8h00	17h00	
ROBAMBA	52-702	Bahia Reactor RCO	Pruebas eléctricas y mantenimiento	viernes, 13 de septiembre de 2019	viernes, 13 de septiembre de 2019	8h00	17h00	
ROBAMBA	RIO-230/69	TRK	Cambio de fases: Sale TRK-A y entra TRK-R	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	2h00	6h00	
ROBAMBA	52-2K2	Bahia TRK 230 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	2h00	6h00	
ROBAMBA	52-0K2	Bahia TRK 69 kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	2h00	6h00	
POMASQUI	POM-230/138	ATU	Pruebas eléctricas de los 8 años de funcionamiento y pruebas de protecciones mecánicas, control y alarma del autotransformador ATU.	domingo, 6 de octubre de 2019	domingo, 6 de octubre de 2019	8h00	16h00	La salida del ATU no afecta el servicio por el funcionamiento en paralelo del banco ATT
JIVINO	JVN-230/69	TRK	Pruebas eléctricas de los 2 años de funcionamiento y pruebas de protecciones mecánicas, control y alarma del transformador TRK.	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	7h00	11h00	Coordinar con la Empresa Eléctrica CNEL SUCUMBOS
LORETO	LRT-138/69	ATO	Pruebas eléctricas de los 2 años de funcionamiento y pruebas de protecciones mecánicas, control y alarma del autotransformador ATO.	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	7h00	11h00	Coordinar con la Empresa Eléctrica CNEL SUCUMBOS
SANTO DOMINGO	ATR	ATR	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 5 de enero de 2019	sábado, 5 de enero de 2019	8h00	15h30	Queda en servicio el ATO 138/69kV
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-1R2	Bahia ATR 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 5 de enero de 2019	sábado, 5 de enero de 2019	8h00	15h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-0R2	Bahia ATR 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 5 de enero de 2019	sábado, 5 de enero de 2019	8h00	15h30	
SANTO DOMINGO	ATO	ATO	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 6 de enero de 2019	domingo, 6 de enero de 2019	8h00	15h30	Queda en servicio el ATR 138/69kV
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-1O2	Bahia ATO 138kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 6 de enero de 2019	domingo, 6 de enero de 2019	8h00	15h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-0O2	Bahia ATO 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 6 de enero de 2019	domingo, 6 de enero de 2019	8h00	15h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-0O2	Barra Principal 69kV Tramo 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 16 de febrero de 2019	sábado, 16 de febrero de 2019	1h00	2h00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-0O2	Bahia SANTO DOMINGO 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 16 de febrero de 2019	sábado, 16 de febrero de 2019	2h00	4h00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-012	Bahia SANTO DOMINGO 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 16 de febrero de 2019	sábado, 16 de febrero de 2019	4h00	6h00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-042	Bahia SANTO DOMINGO 3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	sábado, 26 de enero de 2019	sábado, 26 de enero de 2019	8h00	10h00	No tiene carga este alimentador de CNEL-DOM
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-002	Barra Principal 69kV Tramo 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 17 de febrero de 2019	domingo, 17 de febrero de 2019	8h00	15h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-052	Bahia LOS BANCOS	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación. Corrección de puntos calientes.	domingo, 17 de febrero de 2019	domingo, 17 de febrero de 2019	8h00	15h30	
ESMERALDAS	Disyuntor 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de febrero de 2019	domingo, 17 de febrero de 2019	9h30	17h30	
ESMERALDAS	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 17 de febrero de 2019	domingo, 17 de febrero de 2019	9h30	17h30	
ESMERALDAS	Disyuntor 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	8h00	17h30	
ESMERALDAS	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	8h00	17h30	
PORTOVIJO	Disyuntor 352-C1	C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 17 de agosto de 2019	sábado, 17 de agosto de 2019	7h00	17h30	
PORTOVIJO	C1	Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 17 de agosto de 2019	sábado, 17 de agosto de 2019	7h00	17h30	
PORTOVIJO	Disyuntor 352-C2	C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 18 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	7h00	17h30	
PORTOVIJO	C2	Capacitor C2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 18 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	7h00	17h30	
PORTOVIJO	Disyuntor 352-C3	C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 24 de agosto de 2019	sábado, 24 de agosto de 2019	7h00	17h30	
PORTOVIJO	C3	Capacitor C3	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 24 de agosto de 2019	sábado, 24 de agosto de 2019	7h00	17h30	
SAN GREGORIO - MONTECRISTI	SGRIMON	C1	Lavado de aislación de estructuras de retención con LT fuera de servicio: E14; E17; E25; E27; E32; E37; E50; E51; E14.	lunes, 25 de noviembre de 2019	lunes, 25 de noviembre de 2019	8h00	14h00	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahia Acoplador y Barra 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	jueves, 28 de noviembre de 2019	jueves, 28 de noviembre de 2019	8h00	16h00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-202	Bahia Acoplador y Barra 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	jueves, 28 de noviembre de 2019	jueves, 28 de noviembre de 2019	8h00	16h00	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahia Acoplador y Barra 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	viernes, 29 de noviembre de 2019	viernes, 29 de noviembre de 2019	8h00	16h00	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-202	Bahia Acoplador y Barra 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	viernes, 29 de noviembre de 2019	viernes, 29 de noviembre de 2019	8h00	16h00	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahia QUEVEDO 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 30 de noviembre de 2019	sábado, 30 de noviembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-242	QUEVEDO 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 30 de noviembre de 2019	sábado, 30 de noviembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Patio 230kV	Bahia BABA 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 30 de noviembre de 2019	sábado, 30 de noviembre de 2019	11h30	16h30	

SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-232	BABA 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 30 de noviembre de 2019	sábado, 30 de noviembre de 2019	11h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Patío 230kV	Bahía SANTA ROSA 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 1 de diciembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-222	SANTA ROSA 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 1 de diciembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Patío 230kV	Bahía SANTA ROSA 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 1 de diciembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	11h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-212	SANTA ROSA 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 1 de diciembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	11h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Patío 230kV	Bahía MANDURIACU 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-282	MANDURIACU 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Patío 230kV	Bahía MANDURIACU 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	11h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-272	MANDURIACU 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	11h30	16h30	
SANTO DOMINGO	ATU	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h30	16h30	Queda en servicio el ATT 230/138KV
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-202	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-102	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SANTO DOMINGO	ATT	ATT	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	Queda en servicio el ATU 230/138KV
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-212	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-112	ATU	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SANTO DOMINGO	Patío 138kV	Bahía ESMERALDAS 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de diciembre de 2019	domingo, 15 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Disyuntor 52-112	ESMERALDAS 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos - Lavado aislación	domingo, 15 de diciembre de 2019	domingo, 15 de diciembre de 2019	7h30	11h30	
SANTO DOMINGO	Patío 138kV	Bahía ESMERALDAS 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos	domingo, 15 de diciembre de 2019	domingo, 15 de diciembre de 2019	11h30	16h30	
MOLINO - ZHORAY	MOL2ZHO E001-E022	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 19 de enero de 2019	sábado, 19 de enero de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	MOL-230-ZHO2-EPR	Bahía Zhoray 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L3	sábado, 19 de enero de 2019	sábado, 19 de enero de 2019	7h30	16h30	
ZHORAY	ZHO-230-MOL2-EPR	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L3	sábado, 19 de enero de 2019	sábado, 19 de enero de 2019	7h30	16h30	
MOLINO - ZHORAY	MOL2ZHO E001-E022	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 20 de enero de 2019	domingo, 20 de enero de 2019	7h30	16h30	
ZHORAY	ZHO-230-MOL1-EPR	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 20 de enero de 2019	domingo, 20 de enero de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	MOL-230-ZHO1-EPR	Bahía Zhoray 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 20 de enero de 2019	domingo, 20 de enero de 2019	7h30	16h30	
TADAY - RIOBAMBA	TDY2RIO-C1	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 2 de febrero de 2019	sábado, 2 de febrero de 2019	7h30	16h30	
TADAY	TDY-230-TOT-EPR	Bahía Totoras	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	sábado, 2 de febrero de 2019	sábado, 2 de febrero de 2019	7h30	16h30	
TADAY - TOTORAS	TDY2TOT-C2	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 3 de febrero de 2019	domingo, 3 de febrero de 2019	7h30	16h30	
TADAY	TDY-230-TOT-EPR	Bahía Totoras	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L6	domingo, 3 de febrero de 2019	domingo, 3 de febrero de 2019	7h30	16h30	
TADAY - RIOBAMBA	TDY2RIO-C1	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 23 de febrero de 2019	sábado, 23 de febrero de 2019	7h30	16h30	
TADAY - TOTORAS	TDY2TOT-C2	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 24 de febrero de 2019	domingo, 24 de febrero de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	MOL-230-AT2	Bahía AT2 230kV	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos, 252-AT2	jueves, 7 de marzo de 2019	domingo, 10 de marzo de 2019	7h30	16h30	Salida de servicio en horario continuo. Sujeto a Modificación debido a contrato de mantenimiento de SE Molino
MOLINO	MOL-138-U5	Bahía Unidad 5	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos 152-2U5	jueves, 14 de marzo de 2019	domingo, 17 de marzo de 2019	7h30	16h30	Salida de servicio en horario continuo. Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transelctric y CELEC EP HIDROPAUTE. Sujeto a Modificación debido a contrato de mantenimiento de SE Molino
LOJA	LOJ-138/69	ATO	Mantenimiento de Autotransformador ATO, pruebas eléctricas	sábado, 30 de marzo de 2019	sábado, 30 de marzo de 2019	6h00	10h00	Disponibilidad de la SE Yanacocha
LOJA	LOJ-138-ATO	ATO	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-102	sábado, 30 de marzo de 2019	sábado, 30 de marzo de 2019	6h00	10h00	Disponibilidad de la SE Yanacocha
LOJA	LOJ-069-ATO	ATO	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-002	sábado, 30 de marzo de 2019	sábado, 30 de marzo de 2019	6h00	10h00	Disponibilidad de la SE Yanacocha
MOLINO	MOL-138-U4	Bahía Unidad 4	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos con restricción de equipos, 152-2U4	sábado, 8 de junio de 2019	jueves, 6 de junio de 2019	7h30	16h30	Salida de servicio en horario continuo. Se requiere una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transelctric y CELEC EP HIDROPAUTE. Sujeto a Modificación debido a contrato de mantenimiento de SE Molino
MOLINO	MOL-230-U6	Bahía Unidad 6	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos con restricción de equipos, 152-2U6	sábado, 8 de junio de 2019	lunes, 10 de junio de 2019	7h30	16h30	Mantenimiento Anual de Unidades de CELEC EP Yanacocha
MOLINO	MOL-138-U2	Bahía Unidad 2	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos con restricción de equipos, 152-2U2	sábado, 22 de junio de 2019	jueves, 27 de junio de 2019	7h30	16h30	Mantenimiento Anual de Unidades de CELEC EP Yanacocha
CUENCA - YANACOCHA	CUE1YAN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 6 de julio de 2019	sábado, 6 de julio de 2019	7h30	16h30	
CUENCA	CUE-138-YAN 1	Bahía Yanacocha 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-132	sábado, 6 de julio de 2019	sábado, 6 de julio de 2019	7h30	16h30	
YANACOCHA	YAN-138-CUE1	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-132	sábado, 6 de julio de 2019	sábado, 6 de julio de 2019	7h30	16h30	
CUENCA - YANACOCHA	CUE1YAN	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h30	16h30	
CUENCA	CUE-138-YAN 2	Bahía Yanacocha 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-152	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h30	16h30	
YANACOCHA	YAN-138-CUE2	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h30	16h30	
TADAY - DURAN	TDY2DRN E001-E078	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 20 de julio de 2019	sábado, 20 de julio de 2019	7h00	16h00	
TADAY	TDY-230-DRN1-EPR	Bahía Duran 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 20 de julio de 2019	sábado, 20 de julio de 2019	7h00	16h00	
TADAY - DURAN	TDY2DRN E001-E078	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	7h00	16h00	
TADAY	TDY-230-DRN2-EPR	Bahía Duran 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	7h00	16h00	
MOLINO	MOL-138-U1	Bahía Unidad 1	Mantenimiento mayor de bahía con restricción de equipos con restricción de equipos, 152-2U1	sábado, 27 de julio de 2019	jueves, 1 de agosto de 2019	7h30	16h30	Salida de servicio en horario continuo. Se requiere una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transelctric y CELEC EP HIDROPAUTE. Sujeto a Modificación debido a contrato de mantenimiento de SE Molino
MOLINO	752-2R2	Bahía Reactor R2	Pruebas Eléctricas de Reactores	jueves, 29 de agosto de 2019	jueves, 29 de agosto de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	752-2R1	Bahía Reactor R1	Pruebas Eléctricas de Reactores	viernes, 30 de agosto de 2019	viernes, 30 de agosto de 2019	7h30	16h30	
MOLINO - CUENCA	MOL1CUE E001-E157	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	MOL-138-CUE1-EPR	Bahía Cuenca 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L1	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h30	16h30	
CUENCA	CUE-138-MOL1-EPR	Bahía Molino 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h30	16h30	
MOLINO - CUENCA	MOL1CUE E001-E157	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	7h30	16h30	
MOLINO	MOL-138-CUE2-EPR	Bahía Cuenca 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2L2	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	7h30	16h30	
CUENCA	CUE-138-MOL2-EPR	Bahía Molino 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	7h30	16h30	
SOPLADORA - TADAY	SPL2TDY E001-E078	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
SOPLADORA	SPL-230-TDY1-EPR	Bahía Taday 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L4	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	16h00	

TADAY	TDY-230-SPL1-EPR	Bahia Sopladora 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-212	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
SOPLADORA - TADAY	SPL2TDY E001-E078	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
SOPLADORA	SPL-230-TDY2-EPR	Bahia Taday 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L5	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
TADAY	TDY-230-SPL2-EPR	Bahia Sopladora 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-222	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
LOJA	LOJ069-C1-EPR	Bahia Capacitor C1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-042, pruebas eléctricas	sábado, 21 de septiembre de 2019	sábado, 21 de septiembre de 2019	7h00	16h00	
DELSITANISAGUA - CUMBARATZA	DLSTCUM	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	6h30	09h30	
CUMBARATZA	CUM-138-DLS1-EPR	Bahia Delsitanisagua	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	6h30	09h30	
DELSITANISAGUA	DLS-138-CUM-EPR	Bahia Cumaratza	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-113	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	6h30	09h30	
GUALACEO - LIMÓN	GUATLIM	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 28 de septiembre de 2019	sábado, 28 de septiembre de 2019	6h30	10h30	
LIMÓN	LIM-138-GUA-EPR	Bahia Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 28 de septiembre de 2019	sábado, 28 de septiembre de 2019	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Centrosur
GUALACEO	GUA-138-LIM-EPR	Bahia Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 28 de septiembre de 2019	sábado, 28 de septiembre de 2019	6h30	10h30	
CUENCA	CUE-138/69	ATO	Pruebas eléctricas de Banco ATO,	domingo, 29 de septiembre de 2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	6h30	10h30	
CUENCA	CUE-069	CUE-069	Mantenimiento de Pálio 69KV	domingo, 29 de septiembre de 2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	6h30	10h30	La carga de la SE Cuenca podrá ser alimentada a través de la SE Sinincay con el anillo interno de la EE Centro Sur. Se recomienda al CENACE realizar una reunión de trabajo con todas las empresas involucradas.
CUENCA - GUALACEO	CUEGUA	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 29 de septiembre de 2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Centrosur
CUENCA	CUE-138-GUA-EPR	Bahia Gualaceo	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-142	domingo, 29 de septiembre de 2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	6h30	10h30	
GUALACEO	GUA-138-CUE-EPR	Bahia Cuenca	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	domingo, 29 de septiembre de 2019	lunes, 30 de septiembre de 2019	6h30	10h30	
MOLINO	MOL-138-U3	Bahia Unidad 3	Mantenimiento mayor de bahia con restricción de equipos con restricción de equipos, 152-2U1	sábado, 5 de octubre de 2019	jueves, 10 de octubre de 2019	7h30	16h30	Salida de servicio de planta central. Se requiere un mantenimiento anual de unidades de CELEC EP GENSUR.
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2ML E023-E187	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-MIL1	Bahia Milagro 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-272	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	7h00	16h00	
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2ML E023-E187	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 13 de octubre de 2019	domingo, 13 de octubre de 2019	7h00	17h00	
ZHORAY	ZHO-230-MIL2	Bahia Milagro 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-262	domingo, 13 de octubre de 2019	domingo, 13 de octubre de 2019	7h00	16h00	
LIMÓN - MENDEZ	LIMMEN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	6h30	10h30	
LIMÓN	LIM-138-MEN-EPR	Bahia Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	6h30	10h30	
MENDEZ	MEN-138-LIM-EPR	Bahia Limón	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-122	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	6h30	10h30	Se requiere realizar una reunión previa de coordinación entre CENACE, CELEC EP - Transselectric y Centrosur
MACAS - MENDEZ	MCSMEN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	6h30	10h30	
MENDEZ	MEN-138-MCS-EPR	Bahia Macas	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	6h30	10h30	
MACAS	MCS-138-MEN-EPR	Bahia Mendez	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	6h30	10h30	
DELSITANISAGUA - YANACOCCHA	DLSTYAN	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 9 de noviembre de 2019	sábado, 9 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
YANACOCCHA	YAN-138-DLS1-EPR	Bahia Delsitanisagua 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	sábado, 9 de noviembre de 2019	sábado, 9 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
DELSITANISAGUA	DLS-138-YAN1-EPR	Bahia YANACOCCHA 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-113	sábado, 9 de noviembre de 2019	sábado, 9 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
DELSITANISAGUA - YANACOCCHA	DLSTYAN	C2	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	domingo, 10 de noviembre de 2019	domingo, 10 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
YANACOCCHA	YAN-138-DLS2-EPR	Bahia Delsitanisagua 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-112	domingo, 10 de noviembre de 2019	domingo, 10 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
DELSITANISAGUA	DLS-138-YAN2-EPR	Bahia YANACOCCHA 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-113	domingo, 10 de noviembre de 2019	domingo, 10 de noviembre de 2019	6h30	09h30	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS Segunda Parte	sábado, 16 de noviembre de 2019	sábado, 16 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS1	Bahia Pascuales 1	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L2	sábado, 16 de noviembre de 2019	sábado, 16 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS Segunda Parte	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-PAS2	Bahia Pascuales 2	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2L1	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
VILLONACO - LOJA	VILLOJ E001-E015	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	miércoles, 20 de noviembre de 2019	miércoles, 20 de noviembre de 2019	7h00	11h00	El horario se coordinó con la salida de la central Villonaco de CELEC EP GENSUR.
LOJA	LOJ-069-VILL	Bahia Villonaco	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0102	miércoles, 20 de noviembre de 2019	miércoles, 20 de noviembre de 2019	7h00	11h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS Segunda Parte	sábado, 23 de noviembre de 2019	sábado, 23 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS Segunda Parte	domingo, 24 de noviembre de 2019	domingo, 24 de noviembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230/138	AT2	Cambio de autotransformador en Banco AT2 (Sale AT2-C), pruebas eléctricas	sábado, 30 de noviembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-A12	Bahia AT2 230KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT2	sábado, 30 de noviembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-A12	Bahia AT2 138KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT2	sábado, 30 de noviembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230/138	AT1	Mantenimiento de Banco AT1, pruebas eléctricas	sábado, 7 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-230-AT1	Bahia AT1 230KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 252-2AT1	sábado, 7 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
MOLINO	MOL-138-AT1	Bahia AT1 138KV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 152-2AT1	sábado, 7 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h00	17h00	
ZHORAY - SININCAY	ZHOZSIN-C1	C1	Levantamiento de novedades electromecánicas y lavado de aisladores con línea desenergizada	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
ZHORAY	ZHO-230-SINI	Bahia Sinincay	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-252	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SININCAY	SIN-230	SIN-230	Mantenimiento de Pálio 230KV	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SININCAY	SIN-230/69	TRK	Mantenimiento de Banco TRK, pruebas eléctricas	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	16h30	
SININCAY	SIN-069	SIN-069	Mantenimiento de Pálio 69KV	sábado, 14 de diciembre de 2019	sábado, 14 de diciembre de 2019	7h30	12h30	
PASCUALES	52-7X2	PAS-013-RCX	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos PAS Reactor 52-7X2 primera inspección	viernes, 11 de enero de 2019	viernes, 11 de enero de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138	BP- BT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra Principal y Transferecia	domingo, 7 de abril de 2019	domingo, 7 de abril de 2019	2:00	6:00	Barra de 69KV energizada desde Banco TRK. Fuera de servicio ATR y ATO y Bahías 138KV.
ESCLUSAS	ESC-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230KV	sábado, 13 de abril de 2019	sábado, 13 de abril de 2019	7h00	17h00	No sale de servicio ATT 230/138/13.8KV
ESCLUSAS	ESC-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230KV	domingo, 14 de abril de 2019	domingo, 14 de abril de 2019	7h00	17h00	No sale de servicio ATT 230/138/13.8KV
MACHALA	MAC-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230KV	sábado, 20 de abril de 2019	sábado, 20 de abril de 2019	7h00	17h00	

MACHALA	MAC-230/69	TRK	Pruebas eléctricas y cambio autotransformador TRK 230/69/13.8kV	sábado, 20 de abril de 2019	sábado, 20 de abril de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230-TRK	TRK	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía TRK 230kV	sábado, 20 de abril de 2019	sábado, 20 de abril de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069-TRK	TRK	Levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía TRK 69kV	sábado, 20 de abril de 2019	sábado, 20 de abril de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV	domingo, 21 de abril de 2019	domingo, 21 de abril de 2019	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV	sábado, 27 de abril de 2019	sábado, 27 de abril de 2019	7h00	17h00	No sale de servicio Banco ATK
MILAGRO	MIL-230/138	ATU	Pruebas eléctricas autotransformador ATU 230/138/13.8kV	sábado, 27 de abril de 2019	sábado, 27 de abril de 2019	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 27 de abril de 2019	sábado, 27 de abril de 2019	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-138-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 27 de abril de 2019	sábado, 27 de abril de 2019	7h00	17h00	
MILAGRO	MIL-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV	domingo, 28 de abril de 2019	domingo, 28 de abril de 2019	7h00	17h00	No sale de servicio Banco ATK
PASCUALES	PAS-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV	sábado, 4 de mayo de 2019	sábado, 4 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230/138	ATU	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATU 230/138/13.8kV y cambio	sábado, 4 de mayo de 2019	sábado, 4 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 4 de mayo de 2019	sábado, 4 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 4 de mayo de 2019	sábado, 4 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230	B1- B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV	domingo, 5 de mayo de 2019	domingo, 5 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230/69-ATT	ATT	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATT 230/138/13.8kV	domingo, 5 de mayo de 2019	domingo, 5 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-230-ATT	ATT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	domingo, 5 de mayo de 2019	domingo, 5 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-ATT	ATT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	domingo, 5 de mayo de 2019	domingo, 5 de mayo de 2019	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C1, Pruebas eléctricas	sábado, 11 de mayo de 2019	sábado, 11 de mayo de 2019	7h00	17h00	
DOS CERRITOS	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C2, Pruebas eléctricas	domingo, 12 de mayo de 2019	domingo, 12 de mayo de 2019	7h00	17h00	
MILAGRO	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 13.8kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-712, Pruebas eléctricas	domingo, 19 de mayo de 2019	domingo, 19 de mayo de 2019	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-069-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 18 de mayo de 2019	sábado, 18 de mayo de 2019	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 19 de mayo de 2019	domingo, 19 de mayo de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138	BP	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1Y1 y seccionadores 1 Tramo 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Tramo 1 Barra Principal 138kV.	sábado, 25 de mayo de 2019	sábado, 25 de mayo de 2019	0h00	8h00	
PASCUALES	PAS-138	BP	Intervención en contactos (fijos - móvil) de seccionadores 1 Tramo 2 levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Tramo 2 Barra Principal 138kV.	domingo, 26 de mayo de 2019	domingo, 26 de mayo de 2019	0h00	8h00	
PASCUALES	PAS-138-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 1 de junio de 2019	sábado, 1 de junio de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 2 de junio de 2019	domingo, 2 de junio de 2019	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-013-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 8 de junio de 2019	sábado, 8 de junio de 2019	7h00	17h00	
POLICENTRO	POL-013-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 9 de junio de 2019	domingo, 9 de junio de 2019	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-069-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 15 de junio de 2019	sábado, 15 de junio de 2019	7h00	17h00	
CARAGUAY	CAR-069-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 16 de junio de 2019	domingo, 16 de junio de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-069-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	sábado, 22 de junio de 2019	sábado, 22 de junio de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-069-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores.	domingo, 23 de junio de 2019	domingo, 23 de junio de 2019	7h00	17h00	
SANTA ELENA	SEL-069-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL BCAP1 69kV	sábado, 29 de junio de 2019	sábado, 29 de junio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069	MAC-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 1	sábado, 29 de junio de 2019	sábado, 29 de junio de 2019	2h00	4h00	
MACHALA	MAC-013-C1	Capacitor C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP1 52-712	sábado, 29 de junio de 2019	sábado, 29 de junio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC autotransformador ATO. Pruebas eléctricas y cambio de Autotransformador	domingo, 30 de junio de 2019	domingo, 30 de junio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069-ATQ	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-002	domingo, 30 de junio de 2019	domingo, 30 de junio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATQ	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATQ 52-102	domingo, 30 de junio de 2019	domingo, 30 de junio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069	MAC-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC EMELORO 2	sábado, 6 de julio de 2019	sábado, 6 de julio de 2019	2h00	4h00	
MACHALA	MAC-013-C2	Capacitor C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC CAP2 52-722	sábado, 6 de julio de 2019	sábado, 6 de julio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138/69	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC autotransformador ATR	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-069-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-0R2	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h00	17h00	
MACHALA	MAC-138-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ATR 52-1R2	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	7h00	17h00	
CHONGON	CHG	CHG	Lavado de aisladores con equipo de lavado con instalación energizada	sábado, 13 de julio de 2019	sábado, 13 de julio de 2019	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR	NPR-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR 69 kV	domingo, 14 de julio de 2019	domingo, 14 de julio de 2019	6h00	16h00	

NUEVA PROSPERINA	NPR-230/69	TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR autotransformador TRK	domingo, 14 de julio de 2019	domingo, 14 de julio de 2019	6h00	16h00
NUEVA PROSPERINA	NPR-230	NPR-230-TRK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRK 230kV	domingo, 14 de julio de 2019	domingo, 14 de julio de 2019	6h00	16h00
MILAGRO	MIL-069	MIL-069	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores MIL 69 kV	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	2h00	6h00
MILAGRO	MIL-230/69	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL autotransformador ATK	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	2h00	6h00
MILAGRO	MIL-230-ATK	ATK	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2K7/2K9 ATK 230kV con cambio de Barra, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía MIL ATK 230kV 52-2K2. Pruebas eléctricas y cambio de Autotransformador	domingo, 21 de julio de 2019	domingo, 21 de julio de 2019	2h00	6h00
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID Primera parte	miércoles, 24 de julio de 2019	miércoles, 24 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID1	miércoles, 24 de julio de 2019	miércoles, 24 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID Primera parte	jueves, 25 de julio de 2019	jueves, 25 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía SID2	jueves, 25 de julio de 2019	jueves, 25 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID Segunda parte	sábado, 27 de julio de 2019	sábado, 27 de julio de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL1	MIL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL1 52-142	sábado, 27 de julio de 2019	sábado, 27 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - SAN IDELFONSO	MILSID	MILSID-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILSID Segunda parte	domingo, 28 de julio de 2019	domingo, 28 de julio de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO	SID-138-MIL2	MIL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MIL2 52-132	domingo, 28 de julio de 2019	domingo, 28 de julio de 2019	7h00	17h00
POSORJA	Bahía Capacitores 1	Bahía Capacitores 1 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C12, Pruebas eléctricas	sábado, 27 de julio de 2019	sábado, 27 de julio de 2019	7h00	17h00
POSORJA	Bahía Capacitores 2	Bahía Capacitores 2 69kV	Mantenimiento preventivo con restricción de equipos, 52-0C22, Pruebas eléctricas	domingo, 28 de julio de 2019	domingo, 28 de julio de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - MACHALA	MILZMAC	MILZMAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMILZMAC	sábado, 3 de agosto de 2019	domingo, 4 de agosto de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-230-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía MAC2	sábado, 3 de agosto de 2019	domingo, 4 de agosto de 2019	7h00	17h00
MACHALA	MAC-230-MIL2	MIL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía MIL2	sábado, 3 de agosto de 2019	domingo, 4 de agosto de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO - MACHALA	SIDIMAC	SIDIMAC-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSIDIMAC	sábado, 10 de agosto de 2019	sábado, 10 de agosto de 2019	7h00	17h00
MACHALA	MAC-138-SID1	SID1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID1 52-1102	sábado, 10 de agosto de 2019	sábado, 10 de agosto de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC1	MAC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC1 52-122	sábado, 10 de agosto de 2019	sábado, 10 de agosto de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO - MACHALA	SIDIMAC	SIDIMAC-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTSIDIMAC	domingo, 11 de agosto de 2019	domingo, 11 de agosto de 2019	7h00	17h00
MACHALA	MAC-138-SID2	SID2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC SID2 52-182	domingo, 11 de agosto de 2019	domingo, 11 de agosto de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO	SID-138-MAC2	MAC2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MAC2 52-112	domingo, 11 de agosto de 2019	domingo, 11 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS056 (PASCUALES-CHONGÓN C1)	miércoles, 14 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-138-CHG1	CHG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía EL03 (CHONGÓN 1)	miércoles, 14 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019	7h00	17h00
CHONGÓN	CHG-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía PAS1 (PASCUALES 1)	miércoles, 14 de agosto de 2019	miércoles, 14 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES - CHONGÓN	PASICHG	PASICHG E001-E056	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS056 (PASCUALES-CHONGÓN C2)	jueves, 15 de agosto de 2019	jueves, 15 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-138-CHG2	CHG2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía EL03 (CHONGÓN 2)	jueves, 15 de agosto de 2019	jueves, 15 de agosto de 2019	7h00	17h00
CHONGÓN	CHG-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía PAS2 (PASCUALES 2)	jueves, 15 de agosto de 2019	jueves, 15 de agosto de 2019	7h00	17h00
BAJO ALTO - SAN IDELFONSO	BALZIDE	BALZIDE E001-E054	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTBALZIDE Circuito 1 y 2	sábado, 17 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	7h00	17h00
SAN IDELFONSO	SID-138-MPP1	MPP1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SID MPP1 52-142	sábado, 17 de agosto de 2019	domingo, 18 de agosto de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - BABAHYO	MILTBAB	MILTBAB E001-E262	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LMTBILTBAB	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
BABAHYO	BAB	BAB	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores BAB SE	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
MILAGRO	MIL-138-BAB	BAB	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía BAB 138kV	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
MILAGRO	MIL-138	BP- BT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra Principal y Transferencia	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
MILAGRO	MIL-230/138	ATU	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATU 230/138/13 8kV	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
MILAGRO	MIL-230-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 230kV	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
MILAGRO	MIL-138-ATU	ATU	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATU 138kV	sábado, 24 de agosto de 2019	domingo, 25 de agosto de 2019	7h00	10h00
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASIPOL	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-138-POL1	POL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL1	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h00	17h00
POLICENTRO	POL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL Bahía PAS1	sábado, 31 de agosto de 2019	sábado, 31 de agosto de 2019	7h00	17h00
PASCUALES - POLICENTRO	PASIPOL	PASIPOL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASIPOL	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	6h00	16h00
PASCUALES	PAS-138-POL2	POL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía POL2	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	6h00	16h00
POLICENTRO	POL	POL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POL SE	domingo, 1 de septiembre de 2019	domingo, 1 de septiembre de 2019	6h00	16h00
SANTA ELENA	SEL	SEL	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores SEL SE	lunes, 2 de septiembre de 2019	lunes, 2 de septiembre de 2019	3h00	6h00

SANTA ELENA	SEL-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL autotransformador ATO (MITSUBISHI). Pruebas eléctricas	lunes, 2 de septiembre de 2019	lunes, 2 de septiembre de 2019	3h00	16h00	
SANTA ELENA	SEL-138/69	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SEL autotransformador ATR (CHINT). Pruebas eléctricas	martes, 3 de septiembre de 2019	martes, 3 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CENTRAL SANTA ELENA II - SANTA ELENA	CSELIHSEL	CSELIHSEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELIHSEL	lunes, 2 de septiembre de 2019	lunes, 2 de septiembre de 2019	6h00	9h00	
CENTRAL SANTA ELENA III - SANTA ELENA	CSELIHSEL	CSELIHSEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCSELIHSEL	lunes, 2 de septiembre de 2019	lunes, 2 de septiembre de 2019	6h00	9h00	
SANTA ELENA	SEL	SEL	Lavado de aisladores con equipo de lavado con instalación energizada	lunes, 2 de septiembre de 2019	martes, 3 de septiembre de 2019	9h00	17h00	
CHONGON - SANTA ELENA 138kV	CHGISEL	CHGISEL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHGISEL (Tramo de anterior LTPASISEL sector CHONGON A SANTA ELENA)	martes, 3 de septiembre de 2019	martes, 3 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CHONGON	CHG-138-SEL2	SEL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía SEL138	martes, 3 de septiembre de 2019	martes, 3 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CHONGON - SANTA ELENA 230kV	CHGZSEL	CHGZSEL E001-E198	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHGZSEL	jueves, 5 de septiembre de 2019	jueves, 5 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CHONGON	CHG-230-SEL1	SEL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG Bahía SEL	jueves, 5 de septiembre de 2019	jueves, 5 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
TRINITARIA - SALITRAL	TRISAL	TRISAL C1 y C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTRISAL Circuito 1 y 2	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-138-SAL1	52-142	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL1	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-TRI1	TRI1 (52-132)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI1	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-138-SAL2	52-172	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía SAL2	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-TRI2	TRI2 (52-142)	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía TRI2	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138	BP	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra Principal Tramo 89-1Y1	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138/69	ATO	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATO 138/69/13.8kV. Cambio de Autotransformador	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-ATO	ATO	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1Q1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATO 138kV	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ATO	ATO	Levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATO 69kV	sábado, 7 de septiembre de 2019	domingo, 8 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
ESCLUSAS	ESC-138-INT	INT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía INTERVISAL	viernes, 13 de septiembre de 2019	viernes, 13 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELG1	ELG1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG1	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CENTRAL GONZALO ZEVALLOS - SALITRAL	GZEOSAL	GZEOSAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTGZEOSAL	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ELG2	ELG2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía ELG2	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL1	SAL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL1	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS1	sábado, 14 de septiembre de 2019	sábado, 14 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES - SALITRAL	PASISAL	PASISAL-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPASISAL	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES	PAS-138-SAL2	SAL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía SAL2	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía PAS2	domingo, 15 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138	BP	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1N1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra Principal Tramo 89-1Y3	sábado, 14 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138/69	ATR	Pruebas eléctricas banco de autotransformadores ATR 138/69/13.8kV. Cambio de Autotransformador	sábado, 14 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-138-ATR	ATR	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1Q1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATR 138kV	sábado, 14 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
SALITRAL	SAL-069-ATR	ATR	Levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATR 69kV	sábado, 14 de septiembre de 2019	domingo, 15 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES - CHORRILLOS	PAS2CHR	PAS2CHR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2CHR C1	martes, 17 de septiembre de 2019	martes, 17 de septiembre de 2019	7h00	17h00	Tramo variante Pascuales - Chorrillos 230kV.
PASCUALES	PAS-230-CHR3	CHR3	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR 3 (Antes TRI1 - NUEVA PROSPERINA)	martes, 17 de septiembre de 2019	martes, 17 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
PASCUALES - CHORRILLOS	PAS2CHR	PAS2CHR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTPAS2CHR C2	miércoles, 18 de septiembre de 2019	miércoles, 18 de septiembre de 2019	7h00	17h00	Tramo variante Pascuales - Chorrillos 230kV
PASCUALES	PAS-230-CHR4	CHR4	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR 4 (Antes TRI2 - ESCLUSAS)	miércoles, 18 de septiembre de 2019	miércoles, 18 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
CHORRILLOS - TRINITARIA	CHR2TRI	CHR2TRI	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHR2TRI Tramo 001-008 + PAS2TRI 006-096 C2	viernes, 20 de septiembre de 2019	viernes, 20 de septiembre de 2019	7h00	17h00	Tramo variante Chorrillos-Trinitaria-Escuelas 230kV. Confirmar Chorrillos-Escuelas
ESCLUSAS	ESC-138-INT	INT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía INTERVISAL	viernes, 20 de septiembre de 2019	viernes, 20 de septiembre de 2019	7h00	17h00	Se aprovecha salida de servicio de Barcaza de Generación Intervisa por Mantenimiento Programado
CHORRILLOS - NUEVA PROSPERINA	CHR2NPR	CHR2NPR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHR2NPR	sábado, 21 de septiembre de 2019	sábado, 21 de septiembre de 2019	7h00	17h00	Tramo variante Chorrillos-Nueva Prosperina 230kV.
NUEVA PROSPERINA	NPRO-230-CHR	CHR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía CHR	sábado, 21 de septiembre de 2019	sábado, 21 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPR-230	B1, B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 1, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230kV.	sábado, 21 de septiembre de 2019	sábado, 21 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA - TRINITARIA	NPR2TRI	NPR2TRI E25-E96-7	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTNPR2TRI	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
TRINITARIA	TRI-230-PAS1	PAS1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía NPR (antes PAS1)	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	7h00	17h00	
NUEVA PROSPERINA	NPRO-230-TRI	TRI	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas NPR Bahía TRI	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	7h00	17h00	

NUEVA PROSPERINA	NPR-230	B1, B2	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2N7/2N9 Circuitos 2, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Barra 1 y 2 230KV.	domingo, 22 de septiembre de 2019	domingo, 22 de septiembre de 2019	7h00	17h00
DOS CERRITOS	DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE SE	domingo, 29 de septiembre de 2019	domingo, 29 de septiembre de 2019	2h00	6h00
DOS CERRITOS	DCE-230/69	ATK	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE autotransformador ATK. Pruebas eléctricas y cambio de Autotransformador	domingo, 29 de septiembre de 2019	domingo, 29 de septiembre de 2019	2h00	6h00
CHONGON - POSORJA	CHG1POS	CHG1POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LT0561POS (CHO1POS)	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	7h00	10h00
POSORJA	POS	POS	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores POS SE	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	6h00	10h00
POSORJA	POS-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas POS autotransformador ATO. Pruebas eléctricas	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	6h00	10h00
CHONGON	CHG-138-POS	POS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CHG BAHIA POS	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	6h00	10h00
CHONGON	CHG-138	BP	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas BP y Seccionadores 1 SE CHG	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	6h00	10h00
POSORJA	POS	POS	Lavado de aisladores con equipo de lavado con instalación energizada	martes, 1 de octubre de 2019	miércoles, 2 de octubre de 2019	7h00	16h00
MILAGRO - PASCUALES	MIL2PAS	MIL2PAS E001-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL2PAS	sábado, 5 de octubre de 2019	sábado, 5 de octubre de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-230-PAS2	PAS2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía PAS	sábado, 5 de octubre de 2019	sábado, 5 de octubre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-MIL2	MIL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MIL	sábado, 5 de octubre de 2019	sábado, 5 de octubre de 2019	7h00	17h00
MILAGRO - DOS CERRITOS	MIL2DCE	MIL2DCE E001-E096	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMIL2DCE	domingo, 6 de octubre de 2019	domingo, 6 de octubre de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-230-DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía DCE	domingo, 6 de octubre de 2019	domingo, 6 de octubre de 2019	7h00	17h00
DOS CERRITOS	DCE-230-MIL	MIL	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía MIL	domingo, 6 de octubre de 2019	domingo, 6 de octubre de 2019	7h00	17h00
DOS CERRITOS - PASCUALES	DCE2PAS	DCE2PAS E096-E119	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTDCE2PAS	lunes, 7 de octubre de 2019	lunes, 7 de octubre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-DCE	DCE	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía DCE	lunes, 7 de octubre de 2019	lunes, 7 de octubre de 2019	7h00	17h00
DOS CERRITOS	DCE-230-PAS	PAS	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas DCE Bahía PAS	lunes, 7 de octubre de 2019	lunes, 7 de octubre de 2019	7h00	17h00
SALITRAL	SAL-069-CAT1	CAT1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 1	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	7h00	11h00
SALITRAL	SAL-069-CAT2	CAT2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 2	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	12h00	17h00
SALITRAL	SAL-069-CAT3	CAT3	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas SAL Bahía CATEG 3	domingo, 13 de octubre de 2019	domingo, 13 de octubre de 2019	7h00	11h00
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL	MOL2MIL E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZH02MIL C1	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-230-ZHO1	ZHO1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO1	sábado, 12 de octubre de 2019	sábado, 12 de octubre de 2019	7h00	17h00
ZHORAY - MILAGRO	ZHO2MIL	MOL2MIL E001-E277	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTZH02MIL C2	domingo, 13 de octubre de 2019	domingo, 13 de octubre de 2019	7h00	17h00
MILAGRO	MIL-230-ZHO2	ZHO2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MIL Bahía ZHO2	domingo, 13 de octubre de 2019	domingo, 13 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA	ESC2TRI	ESC2TRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC2TRI C1	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	7h00	17h00
TRINITARIA	TRI-230-ESC1	ESC1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI Bahía ESC1 (Antes PASCUALES 2)	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-230-TRI1	TRI-52-212	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TRI1	sábado, 19 de octubre de 2019	sábado, 19 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS - TRINITARIA (PASCUALES - ESCLUSAS TRAMO 2)	ESC2TRI	ESC2TRI E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC2TRI C2 (Tramo PASCUALES-ESCLUSAS)	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-230-PAS	TRI-52-222	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía PASCUALES (ANTES TRI2)	domingo, 20 de octubre de 2019	domingo, 20 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-230/138	ATT	Pruebas eléctricas autotransformador ATT 230/138/13.8KV	sábado, 26 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-230-ATT	ATT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-2UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATT 230KV	sábado, 26 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-138-ATT	ATT	Intervención en contactos (fijos - móvil) de 89-1UN, levantamiento de novedades electromecánicas y Limpieza de aisladores Bahía ATT 138KV	sábado, 26 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESC1CAR	ESC1CAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	sábado, 26 de octubre de 2019	sábado, 26 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	sábado, 26 de octubre de 2019	sábado, 26 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	sábado, 26 de octubre de 2019	sábado, 26 de octubre de 2019	7h00	17h00
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	sábado, 26 de octubre de 2019	sábado, 26 de octubre de 2019	7h00	17h00
CARAGUAY	CAR-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR autotransformador ATO. Pruebas eléctricas	sábado, 26 de octubre de 2019	sábado, 26 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS - CARAGUAY	ESC1CAR	ESC1CAR E001-E051	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTESC1CAR C1 y C2	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	16h00
ESCLUSAS	ESC-138-CAR1	CAR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR1	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	16h00
ESCLUSAS	ESC-138-CAR2	CAR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía CAR2	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	16h00
CARAGUAY	CAR	CAR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR SE	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	16h00
CARAGUAY	CAR-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas CAR autotransformador ATO. Pruebas eléctricas	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	16h00
TERMOGUAYAS - ESCLUSAS	TERMZESC	TERMZESC E001-E002	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTERMZESC	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	17h00
ESCLUSAS	ESC-230-TERM	TERM	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas ESC Bahía TERM(ESC)	domingo, 27 de octubre de 2019	domingo, 27 de octubre de 2019	7h00	17h00
MACHALA - ZORRITOS	MACZZOR	MACZZOR E001-E131	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMACZZOR	sábado, 9 de noviembre de 2019	domingo, 10 de noviembre de 2019	7h00	17h00

MACHALA	MAC-230-ZOR1	ZOR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR1 52-212	sábado, 9 de noviembre de 2019	sábado, 9 de noviembre de 2019	7h00	17h00
MACHALA	MAC-230-ZOR2	ZOR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas MAC ZOR2 52-222	domingo, 10 de noviembre de 2019	domingo, 10 de noviembre de 2019	7h00	17h00
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 Primera parte	sábado, 16 de noviembre de 2019	sábado, 16 de noviembre de 2019	7h00	17h00
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 Primera parte	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-069	PAS-069	Levantamiento de novedades electromecánicas en contactos (fijos - móviles) de seccionadores y Limpieza de aisladores PAS Patio 69kV	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
CENTRAL ENRIQUE GARCIA - PASCUALES	EGAOPAS	EGAOPAS E001-E006	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTEGAOPAS	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
PASCUALES	PAS-138/69	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS autotransformador ATR. Pruebas eléctricas	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
PASCUALES	PAS-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS autotransformador ATO. Pruebas eléctricas	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
PASCUALES	PAS-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATO 138kV 52-1102	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
PASCUALES	PAS-138-ATR	ATR	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS ATR 138kV 52-1102	domingo, 17 de noviembre de 2019	domingo, 17 de noviembre de 2019	6h00	16h00
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C1 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C1 Segunda parte	sábado, 23 de noviembre de 2019	sábado, 23 de noviembre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-MOL1	MOL1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL1	sábado, 23 de noviembre de 2019	sábado, 23 de noviembre de 2019	7h00	17h00
MOLINO - PASCUALES	MOL2PAS	MOL2PAS-C2 E001-E379	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTMOL2PAS C2 Segunda parte	domingo, 24 de noviembre de 2019	domingo, 24 de noviembre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-MOL2	MOL2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía MOL2	domingo, 24 de noviembre de 2019	domingo, 24 de noviembre de 2019	7h00	17h00
CHORRILLOS - PASCUALES	CHR2PAS	CHR2PAS-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHR2PAS C1	miércoles, 27 de noviembre de 2019	miércoles, 27 de noviembre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-CHR1	CHR1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR1	miércoles, 27 de noviembre de 2019	miércoles, 27 de noviembre de 2019	7h00	17h00
CHORRILLOS - PASCUALES	CHR2PAS	CHR2PAS-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTCHR2PAS C2	jueves, 28 de noviembre de 2019	jueves, 28 de noviembre de 2019	7h00	17h00
PASCUALES	PAS-230-CHR2	CHR2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas PAS Bahía CHR2	jueves, 28 de noviembre de 2019	jueves, 28 de noviembre de 2019	7h00	17h00
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVD2CHR	QVD2CHR-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2CHR C1 Primera parte	sábado, 30 de noviembre de 2019	sábado, 30 de noviembre de 2019	7h00	17h00
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVD2CHR	QVD2CHR-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2CHR C2 Primera parte	domingo, 1 de diciembre de 2019	domingo, 1 de diciembre de 2019	7h00	17h00
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVD2CHR	QVD2CHR-C1	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2CHR C1 Segunda parte	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h00	17h00
QUEVEDO - CHORRILLOS	QVD2CHR	QVD2CHR-C2	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas LTOVD2CHR C2 Segunda parte	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	7h00	17h00
TRINITARIA	TRI-230/138	ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI autotransformador ATT. Pruebas eléctricas	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h00	17h00
TRINITARIA	TRI-138	TRI-138-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 138kV 52-112	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h00	17h00
TRINITARIA	TRI-230	TRI-230-ATT	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATT 230kV 52-212	sábado, 7 de diciembre de 2019	sábado, 7 de diciembre de 2019	7h00	17h00
TRINITARIA	TRI-069	TRI-069	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI 69 kV	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	6h00	16h00
TRINITARIA	TRI-138-ATO	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI ATO 138kV 52-1102	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	6h00	16h00
TRINITARIA	TRI-138/69	ATO	Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas TRI autotransformador ATO. Pruebas eléctricas y cambio de Autotransformador	domingo, 8 de diciembre de 2019	domingo, 8 de diciembre de 2019	6h00	16h00