

INTERVENCIÓN EMERGENTE



Fecha de inicio intervención:	02/08/2019 07:00																														
Fecha de fin de intervención:	02/08/2019 17:00																														
Sitio:	Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco																														
Tiempo de afectación:	10 horas																														
Descripción de trabajos:	<p>Debido a las fallas suscitadas los días 10 y 11 de julio en el enlace Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco, el cable con fibra óptica tipo ADSS se encuentra afectado y es necesario realizar una reparación definitiva.</p> <p>El día viernes 02 de agosto de 2019, se tiene planificado realizar el reemplazo de 4 km. De cable con fibra óptica tipo ADSS y ejecutar 4 cajas de empalme en diferentes tramos.</p> <p>Adicionalmente aprovechando estos trabajos se realizará el ingreso del cable con FO tipo ADSS en la Nueva Subestación Bomboiza de CELEC EP TRANSELECTRIC, de manera que se pueda ingresar la SE Bomboiza al anillo de cable con FO de la Zona Sur Oriental.</p> <p>Los trabajos de tendido se realizarán los días 29 de julio al 01 de agosto de 2019 para posteriormente, el día 02 de agosto de 2019 realizar los cortes y ejecutar las 4 cajas de empalmes para unir los extremos al cable ADSS que se encuentra instalado en el enlace Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco. Las actividades son las siguientes:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Inicio</th><th>Fin</th><th>Trabajo</th></tr></thead><tbody><tr><td>07:00</td><td>07:10</td><td>Corte del cable con fibra óptica tipo ADSS</td></tr><tr><td>07:10</td><td>08:30</td><td>Preparación de cables a fusionar en los tramos que van a ser intervenidas</td></tr><tr><td>08:30</td><td>11:00</td><td>Ejecución de 4 cajas de empalme en simultáneo</td></tr><tr><td>11:00</td><td>11:40</td><td>Subida y sujeción de cajas de empalmes en las estructuras</td></tr><tr><td>11:40</td><td>12:00</td><td>Pruebas ópticas</td></tr><tr><td>12:00</td><td>13:00</td><td>Ingreso de Cable con Fo tipo ADSS en SE Bomboiza Transelectric</td></tr><tr><td>13:00</td><td>13:30</td><td>Preparación de un ODF 24 HFO en cuarto de Telecomunicaciones en SE Bomboiza</td></tr><tr><td>13:30</td><td>16:30</td><td>Fusión de HFO en ODF en SE Bomboiza</td></tr><tr><td>16:30</td><td>17:00</td><td>Pruebas ópticas y normalización de servicios</td></tr></tbody></table> <p>Estos trabajos son necesarios y urgentes para evitar que se repitan fallas en el enlace Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco.</p> <p>Durante estos trabajos se prevé una afectación de diez (10) horas durante la ventana solicitada.</p>	Inicio	Fin	Trabajo	07:00	07:10	Corte del cable con fibra óptica tipo ADSS	07:10	08:30	Preparación de cables a fusionar en los tramos que van a ser intervenidas	08:30	11:00	Ejecución de 4 cajas de empalme en simultáneo	11:00	11:40	Subida y sujeción de cajas de empalmes en las estructuras	11:40	12:00	Pruebas ópticas	12:00	13:00	Ingreso de Cable con Fo tipo ADSS en SE Bomboiza Transelectric	13:00	13:30	Preparación de un ODF 24 HFO en cuarto de Telecomunicaciones en SE Bomboiza	13:30	16:30	Fusión de HFO en ODF en SE Bomboiza	16:30	17:00	Pruebas ópticas y normalización de servicios
Inicio	Fin	Trabajo																													
07:00	07:10	Corte del cable con fibra óptica tipo ADSS																													
07:10	08:30	Preparación de cables a fusionar en los tramos que van a ser intervenidas																													
08:30	11:00	Ejecución de 4 cajas de empalme en simultáneo																													
11:00	11:40	Subida y sujeción de cajas de empalmes en las estructuras																													
11:40	12:00	Pruebas ópticas																													
12:00	13:00	Ingreso de Cable con Fo tipo ADSS en SE Bomboiza Transelectric																													
13:00	13:30	Preparación de un ODF 24 HFO en cuarto de Telecomunicaciones en SE Bomboiza																													
13:30	16:30	Fusión de HFO en ODF en SE Bomboiza																													
16:30	17:00	Pruebas ópticas y normalización de servicios																													

