

INTERVENCIÓN EMERGENTE



Fecha de inicio intervención:	05/04/2019 00:01															
Fecha de fin de intervención:	05/04/2019 05:00															
Sitio:	QUITO GUAYAQUIL															
Tiempo de afectación:	1 hora por los servicios correspondientes a un cliente															
Descripción de trabajos:	<p>Con el fin de brindar mayor confiabilidad y disponibilidad de los servicios que se entregan sobre la red de CELEC EP-TRANSELECTRIC; es necesario migrar las interconexiones que se proveen a varios clientes a equipos de mejores prestaciones tanto en Guayaquil como Quito.</p> <p>Los trabajos están programados para el viernes 5 de abril de 2019 desde las 00h00 hasta las 05h00, con una afectación de una (1) hora por cliente durante la ventana de mantenimiento, tal como se muestra en el siguiente minutograma:</p> <table border="1"><thead><tr><th>HORA INICIO</th><th>HORA FIN</th><th>AFECTACIÓN</th></tr></thead><tbody><tr><td>00:01</td><td>01:00</td><td>Migración de la conexión física: CLIENTE 1 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios</td></tr><tr><td>01:01</td><td>02:00</td><td>Migración de la conexión física: CLIENTE 2 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios</td></tr><tr><td>02:00</td><td>03:00</td><td>Migración de la conexión física: CLIENTE 3 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios</td></tr><tr><td>03:01</td><td>05:00</td><td>Colocación de etiquetas y validación de todos los servicios intervenidos.</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	HORA INICIO	HORA FIN	AFECTACIÓN	00:01	01:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 1 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios	01:01	02:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 2 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios	02:00	03:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 3 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios	03:01	05:00	Colocación de etiquetas y validación de todos los servicios intervenidos.
HORA INICIO	HORA FIN	AFECTACIÓN														
00:01	01:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 1 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios														
01:01	02:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 2 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios														
02:00	03:00	Migración de la conexión física: CLIENTE 3 Verificación de potencias Confirmación restablecimiento de servicios														
03:01	05:00	Colocación de etiquetas y validación de todos los servicios intervenidos.														