

INTERVENCIÓN EMERGENTE



Fecha de inicio intervención:	26/10/2019 00:00																						
Fecha de fin de intervención:	26/10/2019 06:00																						
Sitio:	TOTORAS, MOLINO																						
Tiempo de afectación:	30 minutos de posible afectación por equipo (en caso de ocurrir algún evento durante la actualización de los equipos)																						
Descripción de trabajos:	<p>CELEC EP está ejecutando un proyecto para ampliar la red de transporte principal y como parte del mismo se requiere realizar la actualización de software de todos los equipos que conforman la red; este trabajo permitirá garantizar la disponibilidad de los servicios y mejorar la confiabilidad de la red.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día sábado 26 de octubre de 2019 a partir de las 00:00 hasta las 06:00, conforme al cronograma establecido en el proyecto. De acuerdo a lo indicado por el fabricante de los equipos no existe afectación de servicios, sin embargo, por cualquier evento que pueda ocurrir durante los trabajos se solicita un tiempo de afectación de 30 minutos por cada equipo a ser actualizado durante la ventana. El minutograma a seguir es el siguiente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>EQUIPO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>HORA INICIO</th><th>HORA FIN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">TOTORAS</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>00:00</td><td>01:00</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>01:00</td><td>01:30</td></tr><tr><td rowspan="2">MOLINO</td><td>CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE</td><td>01:30</td><td>02:30</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>02:30</td><td>03:00</td></tr><tr><td colspan="2">MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS</td><td>03:00</td><td>06:00</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	EQUIPO	ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN	TOTORAS	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	00:00	01:00	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	01:00	01:30	MOLINO	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	01:30	02:30	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	02:30	03:00	MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS		03:00	06:00
EQUIPO	ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN																				
TOTORAS	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	00:00	01:00																				
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	01:00	01:30																				
MOLINO	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	01:30	02:30																				
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	02:30	03:00																				
MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS		03:00	06:00																				