

## INTERVENCIÓN PROGRAMADA



Fecha de inicio intervención:	22/11/2021 00:01
Fecha de fin de intervención:	22/11/2021 05:00
Sitio:	Subestación Loja
Tiempo de afectación:	2 hora durante la ventana de mantenimiento

Como parte de los mantenimientos programados dentro de la red transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC; se tiene planificado realizar el mantenimiento y actualización del firmware de un equipo de transporte a una versión más reciente.

Los trabajos se realizarán el día lunes 22 de noviembre de 2021 de 00:01 a 05:00, con una afectación de hasta dos (2) horas durante la ventana de trabajo entre las 02:00 y las 04:00. Las actividades se realizará de acuerdo al siguiente minutograma:

### Descripción de trabajos:

Actividad	Hor a	Duración	Afecta servicio
<b>Mantenimiento y limpieza de Equipos</b>			
Validaciones previas al inicio del mantenimiento	0:00	0:30	N
Limpieza de equipo	0:30	0:15	N
Revisión de Hardware	0:45	0:30	N
Revisión de Software	1:15	0:30	N
Check Point #1	1:45	0:15	N
<b>Verificaciones previas</b>			
Estado Actual del Equipo	2:00	0:15	N
Backup de la configuración	2:15	0:15	N
Check Point #2	2:30	0:15	N
<b>Actualización del equipo</b>			
Actualizar el equipo MPLS	2:45	0:30	Y
Verificación del Estado del Equipo	3:15	0:30	N
Check Point # 2	3:45	0:15	Y
<b>Monitoreo de servicios</b>			
Monitoreo de la operación de los servicios	4:00	5:00	N

	Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.
--	---