

INTERVENCIÓN PROGRAMADA



Fecha de inicio intervención:	27/06/2021 08:00																		
Fecha de fin de intervención:	27/06/2021 14:00																		
Sitio:	L/T CUENCA-LOJA																		
Tiempo de afectación:	6 horas																		
Descripción de trabajos:	<p>Debido al ingreso de la nueva subestación La Paz al Sistema Nacional Interconectado, es necesario trabajar sobre el cable con fibra óptica OPGW de la Línea de Transmisión Cuenca-Loja, sobre el cual se ingresará y reorganizarán los hilos de fibra óptica en la estructura E01 Motupe-Yanacocha hacia Loja, La Paz y Yanacocha; estos trabajos implican la afectación de servicios.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día domingo 27 de junio de 2021, en el horario de 08:00 a 14:00, con una afectación de 6 horas durante la ventana de mantenimiento.</p> <p>El minutograma que se seguirá es el siguiente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Hora de Inicio</th><th>Hora de Fin</th><th>Actividad</th></tr></thead><tbody><tr><td>8:00</td><td>08:20</td><td>Puesta a tierra del tramo de cable OPGW que se va a intervenir</td></tr><tr><td>08:20</td><td>08:40</td><td>Corte del Cable con FO tipo OPGW</td></tr><tr><td>08:40</td><td>10:30</td><td>Maniobras de ingreso del cable OPGW intervenido hasta E01 MOT-YAN</td></tr><tr><td>10:30</td><td>13:30</td><td>Preparación y fusión de 2 cajas de empalmes en E282 LT LOJA-YANACocha y E01 MOT-YAN</td></tr><tr><td>13:30</td><td>14:00</td><td>Pruebas ópticas de verificación del restablecimiento de los enlaces afectados</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	Hora de Inicio	Hora de Fin	Actividad	8:00	08:20	Puesta a tierra del tramo de cable OPGW que se va a intervenir	08:20	08:40	Corte del Cable con FO tipo OPGW	08:40	10:30	Maniobras de ingreso del cable OPGW intervenido hasta E01 MOT-YAN	10:30	13:30	Preparación y fusión de 2 cajas de empalmes en E282 LT LOJA-YANACocha y E01 MOT-YAN	13:30	14:00	Pruebas ópticas de verificación del restablecimiento de los enlaces afectados
Hora de Inicio	Hora de Fin	Actividad																	
8:00	08:20	Puesta a tierra del tramo de cable OPGW que se va a intervenir																	
08:20	08:40	Corte del Cable con FO tipo OPGW																	
08:40	10:30	Maniobras de ingreso del cable OPGW intervenido hasta E01 MOT-YAN																	
10:30	13:30	Preparación y fusión de 2 cajas de empalmes en E282 LT LOJA-YANACocha y E01 MOT-YAN																	
13:30	14:00	Pruebas ópticas de verificación del restablecimiento de los enlaces afectados																	