

## INTERVENCIÓN PROGRAMADA



<b>Fecha de inicio intervención:</b>	27/11/2021 00:01
<b>Fecha de fin de intervención:</b>	27/11/2021 06:00
<b>Sitio:</b>	Shushufindi, Coca, Tena, Loreto, Puyo, Jivino, San Rafael
<b>Tiempo de afectación:</b>	30 minutos por equipo intervenido durante la ventana de mantenimiento

<b>Descripción de trabajos:</b>	<p>Con el fin de mantener la disponibilidad de los servicios que provee CELEC EP – TRANSELECTRIC y mejorar la confiabilidad de la red; por recomendación del fabricante es necesario realizar la actualización del firmware de los equipos que conforman la red con tecnología SDH.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día sábado 27 de noviembre de 2021 a partir de las 00:00 hasta las 06:00. De acuerdo a lo indicado por el fabricante, la afectación que se generará es de 30 minutos por cada equipo a ser actualizado durante la ventana de mantenimiento. El minutograma a seguir es el siguiente:</p>																																																								
	<table border="1"><thead><tr><th>EQUIPO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>HORA INICIO</th><th>HORA FIN</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">S/E Shushufindi (Equipo 1)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE</td><td>0:00</td><td>0:30</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>0:31</td><td>0:45</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E Coca (Equipo 2)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE</td><td>0:46</td><td>1:15</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>1:16</td><td>1:30</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E Tena (Equipo 3)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>1:31</td><td>2:00</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>2:01</td><td>2:15</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E Loreto (Equipo 4)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>2:16</td><td>2:45</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>2:46</td><td>3:00</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E Puyo (Equipo 5)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>3:01</td><td>3:15</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>3:16</td><td>3:45</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E Jivino (Equipo 6)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>3:46</td><td>04:00</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>4:01</td><td>4:15</td></tr><tr><td rowspan="2">S/E San Rafael (Equipo 7)</td><td>CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE</td><td>4:16</td><td>4:30</td></tr><tr><td>VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS</td><td>4:31</td><td>4:45</td></tr><tr><td colspan="2">MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS</td><td>4:46</td><td>6:00</td></tr></tbody></table>	EQUIPO	ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN	S/E Shushufindi (Equipo 1)	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	0:00	0:30	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	0:31	0:45	S/E Coca (Equipo 2)	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	0:46	1:15	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	1:16	1:30	S/E Tena (Equipo 3)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	1:31	2:00	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	2:01	2:15	S/E Loreto (Equipo 4)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	2:16	2:45	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	2:46	3:00	S/E Puyo (Equipo 5)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	3:01	3:15	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	3:16	3:45	S/E Jivino (Equipo 6)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	3:46	04:00	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	4:01	4:15	S/E San Rafael (Equipo 7)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	4:16	4:30	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	4:31	4:45	MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS		4:46
EQUIPO	ACTIVIDAD	HORA INICIO	HORA FIN																																																						
S/E Shushufindi (Equipo 1)	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	0:00	0:30																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	0:31	0:45																																																						
S/E Coca (Equipo 2)	CARGA Y APLICACIÓN DE SOFTWARE	0:46	1:15																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	1:16	1:30																																																						
S/E Tena (Equipo 3)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	1:31	2:00																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	2:01	2:15																																																						
S/E Loreto (Equipo 4)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	2:16	2:45																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	2:46	3:00																																																						
S/E Puyo (Equipo 5)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	3:01	3:15																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	3:16	3:45																																																						
S/E Jivino (Equipo 6)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	3:46	04:00																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	4:01	4:15																																																						
S/E San Rafael (Equipo 7)	CARGA Y APLICACIÓN SOFTWARE	4:16	4:30																																																						
	VALIDACIÓN DE EQUIPO Y SERVICIOS	4:31	4:45																																																						
MONITOREO DE SERVICIOS DE TODOS LOS EQUIPOS ACTUALIZADOS		4:46	6:00																																																						
	<p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>																																																								