

## INTERVENCIÓN PROGRAMADA



<b>Fecha de inicio intervención:</b>	29/11/2021 02:01
<b>Fecha de fin de intervención:</b>	29/11/2021 05:00
<b>Sitio:</b>	QUITO (ED. TRANSELECTRIC)
<b>Tiempo de afectación:</b>	2 hora durante la ventana de mantenimiento

### Descripción de trabajos:

Como parte de los mantenimientos programados dentro de la red transporte de CELEC EP – TRANSELECTRIC; se tiene planificado realizar el mantenimiento y actualización del firmware de un equipo de transporte a una versión más reciente.

Los trabajos se realizarán el día lunes 29 de noviembre de 2021 de 00:01 a 05:00, con una afectación de hasta dos (2) horas durante la ventana de trabajo entre las 02:00 y las 04:00. Las actividades se realizará de acuerdo al siguiente minutograma:

Actividad	Hora	Duración	Afecta servicio
<b>Verificaciones previas</b>			
Estado Actual del Equipo	2:00	0:15	N
Backup de la configuración	2:15	0:15	N
Check Point #2	2:30	0:15	N
<b>Actualización del equipo</b>			
Actualizar el equipo MPLS	2:45	0:30	Y
Verificación del Estado del Equipo	3:15	0:30	N
Check Point # 2	3:45	0:15	Y
<b>Monitoreo de servicios</b>			
Monitoreo de la operación de los servicios	4:00	1:00	N

Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.