

## INTERVENCIÓN PROGRAMADA



<b>Fecha de inicio intervención:</b>	08/05/2022 08:00																														
<b>Fecha de fin de intervención:</b>	08/05/2022 13:00																														
<b>Sitio:</b>	Línea de Transmisión Méndez – Macas																														
<b>Tiempo de afectación:</b>	5 horas																														
<b>Descripción de trabajos:</b>	<p>Debido a degradación en el enlace de fibra óptica que conecta las subestaciones de Méndez y Macas, el área de Expansión de la red tiene previsto realizar un mantenimiento correctivo del cable de fibra de tipo ADSS.</p> <p>Los trabajos se realizarán el día domingo 8 de mayo del 2022 a partir de las 08:00 hasta las 13:00, con afectación durante toda la ventana de mantenimiento. El minutograma a seguir es el siguiente:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>CORTE DEL CABLE CON FO TIPO ADSS ENTRE LOS VANOS DE LA E193 A E198</td><td>8:00</td><td>8:20</td></tr><tr><td>RECUPERACIÓN DE PUNTA DEL CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193</td><td>8:20</td><td>8:40</td></tr><tr><td>PREPARACIÓN DE PUNTAS CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193</td><td>8:40</td><td>9:30</td></tr><tr><td>PREPARACIÓN DE LAS CAJAS DE EMPLAMES DE LA E198 Y E193</td><td>9:30</td><td>10:30</td></tr><tr><td>FUSION DE HFO EN E198-E193</td><td>10:30</td><td>12:00</td></tr><tr><td>EJECUCIÓN DE PRUEBAS ÓPTICAS ENLACE MÉNDEZ - MACAS</td><td>12:00</td><td>12:20</td></tr><tr><td>CIERRE Y SELLADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193</td><td>12:20</td><td>12:30</td></tr><tr><td>IZADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193</td><td>12:30</td><td>12:50</td></tr><tr><td>VERIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS</td><td>12:50</td><td>13:00</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.</p>	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DESDE	HASTA	CORTE DEL CABLE CON FO TIPO ADSS ENTRE LOS VANOS DE LA E193 A E198	8:00	8:20	RECUPERACIÓN DE PUNTA DEL CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193	8:20	8:40	PREPARACIÓN DE PUNTAS CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193	8:40	9:30	PREPARACIÓN DE LAS CAJAS DE EMPLAMES DE LA E198 Y E193	9:30	10:30	FUSION DE HFO EN E198-E193	10:30	12:00	EJECUCIÓN DE PRUEBAS ÓPTICAS ENLACE MÉNDEZ - MACAS	12:00	12:20	CIERRE Y SELLADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193	12:20	12:30	IZADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193	12:30	12:50	VERIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	12:50	13:00
ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DESDE	HASTA																													
CORTE DEL CABLE CON FO TIPO ADSS ENTRE LOS VANOS DE LA E193 A E198	8:00	8:20																													
RECUPERACIÓN DE PUNTA DEL CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193	8:20	8:40																													
PREPARACIÓN DE PUNTAS CABLE CON FO TIPO ADSS EN LAS E198 Y E193	8:40	9:30																													
PREPARACIÓN DE LAS CAJAS DE EMPLAMES DE LA E198 Y E193	9:30	10:30																													
FUSION DE HFO EN E198-E193	10:30	12:00																													
EJECUCIÓN DE PRUEBAS ÓPTICAS ENLACE MÉNDEZ - MACAS	12:00	12:20																													
CIERRE Y SELLADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193	12:20	12:30																													
IZADO DE CAJAS DE EMPALMES EN LA E198 Y E193	12:30	12:50																													
VERIFICACIÓN DE LA NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS	12:50	13:00																													